

| Bezirk | Stadtteil | Schulform | Straße | Projektbeschreibung OGTS 40 | geplante bauliche Fertigstellung | Abweichender Fertigstellungs-termin | Bemerkung |
|--|------------------|-----------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | DEUTZ | SfE | Judenkirchhofsweg 6 | Neubau | 31.03.2009 | | |
| 1 | NEUSTADT-NORD | Gym | Vogelsangerstr. | Übermittagsbetreuung im Bestand | 31.08.2009 | | Neuaufnahme |
| 1 | NEUSTADT-NORD | GS | Bernhard-Letterhausstr. | Übermittagsbetreuung im Bestand | | | sofort nach Auszug des BK |
| 1 | NEUSTADT-NORD | Gym | Alte Wallgasse | Übermittagsbetreuung in Aula | 31.01.2009 | 31.03.2009 | Vergabeprobleme |
| 2 | BAYENTHAL | GGG+KGS | Cäsarstr. 21 | Neubau | 31.07.2009 | | |
| 2 | RODENKIRCHEN | EGS | Mainstr. 75 | Einrichtung OGTS Küche, Betreuung, Speiseraum und Lager behindertengerecht im KG | 31.01.2009 | | |
| 2 | SÜRTH | Gym | Sürther Straße 55 | Übermittagsbetreuung Umbau im Bestand | 28.02.2009 | | |
| 3 | KLETTENBERG | GGG | Stenzelbergstr. 3-7 | Umbau und Neubau | 31.08.2009 | | |
| 4 | Ehrenfeld | GS | Leyendeckerstr. 1 | Übermittagsbetreuung im Provisorium | 15.08.2009 | | |
| 4 | Vogelsang | RS | Kolkrabenweg 65 | Übermittagsbetreuung im Provisorium | 15.08.2009 | | |
| 5 | NIEHL | GGG | Halfengasse 25 | Neubau | 31.12.2008 | 15.02.2009 | Witterungsbedingte Verzögerungen |
| 5 | RIEHL | GGG+KGS | Garthestr. 20-24 | Erweiterungsbau und Turnhalle | 31.07.2009 | | |
| 5 | WEIDENPESCH | GGG | Neusser Str. 605 | Neubau | 31.12.2008 | 30.04.2009 | Witterungsbedingte Verzögerungen z.B. bei den Fassadenarbeiten |
| 5 | Niehl | Gym | Blücherstr. 15-17 | Übermittagsbetreuung im Bestand | 31.12.2009 | | |
| 6 | Pesch | Gym | Schulstr. 14-16 | Übermittagsbetreuung im Bestand | 31.03.2009 | | |
| 7 | ENSEN | GGG | Hohestr. 77-79 | Neubau | 31.03.2009 | | |
| 7 | PORZ | GGG | Humboldtstr. 81 | Neubau | 31.12.2008 | | Fertiggestellt |
| 7 | PORZ | Gym | Humboldtstr. 2 | Übermittagsbetreuung im Provisorium | | | |
| 8 | Neu-Brück | HS | Helene-Weber-Platz | Neubau | 31.08.2009 | | |
| 9 | Buchheim | Gym | Kattowitzerstr. | Übermittagsbetreuung im Bestand | 31.07.2009 | | |
| 9 | MÜLHEIM | HS | Wupperthalerstr. 19 | GHS | 31.12.2009 | | |
| 9 | MÜLHEIM | GGG | Am Rosenmaar | Neubau | 31.12.2009 | | |
| Nachrichtlich gebundene Ganztagschulen (8 Gymnasien, 8 Realschulen) gem. Ratsbeschluss Dezember 2008 - werden ab dem nächsten Bericht in vorstehender Liste eingearbeitet | | | | | | | |
| 1 | NEUSTADT-NORD | Gym | Georgsplatz 10 | Neubau | | | |
| 1 | ALTSTADT-SÜD | RS | Frankstraße 26 | Umbau im Bestand | | | |
| 3 | SÜLZ | Gym | Leybergstraße 1 | Übermittagsbetreuung im Bestand | | | |
| 3 | SÜLZ | RS | Euskirchener Straße 50 | Umbau im Bestand | | | |
| 4 | Vogelsang | RS | Kolkrabenweg 65 | Neubau | | | |
| 4 | Bickendorf | Gym | Rochusstraße 145-147 | Neubau | | | |
| 5 | NIPPES | RS | Niehler Kirchweg 120 | Neubau | | | |
| 5 | Bilderstöckchen | Gym | Escherstraße 247 | Neubau | | | |
| 6 | Volkhoven/Weiler | Gym | Fühlinger Weg 4 | Neubau | | | |
| 6 | SEEBERG | RS | Karl-Marx-Allee 43 | Neubau | | | |
| 7 | Porz | RS | Planckstraße 14 | Neubau | | | |
| 7 | WAHN | Gym | Nachtigallenstraße 19-21 | Neubau | | | |
| 8 | KALK | Gym | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Neubau | | | |
| 8 | KALK | RS | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Neubau | | | |
| 9 | MÜLHEIM | Gym | Düsseldorferstr. 13 | Neubau | | | |
| 9 | MÜLHEIM | RS | Fürstenbergstraße 26 | Neubau | | | |