

An die
Vorsitzende des Betriebsausschusses
Gebäudewirtschaft
Frau Sabine Ulke

Rathaus · 50667 Köln
Fon 0221. 221-23830
Fax 0221. 221-23833
FDP-Fraktion@Stadt-Koeln.de
www.FDP-Koeln.de

Herrn
Oberbürgermeister Fritz Schramma

Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 21.08.2009

AN/1298/2009

Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	31.08.2009

Kostenstand Kultur Zentrum Neumarkt

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Arbeiten am Kultur Zentrum Neumarkt sind sehr weit fortgeschritten. Unter TOP 14.1 des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 29.10.2007 nahm die Verwaltung zum Kostenstand des Projektes auf Nachfrage des Ratsmitgliedes Frau Kirchmeyer Stellung und testierte, dass bis zu diesem Termin der Kostendeckel i.H.v. 61.300.000,00 € eingehalten wurde.

In Zusammenhang mit den fortgeschrittenen Bauarbeiten bittet die FDP-Fraktion um Beantwortung der nachstehenden Fragen:

1. Wie hoch ist der Kostenstand derzeit?
2. In welcher Höhe liegen Nachträge der „ARGE“ vor?
3. Wie hoch sind die Kosten für die Umfeldmaßnahmen und sind diese ebenfalls im Kostenrahmen enthalten?
4. Wie hoch sind die Nebenkosten für das Projekt; hier Ein- und Ausbaurkosten sowie Umzugs- und Nebenkosten?
5. Wie hoch sind noch die zu erwartenden Kosten?

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Ulrich Breite
Fraktionsgeschäftsführer