

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
GY Georgsplatz	Planungsbeschluss Rat 02.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Raumprogramms im Rahmen der Zügigkeit und für Ganztagsoffensive SEK I (Umsetzung Ratsbeschluss vom 18.12.2008) - Verbesserung der Raumsituation hinsichtlich Aufgabe von Außenstelle mit Räumen die nicht den schulischen Anforderungen genügen - Ersatz von Fertigbauten - Bereitstellung der notwendigen Sporthallenkapazitäten (Sanierung der bestehenden Hallen ist nicht wirtschaftlich) 	Die Vergabe der Planungsleistungen Architektur erfolgt über einen Wettbewerb, bzw. bei den Fachplanern als VOF-Verfahren (Dauer ca. 8-12 Monate).
BK Ulrichgasse			Über das Vorhaben wurde seitens der Schulverwaltung noch nicht entschieden und Beschlüsse noch nicht initiiert.

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
GY Severinstrasse	Mitteilung an den Hauptausschuss zur Sitzung 19.03.2009	<ul style="list-style-type: none"> -Sanierungsbedarf für das gesamte Schulgelände wurden schon vor Einsturz des Historischen Archivs festgestellt und initiiert. - Das Sanierungspaket wurde durch die Komplett-Auslagerung der Schule auf eine Generalinstandsetzung der Schule ausgeweitet, da hiermit ein Schulgebäude geschaffen wird, dass den heutigen Anforderungen gerecht wird 	<p>Sanierungsarbeiten für bereits ausgeschriebene Gewerke (z.B. Fenster) werden bereits durchgeführt.</p> <p>Die Gesamtplanung der Generalinstandsetzung befindet sich in der Entwurfsphase.</p>
GY Thusneldastrasse	Vorlage zur Einholung eines Planungsbeschlusses für die Sitzung des Rates am 18.05.2010 wird von der Verwaltung vorbereitet	<ul style="list-style-type: none"> - Deckung von seit langem bestehenden Raumdefiziten im Rahmen der Zügigkeit - Erfüllung Raumprogramm für Ganztagsoffensive SEK I (Umsetzung Ratsbeschluss vom 18.12.2008) - Bereitstellung der notwendigen Sporthallenkapazitäten (inkl. BK Eumeniusstrasse) 	Projekt ist in Vorbereitung zur Planungsaufnahme

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
EGS Mainstrasse	Planungsbeschluss Rat vom 10.09.2009	<ul style="list-style-type: none"> - In der EGS Mainstrasse findet GU-Unterricht mit allen Förderschwerpunkten statt. Die Raumsituation am Standort inkl. der dort auch befindlichen KGS wird in keiner Form beiden Schulen gerecht - Zusätzlich wird langfristig die Erweiterung der Zügigkeit im Grundschulbereich erforderlich. Die EGS soll daher an einem neuen Standort ein eigenes Gebäude (4 zügige Grundschule mit GU) erhalten - Die KGS verbleibt am bisherigen Standort und wird dann gute Raumbedingungen für den Unterricht und Ganztags vorfinden. Alte und neue Mobilbauten können entfernt werden. - Im Neubauvorhaben ist unter Berücksichtigung möglicher Synergien auch eine Jugendeinrichtung vorgesehen. 	Die Planung wurde aufgenommen.

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
GY Biggestrasse	Planungsbeschluss Rat vom 18.12.2003 Baubeschluss Betriebsausschuss GW 13.08.2007	- Im Zuge einer notwendigen Generalinstandsetzung bestand bei ohnehin bestehendem Raumdefizit die Möglichkeit den Bestand neu zu strukturieren - Im Erweiterungsbau werden die bestehenden Raumbedarfe im Unterrichtsbereich realisiert - Bereitstellung der notwendigen Sporthallenkapazitäten	Projekt befindet sich im Bau und wird im Sommer/Herbst 2010 fertig gestellt.
IGS Görlinger Zentrum	Planungsbeschluss ASW vom 20.06.2005	- Erhöhung der Zügigkeit - Ersatz von Fertigbauten - desolater Gebäudezustand erfordert eine Generalinstandsetzung von Trakt C+E - Bereitstellung der notwendigen Sporthallenkapazitäten	-Erweiterungsbau befindet sich im Bau; Fertigstellung vorauss. April 2011 - Generalinstandsetzung soll im August 2011 begonnen werden - Baubeginn für die Turnhallen ist angestrebt für Mai 2010

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
RS Kolkrabenweg	Planungsbeschluss Rat vom 10.09.2009	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung Raumprogramm für Ganztageoffensive SEK I (Umsetzung Ratsbeschluss vom 18.12.2008) - Große Teile der Gebäudeeinheiten bedürfen einer kompletten Sanierung - Deckung von Raumdefiziten im allgemeinen Unterrichtsbereich und an Fachräumen - Aufgrund der schlechten Bausubstanz der meisten Gebäudetrakte ist der Abriss des jetzigen Schulgebäudes und kompakter Neubau wirtschaftlicher als Generalinstandsetzung mit Erweiterung. -Bereitstellung der notwendigen Sporthallenkapazitäten (inkl. dem besonderen örtlichen Vereinsbedarf) 	Der Architektenwettbewerb befindet sich in Vorbereitung.

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
HS/GS Bülowstrasse	Baubeschluss Betriebsausschuss GW vom 31.08.2009	<ul style="list-style-type: none"> - Die Generalinstandsetzung mit Neubau- charakter ist aufgrund der schlechten Bausubstanz erforderlich - Die Gebäude werden baulich und technisch auf den neuesten Stand gebracht 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Aufstellung der Auslagerungs- container erfolgt ab Mai 2010 - Baubeginn ist nach den Sommerferien angestrebt
RS+BK Niehler Kirchweg	Planungsbeschluss des ASW vom 26.01.2009	<ul style="list-style-type: none"> - Die Umgestaltung der Schullandschaft im nördlichen Innenstadtbereich erfordert, dass die Nebenstelle des BK in der Bernhard-Letterhaus- Strasse aufgegeben und hierfür Ersatz geschaffen wird - Im Zuge der Maßnahme sollen auch die Raumdefizite der benachbarten RS im Unterrichts-/Verwaltungsbereich gedeckt werden -Bereitstellung der notwendigen Sporthallenkapazitäten (gesamt für alle umliegenden Schulen) 	Der Architektenwettbewerb befindet sich in Vorbereitung.

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
FS Auf dem Sandberg		<ul style="list-style-type: none"> - Deckung von bestehenden Raumdefiziten und Erfüllung der besonderen räumlichen Anforderungen (z.B. Therapieräume) - Ersatz von mobilen Klassenräumen, die zur Deckung von Engpässen errichtet wurden 	Beschlüsse zum geplanten Vorhaben wurden noch nicht eingeholt. Die Realisierungsmöglichkeiten auf dem Grundstück werden derzeit hierfür geprüft.
HS Bonner Strasse	Planungsbeschluss Rat vom 30.06.2009	<ul style="list-style-type: none"> -Deckung von Raumdefiziten im Unterrichtsbereich im Rahmen der Zügigkeit - Schaffung der notwendigen Räume für den Ganzttag (gebundene Ganztagschule) - Aufgrund der schlechten Bausubstanz und der nachteiligen Flächenverteilung der meist eingeschossigen Baukörper ist ein Abriss des bestehenden Schulgebäudes und kompakter Schulneubau wirtschaftlicher als Sanierung und Erweiterung. 	Das VOF Verfahren befindet sich in Vorbereitung.

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
SZ Heerstrasse		-Die Altbauten sind schadstoffbelastet und müssen generalsaniert werden.	<p>In den Jahren 2006 und 2007 wurden Vorüberlegungen zum Standort geführt. Insgesamt wurden mögliche Varianten untersucht (Sanierung und Erweiterung, Neubau am Standort und Neubau an neuem Standort). Die Kostenschätzung für die teuerste Variante belief sich auf rd. 43 Mio. EUR und betrifft neben der Hauptschule auch die am Standort noch befindliche RS und das Gymnasium.</p> <p>Eine Entscheidung zum Standort ist noch nicht getroffen und Beschlüsse noch nicht initiiert.</p>

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
GY Kantstrasse	Planungsbeschluss Rat vom 26.03.2009	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung Raumprogramm für Ganztagsoffensive SEK I (Umsetzung Ratsbeschluss vom 18.12.2008) - Ersatz von baulich desolaten Fertigbaueinheiten - im Zuge der ganzheitlichen Betrachtung des Standortes sind seit langem bestehende Bedarfe an Unterrichtsräumen zu decken - Bereitstellung der notwendigen Sporthallenkapazitäten (Sanierung der bestehenden Hallen ist nicht wirtschaftlich) 	Machbarkeitsstudien werden durchgeführt. Im Rahmen optional zu prüfender Zügigkeitserweiterungen ist ggf. der Ankauf von weiteren Flächen erforderlich.

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
IGS Im Weidenbruch	Planungsbeschluss Rat vom 10.02.2009	<ul style="list-style-type: none"> - Der desolate Zustand des Gebäudes (Haustechnik, Brandschutz, energetische Anforderungen) erfordert umfangreiche Sanierungsarbeiten - Die Schulanlage und das Raumkonzept entsprechen nicht den heutigen pädagogischen und funktionalen Anforderungen an einen modernen Schulbetrieb - als Ergebnis von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu verschiedenen Alternativen (Generalinstandsetzung, Teilabriss und Komplettabriss) empfiehlt sich ein kompletter Neubau 	Die Machbarkeitsstudie wird zur Zeit erstellt.

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
HS Rendsburger Platz	Planungsbeschluss ASW 20.06.2005 Baubeschluss Betriebsausschuss GW am 26.04.2010 angestrebt	- Erfüllung des notwendigen Raumprogrammes für Nachmittagsbetreuung - Ersatz von baulich desolaten Fertigbaueinheiten - Vergrößerung des Verwaltungstraktes mit Forum als Versammlungsstätte - Bereitstellung fehlender Sporthallenkapazitäten (auch für RS Danzier Str.) - am Standort wird gleichzeitig eine fünfgruppige Kita und eine Jugendeinrichtung geplant	Die Aufstellung von Auslagerungscontainern erfolgt in den Sommerferien 2010. Baubeginn ist im Herbst 2010 angestrebt.
FLE Thymianweg	Planungsbeschluss ASW 11.08.2008 Baubeschluss Betriebsauschuss GW am 31.08.2009	- Erfüllung des notwendigen Raumprogrammes für den Ganztagsbetrieb - im Zuge der ganzheitlichen Betrachtung des Standortes Deckung dringender Raumbedarfe im allgemeinen Unterrichtsbereich - Abriss und Erneuerung der Trakte B und D, da Sanierung nicht wirtschaftlich ist	Baubeginn im Juli 2010 angestrebt.

Schule	Beschlüsse	Notwendigkeit des Projektes	Sachstand
SZ Ostlandstraße		Sanierungsbedarf, Erweiterungsbedarf, Brandschutzmaßnahmen, Ersatz von Fertigbauten	Vorgesehen ist Sanierung und Erweiterung bzw. Neubau im Rahmen ÖPP. Über das Vorhaben wurde seitens der Schulverwaltung noch nicht entschieden und Beschlüsse noch nicht initiiert.