



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	23.09.2010	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Stillstand der Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an der GGS Amandusstraße in Rheinkassel **Anfrage der CDU-Fraktion - AN/1683/2010**

Die o.a. Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Frage 1

Warum werden seit Monaten die begonnenen Renovierungsarbeiten des Schulgebäudes an der GGS Amandusstraße in Köln-Rheinkassel nicht fortgesetzt?

Antwort

Die Arbeiten werden nicht fortgesetzt, da die zuständige Firma trotz mehrfacher Aufforderungen die zugesagten Ausführungstermine nicht eingehalten hat. Die Firma wurde ordnungsgemäß gemäß VOB in Verzug gesetzt.

Frage 2

Wann ist mit der Fertigstellung aller Sanierungs- und Renovierungsarbeiten am Schulgebäude zu rechnen?

Antwort

Sofern die Firma nun ihren Aufgaben nachkommt, sind die Arbeiten im Außenbereich bis zum Ende der Herbstferien abgeschlossen und das Gerüst ist entfernt. Allerdings werden

im Innenbereich noch Arbeiten im Bereich des WC durchgeführt.

Frage 3

Wann wird das Baugerüst, welches ein besonders erhöhtes Gefahren und Verletzungsrisiko für alle Schülerinnen und Schüler darstellt, abgebaut?

Antwort

Siehe Antwort zu Frage 2.