

**Sachstand MÜLHEIM 2020  
in den Handlungsfeldern  
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

**Handlungsfeld / Projekt**

**Sachstand**

**Handlungsfeld  
Lokale Ökonomie**

<b>Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mülheim</b>	
Büro Wirtschaft für Mülheim und Beratungsscheck Mülheim	Der Förderantrag ist derzeit in Abstimmung zwischen Ministerium, Bezirksregierung und der Stadt Köln.
<i>Internationales Geschäftshaus</i>	Erste Gespräche zwischen pot. Investor und dem Amt für Wirtschaftsförderung haben stattgefunden. Ein erstes Konzept wurde dem Amt für Wirtschaftsförderung zur Prüfung vorgelegt.
Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit Mülheim Kreativ	Der Förderantrag ist derzeit in Abstimmung zwischen Ministerium, Bezirksregierung und der Stadt Köln.
<i>Kulturbrücke Mülheim</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
Vereinsheim für e-sports	Vor dem Hintergrund der kritischen Diskussion im Veedelsbeirat wird die Projektkonzeption derzeit überarbeitet.
<b>Stärkung der Erwerbsfähigkeit</b>	
<i>Förderung großer Bedarfsgemeinschaften / Familiennetz Mülheim</i>	Das Projekt wird seit Februar 2010 als bis Ende 2010 befristetes Modellprojekt von der ARGE Köln in verschiedenen Stadtteilen umgesetzt. Das Amt für Soziales und Senioren verhandelt derzeit intensiv mit der ARGE um eine Fortführung des Projekts.
Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Es wurde am 12.04.2010 im Veedelsbeirat und am 03.05.2010 in der Bezirksvertretung 9 beschlossen. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist noch für 2010 geplant.
Frau und Beruf	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Es wurde am 12.04.2010 im Veedelsbeirat und am 03.05.2010 in der Bezirksvertretung 9 beschlossen. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist noch für 2010 geplant.
<i>Kinderbetreuung U3</i>	Die Projektkonzeption wurde zwischen dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, der ARGE Köln, Agentur für Arbeit Köln und VHS abgestimmt. Es ist geplant, mit der ersten von zwei Qualifizierungsmaßnahmen mit 15 Teilnehmern/innen in 2011 zu starten. Ein Faltblatt zum Projekt ist aktuell in Arbeit.
Neue Arbeit für Mülheim	Der qualifizierte Förderantrag wurde im August 2010 bei der BR Köln eingereicht und wird derzeit dort geprüft. Die Ausschreibung des Projektes kann erst nach Bewilligung erfolgen.
Baustoff Recycling	Der qualifizierte Förderantrag wurde im August 2010 bei der BR Köln eingereicht. Aufgrund limitierter Städtebauförderungsmittel für die Stadt Köln in 2010 konnte dieses Projekt nur mit Priorität II eingereicht werden, so dass es wahrscheinlich erst in der nächsten Bescheidungsphase 2011 bewilligt werden kann. Die Ausschreibung des Projektes kann erst nach Bewilligung erfolgen.

**Sachstand MÜLHEIM 2020  
in den Handlungsfeldern  
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

**Handlungsfeld / Projekt**

**Sachstand**

**Handlungsfeld Bildung**

<b>Mülheimer Bildungsagentur</b>	
Stadtteilmütter	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Der Qualifizierungsteil des Projektes bei der VHS hat bereits begonnen. Aktuell werden 20 Stadtteilmütter qualifiziert. Für den zweiten Teil des Projektes, die Begleitung der Qualifizierung und die Betreuung des Einsatzes der Stadtteilmütter, wird aktuell die Ausschreibung vorbereitet. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist noch für 2010 geplant.
Sprachförderung in den Kindertagesstätten	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Sobald die ersten Projekte ausgeschrieben sind, wird eine entsprechende Ausschreibung auch für dieses Projekt erstellt.
Mülheimer Bildungsbüro - Verstetigung der schulischen Sprachförderung - Erfolgreiche Schule Mülheim - Mülheimer Schulen auf KURS - Stärkung der Ausbildungsfähigkeit – Russischspr. Integr.-kräfte - Selbstlernzentrum Modemannstraße - IT-Offensive MÜLHEIM 2020	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Sobald die ersten Projekte ausgeschrieben sind, wird eine entsprechende Ausschreibung auch für dieses Projekt erstellt.
Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung für Jugendliche, Eltern und Firmen	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Sobald die ersten Projekte ausgeschrieben sind, wird eine entsprechende Ausschreibung auch für dieses Projekt erstellt.
<i>Heimspiel: Prävention Online-Sucht</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
<i>Theaterschule Mülheim</i>	Projekt wird derzeit von der ARGE mit Schwerpunkt Kalk umgesetzt. Derzeit prüft das Fachamt die Möglichkeiten einer Schwerpunktverlagerung auf das Programmgebiet.
<b>Gesundheitliche Bildung</b>	
SpoBIG - Vernetzung von Sporteinrichtungen	Sobald die ersten Projekte ausgeschrieben sind, wird eine entsprechende Ausschreibung auch für dieses Projekt erstellt.
Qualifizierungsoffensive Sport u. Bewegung	Sobald die ersten Projekte ausgeschrieben sind, wird eine entsprechende Ausschreibung auch für dieses Projekt erstellt.
<i>Optimierung Umfeld SC Mülheim</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
<i>Sanierung der Sportfläche SV Germania</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.

**Sachstand MÜLHEIM 2020  
in den Handlungsfeldern  
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

**Handlungsfeld / Projekt**

**Sachstand**

**Handlungsfeld Städtebau**

<b>Zentrenentwicklung</b>	
Optimierung / Belebung Wiener Platz	Ein Entwurf für eine Umgestaltung wird vom Stadtplanungsamt erstellt, erste Gespräche mit dem Architekten des Platzes bzgl. Möglichkeiten der Umgestaltung im Rahmen der Urheberrechte sind erfolgt.
Umgestaltung Buchheimer Straße	Die Beauftragung der Entwurfsplanung ist in Vorbereitung.
Flaniermeile Frankfurter Straße	Entwurfsplanung wird nach Beschluss der Mittelfreigabe im Finanzausschuss am 22.11.2010 beauftragt.
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim	Entwurfsplanung wurde beauftragt und ist in Arbeit.
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Frankfurter Straße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Keupstraße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Gestaltung Berliner Str. als Geschäftsstraße	Entwurfsplanung wird nach Beschluss der Mittelfreigabe im Finanzausschuss am 22.11.2010 beauftragt.
Gestaltung der Waldecker Straße	Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik hat die Entwurfsplanung erarbeitet. Eine Bürgerbeteiligung hat im September 2009 stattgefunden. Daraus resultierende Entwurfsvarianten wurden am 20.05.10 dem Veedelsbeirat vorgestellt, der Verkehrsausschuss ist dem Beschlussvorschlag gefolgt und hat sich für die Variante 1 entschieden. Im August 2010 wurde der qualifizierte Förderantrag bei der BR Köln gestellt und wird derzeit geprüft. Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik erarbeitet derzeit die Ausbauplanung.
Gestaltung Kreuzungsrandbereiche im Ortsmittelpunkt Buchforst	Gemeinsame Bearbeitung mit Waldecker Straße - s.o.
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Heidelberger Str.	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
<b>Entwicklung Mülheim-Nord</b>	
<i>Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln</i>	Die Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofsgeländes liegt in der Zuständigkeit des Stadtplanungsamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung und der räumlichen Verortung ist dies nachrichtlich in das Programm MÜLHEIM 2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der Flächenentwicklung durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.
<i>Ausbau Markgrafstraße</i>	Baumaßnahmen starten im November 2010 - Spatenstich 22.11.2010.
Öffnung der Keupstraße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner Str.	Das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen hat im Februar 2010 ein externes Büro beauftragt. Im Mai 2010 wurde auf Grundlage der Entwurfsplanung eine Bürgerbeteiligung durchgeführt und das Entwurfskonzept entsprechend angepasst. Dieser Entwurf wurde am 21.06.10 dem Veedelsbeirat vorgestellt und am 05.07.10 durch die Bezirksvertretung Mülheim beschlossen. Im August 2010 wurde der qualifizierte Förderantrag bei der BR Köln gestellt und wird derzeit geprüft. Das Planungsbüro bereitet aktuell die Vergabe der Bauleistungen vor. Das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen wird Anfang 2011 einen entsprechenden Baubeschluss einholen.
Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner Str.	Die Beauftragung eines externen Planungsbüros ist im Oktober 2010 erfolgt. Im August 2010 ist bereits eine umfassende Informationssammlung erfolgt, an der sowohl die unmittelbar beteiligten Ämter als auch die Anrainer mit einbezogen wurden. Derzeit erarbeitet das externe Planungsbüro erste Konzepte. Sobald ein Entwurf vorliegt, wird eine Bürgerbeteiligung stattfinden.
<i>Förderung des Bürgerengagements im Umfeld des Marktplatzes / Bürgerparks Berliner Str.</i>	Das Projekt wird seit September 2009 unter der Federführung des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes durchgeführt. Am 04.10.11 wurde das Projekt in der Bezirksvertretung Mülheim vorgestellt.
Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring schaffen	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

**Sachstand MÜLHEIM 2020  
in den Handlungsfeldern  
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

**Handlungsfeld / Projekt**

**Sachstand**

**Handlungsfeld Städtebau**

<i><b>Neustrukturierung der Grünbereiche im Umfeld der Industrie- und Gewerbebrachen Mülheim-Süd</b></i>	
<i>Industrie und Gewerbebrachen nach REK</i>	Die Entwicklung der Industrie- und Gewerbebrachen in Mülheim-Süd erfolgt auf Basis des vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik erstellten Rechtsrheinischen Entwicklungskonzepts (REK) und liegt in der Zuständigkeit des Stadtplanungamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung und der räumlichen Verortung ist dies nachrichtlich in das Programm MÜLHEIM 2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der Flächenentwicklung durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.
<i>Grünzug Charlier inkl. Grunderwerb</i>	Die Planungen werden derzeit in Abstimmung mit allen Beteiligten (u.a. Fachämter, Bezirksregierung) den veränderten Rahmenbedingungen angepasst (z.B. Hochwasserschutzlinie).
<i>Rheinboulevard Mülheim-Süd inkl. Grunderwerb</i>	Die Bürgerbeteiligung fand am 03.09.2010 statt. Ein Beschluss für die weitere Ausführungsplanung ist für Anfang 2011 geplant.
<i>Grünzug Mülheim-Süd</i>	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
<i>Familienpark unter der Zoobrücke</i>	Beschlussvorlage zur Errichtung des Familienparks befindet sich derzeit in der Beschlussfolge.

**Sachstand MÜLHEIM 2020  
in den Handlungsfeldern  
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

**Handlungsfeld / Projekt**

**Sachstand**

**Programmsteuerung und Stadtteil- und Programmmarketing**

Programmsteuerung (Controlling, wissenschaftliche Begleitung)

Derzeit wird das Konzept zum projektbezogenen Controlling konkretisiert. Eine Ausschreibung der Leistungen ist für 2011 geplant.

Stadtteil- und Programmmarketing

Das Konzept zum Stadtteil- und Programmmarketing wurde im Juni 2010 im Veedelsbeirat beraten und am 05.07.10 in der Bezirksvertretung Mülheim beschlossen. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet.

Verfügungsfonds

Als Voraussetzung zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds MÜLHEIM 2020 schreibt der Fördergeldgeber die Erarbeitung einer kommunalen Richtlinie vor. Diese wurde dem Veedelsbeirat am 25.10.10 vorgestellt und am 15.11.10 entsprechend der Änderungsvorschläge des Veedelsbeirats in der Bezirksvertretung Mülheim beschlossen. Nach Zustimmung durch die Bezirksregierung Köln können Anträge bewilligt werden.

Kursiv gestellte Projekte sind im Programm MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt. Teilweise werden sie über alternative Ansätze (z.B. ARGE), teilweise über alte Förderbescheide finanziert. Einige wenige der Projekte sind zwar nachrichtlich im IHK MÜLHEIM 2020 aufgeführt, für sie besteht jedoch bisher kein Förderzugang.