

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

**Handlungsfeld
Lokale Ökonomie**

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mülheim	
Büro Wirtschaft für Mülheim und Beratungsscheck Mülheim	Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Die Bewilligung steht noch aus. Die Ausschreibung des Projektes erfolgt nach Bewilligung.
<i>Internationales Geschäftshaus</i>	Erste Gespräche zwischen pot. Investor und dem Amt für Wirtschaftsförderung haben stattgefunden. Ein erstes Konzept wurde dem Amt für Wirtschaftsförderung zur Prüfung vorgelegt.
Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit Mülheim Kreativ	Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Die Bewilligung steht noch aus. Die Ausschreibung des Projektes erfolgt nach Bewilligung.
<i>Kulturbrücke Mülheim</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
Vereinsheim für e-sports	Vor dem Hintergrund der kritischen Diskussion im Veedelsbeirat wird die Projektkonzeption derzeit überarbeitet.
Stärkung der Erwerbsfähigkeit	
<i>Förderung großer Bedarfsgemeinschaften / Familiennetz Mülheim</i>	Das Projekt wird seit Februar 2010 als bis Ende 2010 befristetes Modellprojekt von der ARGE Köln in verschiedenen Stadtteilen umgesetzt. Das Amt für Soziales und Senioren verhandelt derzeit intensiv mit der ARGE um eine Fortführung des Projekts.
Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Es wurde am 12.04.2010 im Veedelsbeirat und am 03.05.2010 in der Bezirksvertretung 9 beschlossen. Die Veröffentlichung der Ausschreibung steht kurz bevor.
Frau und Beruf	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Es wurde am 12.04.2010 im Veedelsbeirat und am 03.05.2010 in der Bezirksvertretung 9 beschlossen. Die Veröffentlichung der Ausschreibung steht kurz bevor.
<i>Kinderbetreuung U3</i>	Die Projektkonzeption wurde zwischen dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, der ARGE Köln, Agentur für Arbeit Köln und VHS abgestimmt. Es ist geplant, mit der ersten von zwei Qualifizierungsmaßnahmen mit 15 Teilnehmern/innen in 2011 zu starten. Ein Faltblatt zum Projekt erschien Mitte Dezember.
Neue Arbeit für Mülheim	Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Die Bewilligung steht noch aus. Die Ausschreibung des Projektes erfolgt nach Bewilligung.
Baustoff Recycling	Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Aufgrund limitierter Städtebauförderungsmittel für die Stadt Köln in 2010 konnte dieses Projekt nur mit Priorität II eingereicht werden, so dass es wahrscheinlich erst in der nächsten Bescheidungsphase 2011 bewilligt werden kann. Die Ausschreibung des Projektes kann erst nach Bewilligung erfolgen.

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

Handlungsfeld Bildung

Mülheimer Bildungsagentur	
Stadtteilmütter	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Der Qualifizierungsteil des Projektes bei der VHS hat bereits begonnen. Aktuell werden 20 Stadtteilmütter qualifiziert. Für den zweiten Teil des Projektes, die Begleitung der Qualifizierung und die Betreuung des Einsatzes der Stadtteilmütter läuft seit dem 16.12.2010 eine europaweite Ausschreibung zur Vergabe des Projektes an einen externen Träger.
Sprachförderung in den Kindertagesstätten	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung für den Projektträger ist für Anfang 2011 geplant.
Mülheimer Bildungsbüro - Verstetigung der schulischen Sprachförderung - Erfolgreiche Schule Mülheim - Mülheimer Schulen auf KURS - Stärkung der Ausbildungsfähigkeit – Russischspr. Integr.-kräfte - Selbstlernzentrum Modemannstraße - IT-Offensive MÜLHEIM 2020	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung für den Projektträger ist für Anfang 2011 geplant.
Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung für Jugendliche, Eltern und Firmen	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung für den Projektträger ist für Anfang 2011 geplant.
<i>Heimspiel: Prävention Online-Sucht</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
<i>Theaterschule Mülheim</i>	Projekt wird derzeit von der ARGE mit Schwerpunkt Kalk umgesetzt. Derzeit prüft das Fachamt die Möglichkeiten einer Schwerpunktverlagerung auf das Programmgebiet.
Gesundheitliche Bildung	
SpoBIG - Vernetzung von Sporteinrichtungen	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung für den Projektträger ist für Anfang 2011 geplant.
Qualifizierungsoffensive Sport u. Bewegung	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung für den Projektträger ist für Anfang 2011 geplant.
<i>Optimierung Umfeld SC Mülheim</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
<i>Sanierung der Sportfläche SV Germania</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

Handlungsfeld Städtebau

Zentrenentwicklung	
Optimierung / Belebung Wiener Platz	Die Vorentwürfe zu Buchheimer Str. und Frankfurter Str. werden abgewartet. Der Wiener Platz ist als Scharnier zwischen einem Bezirkszentrum und einem Nahversorgungszentrum mit besonderer Sorgfalt zu behandeln
Umgestaltung Buchheimer Straße	Die Beschlüsse zur Mittelfreigabe sowie zur Durchführung der Bürgerbeteiligung werden am 17.01.11 im Veedelsbeirat beraten.
Flaniermeile Frankfurter Straße	Der Beschluss zur Durchführung der Bürgerbeteiligung wird am 17.01.11 im Veedelsbeirat beraten.
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim	Entwurfsplanung wurde beauftragt und ist in Arbeit. Die Aufteilung der durch die Gesellschaft BahnPark bewirtschafteten Stellplätze auf der neuen Platzfläche ist derzeit in der Abstimmung mit der DB AG.
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Frankfurter Straße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Keupstraße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Gestaltung Berliner Str. als Geschäftsstraße	Beauftragung der externen Büros erfolgt zeitnah.
Gestaltung der Waldecker Straße	Die Beschlussvorlage für den Baubeschluss ist in Vorbereitung.
Gestaltung Kreuzungsrandbereiche im Ortsmittelpunkt Buchforst	Die Beschlussvorlage für den Baubeschluss ist in Vorbereitung.
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Heidelberger Str.	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Entwicklung Mülheim-Nord	
<i>Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln</i>	Die Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofgeländes liegt in der Zuständigkeit des Stadtplanungamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung und der räumlichen Verortung ist dies nachrichtlich in das Programm MÜLHEIM 2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der Flächenentwicklung durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.
<i>Ausbau Markgrafenstraße</i>	Der erste Spatenstich erfolgte am 22.11.10
Öffnung der Keupstraße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner Str.	Es ist geplant, den Baubeschluss am 17.01.11 im Veedelsbeirat zu beraten und den Beschluss am 31.01.11 in der BV 9 herbeizuführen.
Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner Str.	Erste Entwurfsskizzen des beauftragten Büros wurden vorgelegt, weiterführende Abstimmungsgespräche sind terminiert.
<i>Förderung des Bürgerengagements im Umfeld des Marktplatzes / Bürgerparks Berliner Str.</i>	Das Projekt wird seit September 2009 unter der Federführung des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes durchgeführt. Am 04.10.11 wurde das Projekt in der Bezirksvertretung Mülheim vorgestellt.
Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring schaffen	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

Handlungsfeld Städtebau

<i>Neustrukturierung der Grünbereiche im Umfeld der Industrie- und Gewerbebrachen Mülheim-Süd</i>	
<i>Industrie und Gewerbebrachen nach REK</i>	Die Entwicklung der Industrie- und Gewerbebrachen in Mülheim-Süd erfolgt auf Basis des vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik erstellten Rechtsrheinischen Entwicklungskonzepts (REK) und liegt in der Zuständigkeit des Stadtplanungamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung und der räumlichen Verortung ist dies nachrichtlich in das Programm MÜLHEIM 2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der Flächenentwicklung durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.
<i>Grünzug Charlier inkl. Grunderwerb</i>	Die Planungen werden derzeit in Abstimmung mit allen Beteiligten (u.a. Fachämter, Bezirksregierung) den veränderten Rahmenbedingungen angepasst (z.B. Hochwasserschutzlinie).
<i>Rheinboulevard Mülheim-Süd inkl. Grunderwerb</i>	Die Bürgerbeteiligung fand am 03.09.2010 statt. Der Beschluss zur Mittelfreigabe für die Ausführungsplanung soll am 17.01.11 im Veedelsbeirat beraten werden.
<i>Grünzug Mülheim-Süd</i>	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
<i>Familienpark unter der Zoobrücke</i>	Beschluss zur Errichtung des Familienparks ist erfolgt. Derzeit wird die Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet.

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

Programmsteuerung und Stadtteil- und Programmmarketing

Programmsteuerung (Controlling, wissenschaftliche Begleitung)	Derzeit wird das Konzept zum projektbezogenen Controlling konkretisiert. Eine Ausschreibung der Leistungen ist für 2011 geplant.
Stadtteil- und Programmmarketing	Das Konzept zum Stadtteil- und Programmmarketing wurde im Juni 2010 im Veedelsbeirat beraten und am 05.07.10 in der Bezirksvertretung Mülheim beschlossen. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet.
Verfügungsfonds	Der Internetauftritt (Richtlinie und Antragsformular) wurde im Dezember 2010 erstellt und per Pressemitteilung kommuniziert. Erste Anträge sind eingegangen. Ein Faltblatt mit Information zur Verfügungsfonds erscheint in Kürze.

Kursiv gestellte Projekte sind im Programm MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt. Teilweise werden sie über alternative Ansätze (z.B. ARGE), teilweise über alte Förderbescheide finanziert. Einige wenige der Projekte sind zwar nachrichtlich im IHK MÜLHEIM 2020 aufgeführt, für sie besteht jedoch bisher kein Förderzugang.