

**Sachstand MÜLHEIM 2020
in den Handlungsfeldern
Lokale Ökonomie und Bildung**

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

**Handlungsfeld
Lokale Ökonomie**

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mülheim	
Büro Wirtschaft für Mülheim und Beratungsscheck Mülheim	Der qualifizierte Förderantrag liegt der Bezirksregierung vor. Eine Bewilligung durch den Fördermittelgeber steht aus. Im Anschluss daran erfolgt die Ausschreibung des Projektes.
Internationales Geschäftshaus	Erste Gespräche zwischen pot. Investor und dem Amt für Wirtschaftsförderung haben stattgefunden. Ein erstes Konzept wurde dem Amt für Wirtschaftsförderung vorgelegt. Weitere Gespräche sind geplant.
Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit Mülheim Kreativ	Der qualifizierte Förderantrag liegt der Bezirksregierung vor. Eine Bewilligung durch den Fördermittelgeber steht aus. Im Anschluss daran erfolgt die Ausschreibung des Projektes.
Kulturbrücke Mülheim	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
Vereinsheim für e-sports	Vor dem Hintergrund der kritischen Diskussion im Veedelsbeirat wird die Projektkonzeption derzeit überarbeitet.
Stärkung der Erwerbsfähigkeit	
Förderung großer Bedarfsgemeinschaften / Familiennetz Mülheim	Das im Jahr 2010 durchgeführte Modellprojekt zur „Aktivierung von Familienpotenzialen“ war bis zum 31.12.2010 befristet. Es ist seitens des Jobcenters Köln geplant, das Projekt mit einem neuen, modellhaft zu erprobenden Ansatz fortzusetzen. Hierzu sollen an zwei Standorten in Köln in Kooperation mit der Jugendverwaltung zwei Projekte mit unterschiedlichen Konzepten durchgeführt werden. Einer der Standorte wird im Programmgebiet liegen. Zwischen dem Jobcenter Köln und dem Jugendamt der Stadt Köln wurden dazu Ende des Jahres 2010 erste Gespräche geführt, eine Entscheidung der Jugendverwaltung steht derzeit noch aus. Sobald hierzu ein Ergebnis vorliegt, soll die Umsetzung des neuen Modellprojektes kurzfristig erfolgen. Mittel für das Modellprojekt stehen im Jobcenter Köln zur Verfügung.
Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus	Die Ausschreibeverfahren läuft, der Submissionstermin ist am 16.03.11
Frau und Beruf	Die Ausschreibeverfahren läuft, die Submissionstermin ist am 11.03.11
Kinderbetreuung U3	Die Projektkonzeption wurde zwischen dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, der ARGE Köln, Agentur für Arbeit Köln und VHS abgestimmt. Mit dem Start der ersten von zwei Qualifizierungsmaßnahmen mit 15 Teilnehmern/innen ist voraussichtl. im Frühjahr 2011 zu rechnen.
Neue Arbeit für Mülheim	Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird vorbereitet.

**Sachstand MÜLHEIM 2020
in den Handlungsfeldern
Lokale Ökonomie und Bildung**

Baustoff Recycling	Der bei der Bezirksregierung Köln eingereichte qualifizierte Förderantrag konnte in 2010 aufgrund limitierter Städtebauförderungsmittel für die Stadt Köln nicht beschieden werden. Die nächste Antragsphase im Mai 2011 wird wahrgenommen. Die Ausschreibung des Projektes erfolgt nach Bewilligung.
--------------------	---

Handlungsfeld Bildung

Stadtteilmütter	Die Ausschreibung läuft.
Sprachförderung in den Kindertagesstätten / Rucksack	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung des Projektes wird derzeit vorbereitet und ist für Anfang 2011 geplant.
Mülheimer Bildungsbüro - Verstetigung der schulischen Sprachförderung - Erfolgreiche Schule Mülheim - Mülheimer Schulen auf KURS - Stärkung der Ausbildungsfähigkeit – Russischspr. Integr.-kräfte - Selbstlernzentrum Modemannstraße - IT-Offensive MÜLHEIM 2020	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung des Projektes wird derzeit vorbereitet und ist für Anfang 2011 geplant. Der qualifizierte Förderantrag für das letzte Teilprojekt, die IT-Offensive, wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird im Frühjahr 2011 erfolgen
Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung für Jugendliche, Eltern und Firmen	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung des Projektes wird derzeit vorbereitet und ist für Anfang 2011 geplant.
<i>Heimspiel: Prävention Online-Sucht</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
<i>Theaterschule Mülheim</i>	Das Projekt wird derzeit von der Agentur für Arbeit mit Schwerpunkt Kalk umgesetzt. Derzeit prüft die Agentur für Arbeit die Möglichkeiten einer Schwerpunktverlagerung auf das Programmgebiet.

Gesundheitliche Bildung

SpoBIG - Vernetzung von Sporteinrichtungen	Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird im Frühjahr 2011 erfolgen.
Qualifizierungsoffensive Sport u. Bewegung	Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird im Frühjahr 2011 erfolgen.
<i>Optimierung Umfeld SC Mülheim</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
<i>Sanierung der Sportfläche SV Germania</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.

**Sachstand MÜLHEIM 2020
im Handlungsfeld
Städtebau**

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

Handlungsfeld Städtebau

Zentrenentwicklung

Optimierung / Belebung Wiener Platz	Der Wiener Platz ist als Scharnier zwischen einem Bezirkszentrum und einem Nahversorgungszentrum mit besonderer Sorgfalt zu behandeln
Umgestaltung Buchheimer Straße	Eine Bürgerinformation hat am 28.0.2.11 statt gefurnden. Derzeit wertet das Fachamt die vorgebrachten Anregungen aus
Flaniermeile Frankfurter Straße	Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Bürgerinformation am 16.03.2011 um 20.00 Uhr in der Aula des Gymnasiums Genovevastraße. Erste Gespräche mit Einzelhändler wurden durch das Fachamt geführt
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim	Die Bürgerbeteiligung findet in Kombination mit der Bürgerbeteiligung für die Frankfurter Str. am 16.03.2011 um 20.00 Uhr in der Aula des Gymnasiums Genovevastraße statt.
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Frankfurter Straße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Keupstraße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Gestaltung Berliner Str. als Geschäftsstraße	Der Beschluss zur Durchführung einer Bürgerinformation wird im März 2011 in die Beschlussfolge eingebracht.
Gestaltung der Waldecker Straße	Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik erarbeitet derzeit die Ausbauplanung und bereitet den Baubeschluss vor.
Gestaltung Kreuzungsrandbereiche im Ortsmittelpunkt Buchforst	Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik erarbeitet derzeit die Ausbauplanung und bereitet den Baubeschluss vor.
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Heidelberger Str.	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

Entwicklung Mülheim-Nord

Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln	Die Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofgeländes liegt in der Zuständigkeit des Stadtplanungamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung und der räumlichen Verortung ist das Projekt nachrichtlich in das Programm MÜLHEIM 2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der Flächenentwicklung durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.
Ausbau Markgrafenstraße	Der erste Spatenstich erfolgte am 22.11.10
Öffnung der Keupstraße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner Str.	Der Baubeschluss wurde eingeholt, ein Vergabeverfahren der Leistungen wird zeitnah durch das Fachamt gestartet
Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner Str.	Der Beschluss zur Durchführung einer Bürgerinformation wird im März 2011 in die Beschlussfolge eingebracht.

**Sachstand MÜLHEIM 2020
im Handlungsfeld
Städtebau**

<i>Förderung des Bürgerengagements im Umfeld des Marktplatzes / Bürgerparks Berliner Str.</i>	Das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Die Thematik des bürgerschaftlichen Engagements und der Müllvermeidung wird über unterschiedlich Aktionen mit verschiedenen Zielgruppen bearbeitet. Als Kooperationspartner sind die AWB in das Projekt mit einbezogen.
Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring schaffen	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

Handlungsfeld Städtebau

Neustrukturierung der Grünbereiche im Umfeld der Industrie- und Gewerbebrachen Mülheim-Süd

<i>Industrie und Gewerbebrachen nach REK</i>	Die Entwicklung der Industrie- und Gewerbebrachen in Mülheim-Süd erfolgt auf Basis des vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik erstellten Rechtsrheinischen Entwicklungskonzepts (REK) und liegt in der Zuständigkeit des Stadtplanungamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung und der räumlichen Verortung ist das Projekt nachrichtlich in das Programm MÜLHEIM 2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der Flächenentwicklung durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.
<i>Grünzug Charlier inkl. Grunderwerb</i>	Die Planungen werden derzeit in Abstimmung mit allen Beteiligten (u.a. Fachämter, Bezirksregierung) den veränderten Rahmenbedingungen angepasst (z.B. Hochwasserschutzlinie).
Rheinboulevard Mülheim-Süd inkl. Grunderwerb	Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende Dezember 2010 bewilligt. Der Beschluss zur Mittelfreigabe für die Ausbauplanung ist derzeit in Vorbereitung.
Grünzug Mülheim-Süd	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
<i>Familienpark unter der Zoobrücke</i>	Der Beschluss zur Errichtung des Familienparks wurde am 06.12.2010 in der Bezirksvertretung und am 14.12.10 im Rat gefasst. Derzeit wird die Ausschreibung der Bauleistungen durch das Fachamt vorbereitet.

Handlungsfeld / Projekt**Sachstand****Programmsteuerung und Stadtteil- und Programmmarketing**

Programmsteuerung (Controlling, wissenschaftliche Begleitung)	Derzeit wird das Konzept zum projektbezogenen Controlling konkretisiert. Eine Ausschreibung der Leistungen ist für 2011 geplant.
Stadtteil- und Programmmarketing	Die Ausschreibung des Projektes befindet sich derzeit in Vorbereitung.
Verfügungsfonds	Es wurden bislang 11 Anträge bewilligt. Insgesamt wurden 23 Anträge beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik eingereicht.