

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
<b>Handlungsfeld Lokale Ökonomie</b>			
Büro Wirtschaft für Mülheim		Ausschreibungsergebnis wurde an das Zentrale Vergabeamt übergeben	Nachprüfungen durch das Amt für Wirtschaftsförderung sind abgeschlossen, Vergabe kann in Kürze erfolgen.
Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit Mülheim.Kreativ			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Fördermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen
Vereinsheim für e-sports			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Fördermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen
Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus	x	abgeschlossen	Umsetzung erfolgt durch die CSH Köln e.V. und die AWO seit August 2011
Frau und Beruf	x	abgeschlossen	Umsetzung erfolgt durch die CSH Köln e.V. und die AWO seit August 2011
Neue Arbeit für Mülheim		Zum Submissionstermin sind keine Angebote eingegangen. Bei der Vergabekammer wurde ein Nachprüfungsantrag eingereicht, über den noch nicht entschieden ist.	Die Fristen bei der Vergabekammer wurden schon mehrfach verlängert.
Baustoff-Recycling			Möglichkeiten für Ersatzprojekt sind im Dialog mit der Bezirksregierung in Prüfung, Einplanungsantrag liegt bei der BR vor, Qualifizierter Förderantrag wird erstellt.

<b>Projekt</b>	<b>in Umsetzung</b>	<b>Stand der Vergabe</b>	<b>Anmerkungen</b>
Internationales Geschäftshaus			Gespräche zwischen Stadt und Projektentwickler laufen
Förderung großer Bedarfsgemeinsch. / Aktivierung von Familienpotentialen	x	abgeschlossen	Finanzierung durch das Jobcenter; keine Förderung durch MÜLHEIM 2020; Umsetzung zunächst bis Ende 2012 gesichert. Langfristige Fortführung ist beabsichtigt.
Hauswirtschaftl. Unterstützungskräfte ins städt. Kitas/ ehemals Kinderbetreuung U3	x	Derzeit 10 Personen im Projekt und zunächst für 2 Jahre bei der Stadt beschäftigt	Es erfolgten zwischenzeitlich 13 Einstellungen aus dem Programmgebiet, von denen jedoch 3 Personen in der Probezeit ausgeschieden sind. Planung ist, die Personenzahl von ursprünglich 8 auf 15 aufzustocken.
<b>Handlungsfeld - Bildung</b>			
Stadtteilmütter	x	abgeschlossen	Umsetzung durch die CSH Köln e.V.
Rucksack	x	abgeschlossen	Umsetzung durch die Katholische Familienbildung Köln e.V.
Sprachförderung in den Kindertagesstätten		Verhandlungsverfahren ohne Teilnehmerwettbewerb wird derzeit durchgeführt	Ein Angebot zur Durchführung des Projektes liegt vor und wird derzeit ausgewertet.
Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung von Jugendlichen , Eltern und Firmen	x	abgeschlossen	Projekt wird durch die Bietergemeinschaft aus ISS Netzwerk, BQN und VFJ GbR umgesetzt

<b>Projekt</b>	<b>in Umsetzung</b>	<b>Stand der Vergabe</b>	<b>Anmerkungen</b>
Mülheimer Bildungsbüro	x	abgeschlossen	Umsetzung durch den Verein Lernende Region Köln e.V.
Erfolgreiche Schule Mülheim	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Verstetigung der schulischen Sprachförderung	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Stärkung der Ausbildungsfähigkeit - russisch- und türkischsprachige Integrationskräfte	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Selbstlernzentrum Modemannstraße	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
IT-Offensive Mülheim 2020	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
SpoBIG-Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit der Qualifizierungsoffensive Sport, Bewegung und Gesundheit	x	abgeschlossen	Das Projekt ist am 01.12.2011 gestartet. Träger ist die Technische Universität Chemnitz - Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften Institut für Sportwissenschaft Professur Sportwissenschaft III
Optimierung Umfeld SC Mülheim-Nord (Rixdorfer Str.)	x		qualifizierter Förderantrag bei der Bewilligungsbehörde ist gestellt
Heimspiel: Prävention Onlinesucht			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Fördermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Theaterschule Mülheim	x		keine Förderung über MÜLHEIM 2020; Umsetzung erfolgt seit Anfang September 2012 durch den IB
Sanierung der Sportfläche Sportverein Germania (Wuppertaler Straße)			keine Förderung über MÜLHEIM 2020, wegen fehlender Finanzmittel derzeit keine Priorität

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
<b>Handlungsfeld - Städtebau</b>			
Optimierung/Belebung Wiener Platz	x	Die Ausschreibung ist in Vorbereitung	Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht.
Umgestaltung Buchheimer Straße	x	Die Ausschreibung ist in Vorbereitung	Bau- und Mittelfreigabebeschluss erfolgte am 20.09.12 im Verkehrs- und am 17.09.12 im Finanzausschuss
Umgestaltung Frankfurter Straße	x	Die Ausschreibung ist in Vorbereitung	Bau- und Mittelfreigabebeschluss erfolgte am 20.09.12 im Rat
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim	x	Die Ausschreibung ist in Vorbereitung	Bau- und Mittelfreigabebeschluss erfolgte am 20.09.12 im Verkehrs- und am 17.09.12 im Finanzausschuss
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Frankfurter Straße			Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht.
Gestaltung der Berliner Straße als Geschäftsstraße	x	Ausführungsplanung wurde erarbeitet und wird vom Fachamt geprüft.	Bau- und Mittelfreigabebeschluss erfolgte am 20.09.12 im Rat
Gestaltung der Waldecker Straße einschl. der Kreuzungsrandbereiche im Ortmittelpunkt Buchforst	x	abgeschlossen	Baustart war der 05.11.2012. Ein Pressetermin zum ersten Spatenstich erfolgte am 12.11.2012
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Heidelberger Straße			Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht.

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner Straße	x	abgeschlossen	Der Park wurde Anfang November für die Öffentlichkeit freigegeben. Als letzter Bauabschnitt wird der sogenannte Werkstattthof umgebaut.
Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner Straße	x	Ausführungsplanung wurde erarbeitet und wird vom Fachamt geprüft. Parallel erarbeitet das Büro das Leistungsverzeichnis für die Vergabe.	Der Baubeschluss wurde am 04.09.2012 eingeholt.
Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring schaffen			Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht.
Rheinboulevard Mülheim-Süd inklusive Grunderwerb	x	Freistellung wird ausgeschrieben	Am 12.11.2012 soll der Finanzausschuss und am 13.11.2012 abschließend der Ausschuss für Umwelt und Grün über den Baubeschluss entscheiden.
Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln			informelles Projekt
Ausbau der Markgrafenstraße	x	abgeschlossen	Freigabe für den Verkehr am 05.06.2012
Förderung des Bürgerengagements im Umfeld Marktplatz / Bürgerpark Berliner Straße	x	abgeschlossen	Projekt wird bis 30.09.2014 fortgeführt

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Industrie- und Gewerbebrachen nach dem rechtsrheinischen Entwicklungskonzept (REK)			informelles Projekt
Grünzug Charlier	x	Freistellung wird ausgeschrieben	Flächenankauf erfolgt, Freistellung der Flächen in Planung
Familienpark unter der Zoobrücke	x	abgeschlossen	Eröffnung durch den OB am 12.06.2012

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
<b>Programmsteuerung</b>			
Projektbezogenes Controlling		Beschluss zur Ausschreibung im Veedelsbeirat am 20.08. und in der BV 9 am 03.09.2012	Ausschreibung ist veröffentlicht
Stadtteil- und Programmmarketing		Der Submissionstermin für die Angebotsphase war der 05.11.2012. Daran anschließend erfolgen die Auswertungen der Angebote sowie die Präsentationen der Strategiekonzepte durch die Bieter.	
Wissenschaftliche Begleitung/Evaluation		Beschluss zur Ausschreibung im Veedelsbeirat am 20.08. und in der BV 9 am 03.09.2012	Veröffentlichung der Ausschreibung in Vorbereitung
Verfügungsfonds MÜLHEIM 2020	x		Nächster Stichtag 14.01.2013