

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Unterausschuss Kulturbauten	18.02.2013
Ausschuss Kunst und Kultur	26.02.2013
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	11.03.2013

Zeitraster der im Unterausschuss Kulturbauten zu behandelnden Bauvorhaben

Zur Sitzung des UA Kulturbauten am 27.08.2012 wurde erstmalig ein Zeitraster bezüglich der im Unterausschuss zu behandelnden Bauvorhaben

- Neubau von Archäologischer Zone/Jüdischem Museum
- Neubau des Historischen Archivs mit Kunst- und Museumsbibliothek
- Erweiterung und Generalsanierung des Kölnischen Stadtmuseums
- Generalsanierung des Römisch-Germanischen Museums

vorgelegt, die Ausschussvorsitzende bat um Fortschreibung, die aktualisierten Projektstände sind dem beigefügten Zeitraster zu entnehmen.

Über den Projektstand der Sanierung der Bühnen und zur Archäologischen Zone/Jüdischem Museum wird gesondert berichtet.

Römisch-Germanischen Museum

Der Rat hat die Verwaltung mit der Entwurfsplanung für die Generalsanierung des Römisch-Germanischen Museums beauftragt, und zwar mit der Maßgabe, zunächst einen Ideenwettbewerb für die Schließung des Durchgangs zwischen den beiden Museumsgebäudeteilen im Terrassengeschoss auszuloben und weiterhin die Möglichkeit zur Einrichtung einer Außen- und Museumsgastronomie zu prüfen. Derzeit entstehen verschiedene Funktionsdiagramme für die optimale Nutzung des Museumsgebäudes unter Berücksichtigung der verschiedenen Alternativen, die dann in den Auslobungstext einfließen sollen.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Der Rat hat am 28.06.2012 die Verwaltung mit der Planung der Erweiterung von Wallraf-Richartz-Museum&Fondation Corboud beauftragt, und zwar mit der Maßgabe, zunächst einen europaweiten Architektenwettbewerb auszuloben. Derzeit wird der Auslobungstext erarbeitet.

gez. Höing