

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

**Bedarfsfeststellungsbeschluss und Vorbereitung des Vergabeverfahrens;
Resterschließung des Weißer Unterkölnweges in Köln-Weiss**

Beschlussorgan

Verkehrsausschuss

Gremium	Datum
Verkehrsausschuss	28.01.2014

Beschluss:

Der Verkehrsausschuss stellt den erhöhten Bedarf für die Resterschließung des Weißer Unterkölnweges in Köln-Weiß fest und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahme. Auf eine Wiedervorlage im Rahmen des Vergabeverfahrens wird verzichtet.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen	231.982,40	_____ €
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme	_____	_____ €
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): **ab Haushaltsjahr:** 2014

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>4.639,65 €</u>

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): **ab Haushaltsjahr:**

a) Erträge	_____ €
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____ €

Einsparungen: **ab Haushaltsjahr:**

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €

Beginn, Dauer _____

Begründung:

Das Bauvorhaben Resterschließung des Weißer Unterkölnweges war bereits Bestandteil des Maßnahmenpaketes Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 2012 im Kölner Stadtgebiet. Die Baukosten waren mit 110.000 Euro angesetzt.

Der Verkehrsausschuss hat die Resterschließung am 08.05.2012 in Höhe von 110.000,00 Euro beschlossen.

Eine überarbeitete Kostenberechnung ergibt eine Bausumme von 231.982,40 Euro. Die Kostenerhöhung resultiert aus einer Erweiterung des Baufeldes. Der bereits ausgebaute Bereich (von Ludwigstraße beginnend auf einer Länge von ca. 100 m) soll in einem Arbeitsgang ebenfalls erneuert werden, da sich dieser Bereich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet. Dies wurde bei der Kostenschätzung nicht berücksichtigt.

Die seinerzeit angegebenen Kosten werden um rund 111 % überschritten. Aufgrund der inhaltlichen Änderung und der damit verbundenen Kostenüberschreitung ist ein erneuter Beschluss im Verkehrsausschuss herbeizuführen.

Der Weißer Unterkölnweg in Köln-Weiß ist in einem so schlechten Zustand, dass die Vergabe der notwendigen Bauarbeiten schnellstmöglich eingeleitet werden soll, um eine Verschlechterung des Zustandes im bevorstehenden Winter und damit verbundene Mehrkosten durch punktuelle Ausbesserungsarbeiten zu vermeiden. Daher ist es dringend notwendig – sowohl zur Kostenminimierung als auch zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Verkehrssicherheit – so schnell wie möglich die Erneuerung durchzuführen.

Die Finanzierung erfolgt im Teilfinanzplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze - aus der Finanzstelle 6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen, Teilplanzeile 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen. Des Weiteren stehen im Teilergebnisplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze - in der Mittelfristpla-

nung ab 2014 entsprechende Ansätze für die jährlichen Abschreibungen in Höhe von 4.639 € zur Verfügung.