

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	26.11.2013

Interim der Bühnen 2010 bis 2015 - 2. Controllingbericht

VORBEMERKUNG:

Im Zusammenhang mit einem Bericht des Kölner Stadt Anzeigers vom 08.11.2013 zur Anmietung der EXPO XXI ist zunächst folgendes klarstellend zu erwähnen:

Am 01.03.2011 wurde vom Rat der Stadt Köln der Beschluss für das Interim der Bühnen Köln von 2010 bis 2015 gefasst. Dieser Beschluss sieht für alle im Zusammenhang mit der Bespielung von Ausweichorten der Bühnen aufgrund der Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz ein Gesamtbudget in Höhe von 40,3 Mio. Euro vor.

Hinsichtlich der Interimsspielstätten des Schauspiel Köln enthält der Beschluss die Prämisse, die Expo XXI abzumieten, und berücksichtigte bereits alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Anmietung der Expo XXI auf Basis der geschlossenen Verträge anfallen.

Der Rat hat entschieden, dass über die Verwendung der beschlossenen Interimsmittel in Höhe von rd. 40,3 Mio. Euro regelmäßig berichtet werden soll.

Der **1. Interimscontrollingbericht** lag dem Betriebsausschuss zum 10.09.2013 vor (2309/2013).

Auch diesem **2. Interimscontrollingbericht** liegt die „Nachkalkulation der Auswirkungen der Interimspielbetriebe auf den Betriebskostenzuschuss“ zugrunde. Einzelheiten können den beigefügten Tabellen entnommen werden.

FAZIT:

Das Gesamtinterimbudget in Höhe von 40,31 Mio. Euro wird nicht überschritten, sondern es kommt nach aktuellem Stand lediglich zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Laufzeit. Alle bis zum Wiedereinzug in die sanierten Häuser am Offenbachplatz beplanten Interimskonzepte der Intendanten sind damit mit Budget hinterlegt. Auch alle Kosten für die Anmietung der EXPO XXI sind mit Budget hinterlegt.

Anlagen

- Plan-Ist-Vergleich für den Zeitraum 01/2010 bis 08/2013
- Mittelabfluss Gesamtbudget
- Erläuterungen Plan-Ist-Vergleich und Restmittel
- Diagramme zu dem Plan-Ist-Vergleich bzw. Mittelabfluss Gesamtbudget.

gez. P. Wasserbauer