




Statusbericht Gesamtprogramm

Statusberichts-Nr.	7	Berichtszeitraum	01.05.2014 bis 31.08.2014
---------------------------	---	-------------------------	---------------------------

Status des Gesamtprogramms

Programmebene	Qualitative Einschätzung Controlling zu		
	zeitlicher Fortschritt	inhaltliche Zielerreichung	Gesamtstatus
Gesamtprogramm	 grün	 grün	 grün

Gesamtprogrammbeurteilung Controlling

Das Programm MÜLHEIM 2020 befindet sich kurz vor dem Abschluss. Mit „Rucksack“ und dem Teilprojekt des Bildungsbüros „Stärkung der Ausbildungsfähigkeit russischer- und türkischsprachiger Integrationskräfte“ (beide aus dem Handlungsfeld Bildung) sowie dem Rheinboulevard Mülheim-Süd (HF Städtebau) sind bereits einige Projekte zum 30.08.2014 fertiggestellt worden. Zum 30.09.2014 enden die meisten anderen Maßnahmen. Ende November wird die Umsetzung des Programms schließlich mit der Fertigstellung der letzten drei Projekte (Büro Wirtschaft für Mülheim, Stadtteil- und Programmmarketing sowie Programmevaluation) wie geplant abgeschlossen.

Die inhaltliche Zielerreichung von MÜLHEIM 2020 ist sehr weit fortgeschritten. Die Programmindikatoren verdeutlichen den bisherigen Programmerfolg. So wurden bis Ende August fast 500 Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Gründungen/Selbstständigigkeiten geschaffen bzw. vermittelt. Die Erwartungen wurden dahingehend bereits frühzeitig übertroffen. Es kann abgeschätzt werden, dass ein Großteil der Beschäftigungseffekte (rd. 85 %) über neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Ausbildungsplätze sowie etwa 15 % über Gründungen/Selbstständigigkeiten realisiert werden.

Auch der Erwartungswert des Qualifizierungsindikators wurde bereits vor dem Programmende erreicht. So konnten bis Ende August die Qualifizierungen und Maßnahmen zur Kompetenzerhöhung im Rahmen der Projekte von MÜLHEIM 2020 nicht nur in dem erwarteten Ausmaß erfolgreich abgeschlossen, sondern sogar deutlich übertroffen werden.

Der Aktivierungsindikator zur Darstellung der Akteure, die an den Informationsveranstaltungen, Aktionen und Projekten von MÜLHEIM 2020 mitwirken bzw. teilnehmen, hat sich ebenfalls deutlich verbessert. Mit den Teilnehmern der Ende August noch nicht berücksichtigten Veranstaltungen wie der MÜLHEIMER TAG 2014 werden auch hinsichtlich der Aktivierungseffekte die Erwartungen sehr wahrscheinlich übertroffen.

Programmindikatoren zum Fortschritt der Zielerreichung für den Gesamtzeitraum

Zielbezeichnung	Zielindikator	Einheit	Zielerreichung		
			Erwart.-Wert	Ist-Wert zuletzt	Ist-Wert aktuell
Strukturelle Verbesserung und Entwicklung einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Zukunftsperspektive für die Bewohnerinnen und Bewohner des Programmgebiets	Arbeitsmarkt (Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Gründungen/Selbstständigkeit)	Anzahl	449	414	497
	Qualifizierung (Teilnehmer/innen mit erhöhten Kompetenzen und Qualifikationen)	Anzahl	6.268	5.458	6.719
	Aktivierung (Teilnehmer/innen an Informationsveranstaltungen und Aktionen)	Anzahl	22.134	17.546	19.828

Handlungsfeld Lokale Ökonomie

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Wirtschaftsbüro	BWM-Zeitschrift für 1. HJ 2014 veröffentlicht	Wirtschaftsbüro	Aktives Leerstandsmanagement ist aufgebaut
Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Straßenfest Berliner Straße durchgeführt	Wirtschaftsbüro	Beratungsschecks vollständig ausgegeben und geeignete Berater vermittelt
Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Straßenfest Buchheimer Straße durchgeführt	Wirtschaftsbüro	Bestehende Interessengemeinschaften sind gestärkt
Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Straßenfest Frankfurter Straße durchgeführt	Wirtschaftsbüro	BWM-Zeitschrift für 2. HJ 2014 veröffentlicht
Wirtschaftsbüro	Kooperationsstrukturen für das Forum Wirtschaft sind festgelegt	Wirtschaftsbüro	Datenbank für die Markteinschätzung zur Vernetzung der Akteure aufgebaut
Job.Factory	Kundenbefragung 1. Halbjahr 2014 ist durchgeführt und ausgewertet	Wirtschaftsbüro	Eingelöste Beratungsschecks sind dokumentiert und abgerechnet
Frau und Beruf	Kundenbefragung 1. Halbjahr 2014 ist durchgeführt und ausgewertet	Wirtschaftsbüro	Ethnische Unternehmerschaft und Gründungswillige sind aktiviert
Frau und Beruf	Aufnahme von Teilnehmerinnen abgeschlossen	Wirtschaftsbüro	Ethnische Unternehmerschaft und Gründungswillige sind informiert und beraten
		Wirtschaftsbüro	Flyer und Plakate veröffentlicht
		Wirtschaftsbüro	Halbjährlicher Ergebnisbericht für 1. HJ 2014 veröffentlicht
		Wirtschaftsbüro	Halbjährlicher Ergebnisbericht für 2. HJ 2014 veröffentlicht
		Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Abschlussveranstaltung durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Mülheimer Tag durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltungen zu betriebswirtschaftlichen Themen durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Infoveranstaltungen zum Thema Kooperationen und Netzwerke durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Kooperationen mit externen Beratungsstellen vereinbart
		Wirtschaftsbüro	Kooperationsstrukturen der Wirtschaftsakteure sind etabliert
		Wirtschaftsbüro	Maßnahmen des aktiven Leerstandsmanagements sind durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Maßnahmen zur Standortsicherung sind durchgeführt

		Wirtschaftsbüro	Neue Interessengemeinschaft Berliner Straße ist initiiert und aufgebaut
		Wirtschaftsbüro	Projektabschluss ist durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Projektcontrolling ist durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Standortbezogene Marketingaktivitäten des BWM sind durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Treffen bestehender Netzwerke veranstaltet
		Wirtschaftsbüro	Veedelsbeirat ist über Projektfortschritt des BWM informiert
		Wirtschaftsbüro	Wirtschaftsakteure sind umfassend informiert und beraten
		Wirtschaftsbüro	Wirtschaftsbezogenes Werbe- und Marketingkonzept ist entwickelt und abgestimmt
		Wirtschaftsbüro	Zusammenarbeit der Handlungsfelder koordiniert
		Job.Factory	Arbeits- und Praktikumsplätze sind akquiriert
		Job.Factory	Austausch mit anderen Projekten im Handlungsfeld Lokale Ökonomie ist erfolgt
		Job.Factory	Endbericht ist erstellt und abgestimmt
		Job.Factory	Job-Coaching der Teilnehmenden ist abgeschlossen
		Job.Factory	Kooperationsgespräche sind durchgeführt und dokumentiert
		Job.Factory	Öffentlichkeit ist laufend über das Projekt und seine Fortschritte informiert
		Job.Factory	Regelmäßiger Austausch mit Arbeitsvermittlern ist erfolgt
		Job.Factory	Teilnehmenden sind Arbeitsmöglichkeiten vermittelt
		Frau und Beruf	Ausgewählte Teilnehmerinnen sind an die JobBörsen zurückvermittelt
		Frau und Beruf	Austausch mit anderen Projekten im Forum Lokale Ökonomie ist erfolgt
		Frau und Beruf	Endbericht ist erstellt und abgestimmt
		Frau und Beruf	Job-Coaching der Teilnehmerinnen ist abgeschlossen
		Frau und Beruf	Kooperationsgespräche sind durchgeführt und dokumentiert
		Frau und Beruf	Öffentlichkeit ist laufend über das Projekt und seine Fortschritte informiert

Handlungsfeld Bildung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Stadtteil-mütter	Werbematerialien sind gestaltet und ausgegeben	Stadtteil-mütter	Abschlussbericht ist erstellt und abgestimmt
Stadtteil-mütter	Projekte aus dem Verfügungsbudget sind vollständig durchgeführt	Stadtteil-mütter	Austausch mit anderen lokalen Akteuren ist erfolgt
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Austauschforum 2014 ist durchgeführt	Stadtteil-mütter	Austausch mit anderen Projekten im Forum Bildung ist erfolgt
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Lehrkräfte-Versammlung ist durchgeführt	Stadtteil-mütter	Gesprächsleitfaden für Hausbesuche der Stadtteilmütter ist aktualisiert
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Qualifizierungsmaßnahmen für Eltern sind durchgeführt	Stadtteil-mütter	Information, Beratung und Unterstützung durch die Stadtteilmütter ist erfolgt
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Schulen sind mit Materialien zur Sprachförderung ausgestattet	Stadtteil-mütter	Kooperationen mit lokalen Projektpartnern sind vereinbart
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Workshops im Schuljahr 2013/14 sind durchgeführt	Stadtteil-mütter	Öffentlichkeit ist über Projektinhalte und -fortschritte informiert
Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Transferveranstaltung ist durchgeführt	Stadtteil-mütter	Stadtteilmütter sind qualifiziert
Bildungsbüro: Ausbildungsfähigkeit der Integrationskräfte	Nachqualifizierung der Lernhelfer erfolgreich abgeschlossen	Stadtteil-mütter	Stadtteilmutter-Beirat ist nachhaltig etabliert
Bildungsbüro: Ausbildungsfähigkeit der Integrationskräfte	Einsatz der Integrationskräfte an den Schulen abgeschlossen	Mülheimer Bildungsbüro	Austausch mit anderen Projekten von MÜLHEIM 2020 ist sichergestellt
Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Hard-/Software für Selbstlernzentrum ist beschafft und inventarisiert	Mülheimer Bildungsbüro	Betrieb des Bildungsbüros ist durchgeführt
Sprachförd. in Kitas	Beratung von Kindertageseinrichtungen abgeschlossen	Mülheimer Bildungsbüro	Drittmittelprojekte sind initiiert
Sprachförd. in Kitas	Erzieher/innen in den Kitas sind entlastet	Mülheimer Bildungsbüro	Netzwerkstrukturen im Bereich Schule / Bildung sind nachhaltig etabliert
Sprachförd. in Kitas	Interne Teamsitzungen mit den Entlastungskräften sind durchgeführt	Mülheimer Bildungsbüro	Öffentlichkeit ist laufend über das Projekt informiert
Sprachförd. in Kitas	Durchgeführte Maßnahmen sind dokumentiert und ausgewertet	Mülheimer Bildungsbüro	Stadtteilmanagement ist durchgeführt
Rucksack	2. Rucksack-Durchlauf in den Kitas ist abgeschlossen	Bildungsbüro: Schulische	Sprachfördermaßnahmen an den Schulen sind durchgeführt

		Sprachförderung	
Rucksack	3. Rucksack-Durchlauf in den Kitas ist abgeschlossen	Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Fachmaterial ist beschafft und inventarisiert
Rucksack	Rucksack-Durchlauf in den Grundschulen ist abgeschlossen	Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen abgeschlossen
Rucksack	Diplome 2014 sind vergeben	Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Steuerungsstrukturen sind aufgebaut und weiterentwickelt
Rucksack	Steuerungsgruppen durchgeführt	Bildungsbüro: IT-Offensive	Hard- und Software für Schulen ist beschafft und inventarisiert
Rucksack	Konzept zur interkulturellen Zusammenarbeit ist entwickelt und abgestimmt	Bildungsbüro: IT-Offensive	IT-Qualifizierung von Lehrkräften ist abgeschlossen
Rucksack	Konzept zur verstärkten Vätereinbindung ist entwickelt und abgestimmt	Bildungsbüro: IT-Offensive	IT-Qualifizierung von Schüler/innen ist abgeschlossen
SpoBIG	Austausch mit anderen Projekten im Handlungsfeld Bildung ist erfolgt	Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Ausbildung der Schüler/innen zum Europäischer Computerschein erfolgreich abgeschlossen
SpoBIG	Kooperationspartner sind vernetzt	Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Betrieb des Selbstlernzentrums ist durchgeführt
SpoBIG	Öffentlichkeit ist über Projektinhalte und -fortschritt informiert	Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Coaching und Unterstützung der Lehrkräfte ist abgeschlossen
Umfeld SC Mülheim-Nord	Ausschreibungsunterlagen für das Umfeld SC Mülheim-Nord sind erstellt	Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Projekte zur Kompetenzförderung von Schüler/innen sind umgesetzt
Umfeld SC Mülheim-Nord	Bauleistungen für das Umfeld SC Mülheim-Nord sind beauftragt	Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Schüler/innen sind bei Berufswahlorientierung unterstützt
		BAQ	Abschlussbericht ist erstellt und abgestimmt
		BAQ	Austausch mit anderen Projekten im Forum Bildung ist erfolgt
		BAQ	Eltern sind beraten und einbezogen
		BAQ	Engagierter Ausbildungsbetrieb 2014 ist geehrt
		BAQ	Erfolgsbeobachtung 2014 abgeschlossen und freigegeben
		BAQ	Jugendeinrichtungen im Programmgebiet sind in Leistungserbringung eingebunden
		BAQ	Jugendliche sind hinsichtlich Berufswahl beraten
		BAQ	Jugendliche sind in Praktika, Ausbildung und Beruf vermittelt
		BAQ	Lokale Unternehmen sind vernetzt
		BAQ	Öffentlichkeit ist über Projektinhalte und -

			fortschritte informiert
		BAQ	Praktikums, Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind akquiriert
		BAQ	Projektbeiratsitzungen sind durchgeführt
		BAQ	Steuerungsgruppensitzungen sind durchgeführt
		BAQ	Vermittelte Jugendliche sind nachbetreut
		Sprachförd. in KITAS	3. Evaluation durchgeführt
		Sprachförd. in KITAS	Abschlussbericht ist freigegeben und veröffentlicht
		Sprachförd. in KITAS	Austausch mit anderen Bildungsprojekten ist erfolgt
		Sprachförd. in KITAS	Öffentlichkeit ist laufend über Projektfortschritte informiert
		Rucksack	Abschlussevaluation ist abgeschlossen
		SpoBIG	Abschlussdokumentation ist erstellt und freigegeben
		SpoBIG	Jugendliche sind qualifiziert
		SpoBIG	Maßnahmen sind dokumentiert und evaluiert
		SpoBIG	Multiplikatoren sind qualifiziert
		SpoBIG	Neue Angebote sind geschaffen
		Umfeld SC Mülheim-Nord	Aktivitäten zur Ausweitung sportlicher Kooperationen, Angebote und Projekte sind durchgeführt
		Umfeld SC Mülheim-Nord	Ausbau des Umfelds SC Mülheim-Nord ist abgeschlossen
		Umfeld SC Mülheim-Nord	Bauüberwachung Ausbau SC Mülheim-Nord ist abgeschlossen
		Umfeld SC Mülheim-Nord	Objekt SC Mülheim-Nord ist übergeben

Handlungsfeld Städtebau

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Grünzug Charlier	Ausbau des Grünzuges ist erfolgt	Grünzug Charlier	Bauoberleitung Grünzug Charlier ist abgeschlossen
Rheinboulevard	Bauabschnitt Hafenpark abgeschlossen	Grünzug Charlier	Objektübergabe Grünzug Charlier ist abgeschlossen
Rheinboulevard	Bauabschnitt Rückkühlbauwerk abgeschlossen		
Rheinboulevard	Bauoberleitung Rheinboulevard abgeschlossen		
Rheinboulevard	Objektübergabe Rheinboulevard abgeschlossen		

Programmsteuerung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Programmcontrolling	Instrument zur Finanzsteuerung ist entwickelt	Programmcontrolling	Controllingbasis ist an die Stadt Köln übergeben
Programmevaluation	Datenauswertungen und Querschnittsanalysen für die Evaluation sind durchgeführt	Programmcontrolling	Laufende Beratung der Geschäftsstelle MÜLHEIM 2020 ist abgeschlossen
Programmevaluation	Ergänzende Bewohner-/Besucherbefragung ist durchgeführt	Programmcontrolling	Laufendes Projektcontrolling ist durchgeführt
Programmevaluation	Expertengespräche sind durchgeführt	Programmcontrolling	Programmevaluation ist unterstützt
Programmevaluation	Expertenrunden sind durchgeführt und ausgewertet	Programmcontrolling	Sonderauswertungen sind durchgeführt
Stadtteil- u. Programmmarketing	Veranstaltung 2. Mülheimer Tag ist kalkuliert	Programmcontrolling	Stadtteil- und Programmmarketing ist unterstützt
Stadtteil- u. Programmmarketing	5. Ausgabe MÜLHEIM 2020 Zeitung erstellt und verteilt	Programmcontrolling	Steuerungsgremien des Gesamtprogramms sind unterstützt und beraten
Verfügungsfonds	2. Antragslauf 2014 ist abgeschlossen	Programmevaluation	"Monitoringsystem" für die Stadt Köln ist entwickelt
		Programmevaluation	Abschlussbericht der Evaluation ist erstellt und freigegeben
		Programmevaluation	Projektergebnisse wurden der Stadt Köln präsentiert
		Programmevaluation	Regelmäßiger Austausch zum Projektfortschritt ist abgeschlossen

		Stadtteil- u. Programm-marketing	Ausblick-Pressekonferenz ist durchgeführt
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Austausch mit anderen Projekten von MÜLHEIM 2020 ist erfolgt
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Betreuung Projektbüro ist abgeschlossen
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Do-It-Yourself-Kits zur Ausleihe bereit
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Internetauftritt von MÜLHEIM 2020 ist laufend aktualisiert
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Presse- und Medienarbeit ist durchgeführt
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Projektträger sind zu Presse-, Öffentlichkeits- und Marketingarbeit beraten
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Reales Kommunikationskit ist erstellt
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Unterstützung zur Gründung einer Initiative MÜLHEIMER TAG ist abgeschlossen
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Veranstaltung "MÜLHEIMER TAG 2014" ist durchgeführt
		Verfügungsfonds	Projekte des Verfügungsfonds sind vollständig abgerechnet