

CDU-Fraktion
FDP-Fraktion

An die Vorsitzende des Betriebsausschusses
der Bühnen Frau Dr. Eva Bürgermeister

An den Vorsitzenden des Jürgen Roters

Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 11.08.2015

AN/1121/2015

Dringlichkeitsantrag gem. § 12 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium		Datum der Sitzung
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	<i>-zurückgestellt-</i>	11.08.2015 25.08.2015

Verzögerungen Opernbau

Sehr geehrte Frau Dr. Bürgermeister,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

bitte setzen Sie folgenden Antrag von CDU und FDP auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Betriebsausschusses der Bühnen am 11.08.2015:

Im Rahmen der nun bekanntgewordenen Verzögerungen bei der Sanierung der Oper/des Schauspielhauses beauftragt der Betriebsausschuss der Bühnen die Verwaltung:

1. Bis zum nächsten Kulturausschuss am 25.08.2015 eine überarbeitete Terminierung bzgl. der Fertigstellung vorzulegen. Neben einer aktualisierten Kosten- /Terminaufstellung soll auch ein Plan B erarbeitet werden für den Fall, dass auch die neuerliche Terminplanung nicht eingehalten wird.
2. das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln zu beauftragen mit dem Ziel,
 - a. die Ursachen, die zur Verzögerungen beim Bau der Oper/des Schauspielhauses führten, aufzuarbeiten
 - b. die Verantwortlichen für die späte Intervention zu benennen
 - c. die Ergebnisse dieser Arbeit in gemeinsamen Sondersitzungen – RPA und Unterausschuss Kulturbauten als „Aufklärungsausschuss“ – zu erläutern

Die Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Niklas Kienitz
(Fraktionsgeschäftsführer CDU)
FDP)

gez. Ralph Sterck
(Fraktionsvorsitzender)