

15. und 16.. Sitzung des Aktionsbündnisses: 30.08.2016 und 26.09.2016,

Maßnahme Grund- und Gesamtschule Heliosgelände, Köln-Ehrenfeld; Projekt nr. 76, Zeitplan Neubauten auf Heliosgelände	Sachstand 26 überprüft den eingerechneten Zeit- und Kostenpuffer der Maßnahme, damit die geplante Inbetriebnahme zum SJ 2022/23 eingehalten werden kann. Lt. 61 ist Satzungsbeschluss zum B´Plan Ende 2017 zu erwarten
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40	Federführend für Lösung: 26
Die kapazitätsbegrenzten Interimslösungen an den Schulstandorten Overbeckstraße und Borsigstraße erfordern die Inbetriebnahme zum SJ 2022/23.	