

15. und 16. Sitzung des Aktionsbündnisses: 30.08.2016 und 26.09.2016

Maßnahme Gesamtschule Rodenkirchen, Sürther Str. 191 (ÖPP); Projektnr.177-179	Sachstand Die ÖPP Beauftragung für die Interimslösung GE Rodenkirchen wird derzeit von 26 vorgenommen. Der ÖPP-Partner ist bereits in die Planung eingestiegen. Die vergaberechtlichen Problemstellungen wurden zwischen 26 und 27 ausgeräumt. Der schulrechtliche Änderungsbeschluss zur Zügigkeitserhöhung ist in der Ratssitzung am 22.09.2016 getroffen worden.
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40, 27	Federführend für Lösung: 26 , 27, IV/2
Zügigkeitserhöhung um 2 Züge ab SJ 2017/18 ist dringend erforderlich. 26 sagt zu, dass im Sommer 2017 die notwendigen erweiterten Raumkapazitäten zur Verfügung stehen werden.	