

**17. und 18. Sitzung des Aktionsbündnisses: 25.10.2016 und 21.11.2016**

**Maßnahme**

Gesamtschule Rodenkirchen, Sürther Str. 191  
(ÖPP); Projektnr.177-179

**Sachstand**

Die Beauftragung des ÖPP-Partners ist erfolgt.

Es bleibt bei einer zweischrittigen Lösung zur Schaffung der Raumkapazitäten für die vom Rat beschlossene Zügigkeitserhöhung (Interim und abschließender Baukörper). Die Inbetriebnahme des Interims ist nach derzeitigem Sachstand zum SJ 2017/18 sichergestellt.

Der schulrechtliche Änderungsbeschluss zur Zügigkeitserhöhung ist in der Ratssitzung am 22.09.2016 getroffen worden.

**Beteiligte Ämter / Dienststellen**

26, 40, 27

**Federführend für Lösung:**

26 , 27, IV/2

Zügigkeitserhöhung um 2 Züge ab SJ 2017/18 ist dringend erforderlich.