

**19. Sitzung des Aktionsbündnisses: 16.01.2017**

**Maßnahme**

Gesamtschule Rodenkirchen, Sürther Str. 191  
(ÖPP); Projektnr.177-179

**Sachstand**

Die Beauftragung des ÖPP-Partners ist erfolgt.

Es bleibt bei einer zweischrittigen Lösung zur Schaffung der Raumkapazitäten für die vom Rat beschlossene Zügigkeitserhöhung (Interim und abschließender Baukörper). Die Inbetriebnahme des Interims ist nach derzeitigem Sachstand zum SJ 2017/18 sichergestellt.

Der schulrechtliche Änderungsbeschluss zur Zügigkeitserhöhung ist in der Ratssitzung am 22.09.2016 getroffen worden.

**Beteiligte Ämter / Dienststellen**

26, 40, 27

**Federführend für Lösung:**

26 , 27, IV/2

Zügigkeitserhöhung um 2 Züge ab SJ 2017/18 ist dringend erforderlich.

Der ÖPP-Partner wurde durch die Gebäudewirtschaft direkt mit Errichtung aller Container zum Sommer 2017 beauftragt. Ursprünglich war eine Aufstellung der Container analog zum Aufwachen der Schule geplant. Die Möglichkeiten zur Zwischennutzung der Container werden derzeit geprüft.