

**22. Sitzung des Aktionsbündnisses: 02.05.2017****Maßnahme**

Gesamtschule Wasseramselweg  
Interimsstandort und endgültiger Schulbau;  
Projektnr. 192 - 194

**Sachstand**

Für den Interimsstandort hat 26 nach entsprechender Prüfung und Empfehlung von 27 und Beauftragung durch 40 ein Vergabeverfahren eingeleitet.

**Beteiligte Ämter / Dienststellen**

26, 27, 40

**Federführend für Lösung:**

26, 27

Das Projekt ist derzeit bei 26 nicht personalisiert.

In einem Sondergespräch am 04.05.2017 und einem weiterem Termin am 27.06.2017 wird geklärt, welche Maßnahmen für den Start des Interims zum Schuljahr 2018/2019 erforderlich sind.