

32. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 10.07.2018

Maßnahme Grund- und Gesamtschule Heliosgelände Projektnr. 76 Hier: Interimsstandorte und Hauptbau	Sachstand (unverändert) <u>Interimsstandort (Grundschule) Kaisersescher Str.</u> <u>Interimsstandort (Gesamtschule) Overbeckstr und Borsigstr.</u> <u>Schulneubau Heliosgelände</u>
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40, 63	Federführend für Lösung: VI/26
<p><u>Interimsstandort für den Start der Gesamtschule; Schulgebäude Overbeckstr.; Projektnr. 149 und Borsigstraße</u></p> <p>Der Betrieb der Heliosschule startet zum Schuljahr 2018/19 für 1 Jahr an der Borsigstraße. Die Fertigstellung des weiteren Interimsstandort Overbeckstraße erfolgt nach aktuellem Terminplan im April 2019.</p> <p>Der Rat hat die Beschlussvorlage „Planungsaufnahme zur Erstellung eines Erweiterungsbaus für das Schulgebäude Overbeckstraße“ (Session-Nr. 0456/2018) in seiner Sitzung vom 05.07.2018 einstimmig beschlossen.</p> <p><u>Schulneubau Heliosgelände</u></p> <p>Der Bauantrag wurde im Juni 2018 gestellt. Auf dem Heliosgelände selbst haben vorbereitende Maßnahmen begonnen.</p>	