

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Rechnungsprüfungsausschuss	24.09.2019

Mehrkosten Schulstandort Ossendorf - Nachfrage zu 1607/2019

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 18.06.2019 erkundigte sich Herr Detjen, ob beim Schulstandort Ossendorf Mehrkosten für die Stadt Köln entstanden seien oder die in der Vorlage genannten Mehrkosten schon bei der Ausschreibung berücksichtigt wurden. Die Nachfrage betrifft TOP 6.1 – Evaluation von ÖPP-Projekten – halbjährlicher Bericht Rechnungsprüfungsausschuss 04.12.2018.

Antwort der Verwaltung:

Im Rahmen der Generalsanierung am Schulstandort Ossendorf wurden nach Beginn der Rohbauarbeiten mehrere, auch die tragenden Konstruktionen betreffende Baumängel festgestellt. Unter anderem wurden die Fensterbänder an den Bewehrungseisen der Unterzüge montiert. Diese Baumängel sind nicht Vertragsbestandteil und werden als Nachträge beauftragt. Mittlerweile wurden die entsprechenden Gutachten der Statiker und der Sachverständigen für die Betonsanierungen vorgelegt. Die Kosten werden zurzeit noch ermittelt.

gez. Greitemann