





Legende	
Projekt im geplanten Projektverlauf / abgeschlossen	
Projekt wird vorbereitet	
Projekt wird nicht umgesetzt	
Projekt pausiert	

Projekt	Umsetzungsstand	Status
Handlungsfeld Wohnen, Wohnumfeld, Grün- und Freiraum		
Neugestaltung des Kinderspielplatzes Pingenweg	<ul style="list-style-type: none"> Baumaßnahmen im Januar 2017 abgeschlossen Einweihungsfeier am 15.03.2017 	abgeschlossen
Neugestaltung des Kinderspielplatzes Hartenfelsweg	<ul style="list-style-type: none"> Baumaßnahmen im März 2017 abgeschlossen Einweihungsfeier am 06.04.2017 	abgeschlossen
Aufwertung der Ortsmitte Marienberger Hof	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitungsarbeiten im Januar 2019 abgeschlossen Baustart am 05.06.2019 	Projekt läuft
Handlungsfeld Arbeit und Soziales		
Soziales Quartiersmanagement und Netzwerkarbeit	<ul style="list-style-type: none"> Start im März 2016 Laufzeit bis März 2021 	Projekt läuft
Stadtteil-Verfügungsfonds Lindweiler	<ul style="list-style-type: none"> Start im September 2015 Bislang 29 bewilligte Projekte: www.stadt-koeln.de/lindweiler 	Projekt läuft
Ausbau des Sozialen Zentrums Lino-Club e.V. zu einem Mehrgenerationenhaus	<ul style="list-style-type: none"> Beauftragung des Planungsbüros Mitte August 2018 Einreichung Förderantrag im September 2019 Start der Baumaßnahme frühestens nach Bewilligung ab 2020 	in Vorbereitung
Altersgerechtes Quartier Lindweiler	<ul style="list-style-type: none"> Vergabeverfahren läuft Start im Oktober 2019 Laufzeit bis April 2021 	Projekt läuft
Gesund in Lindweiler – fit machen für die Zukunft (Träger: Lino-Club)	<ul style="list-style-type: none"> Auftaktveranstaltung am 17.9.2017 Projektstart mit den Modulen Bewegung – Ernährung – Entspannung ab November/Dezember 2018 	Projekt läuft
Praxiswerkstatt Lindweiler – berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher (Träger: Lino-Club)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt lief 2013-2014, zur Fortsetzung fehlen derzeit Räumlichkeiten Projektfortsetzung geplant nach Fertigstellung Ausbau Lino-Club e.V. 	pausiert

Projekt	Umsetzungsstand	Status
Handlungsfeld Verkehr		
Umgestaltung des Pingenweges zwischen Volkhovener Weg und Unnauer Weg	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschreibung am 05.02.19 veröffentlicht • Baustart am 03.06.2019 	Projekt läuft
Begleitung des Umsetzungsprozesses		
Öffentlichkeitsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige öffentliche Sitzungen des Veedelsbeirates • Aktuelle Informationen unter www.stadt-koeln.de/lindweiler 	Projekt läuft
Evaluation des Integrierten Handlungskonzeptes	<ul style="list-style-type: none"> • Laufzeit Januar 2017 bis Januar 2022 • 2. Bewohnerbefragung 2. bis 20. September 2019 	Projekt läuft