Michael Schumann
Dipl. Ing. Architekt

General-Sanierung Grundschule Flittard, Am Feldrain 10

Terminplan Ausführung

Stand 30.06.2014

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Ausführung**	190,38 Tage	Mo 12.05.14	Di 23.12.14
2				
3				
4	**Sporthalle**	135,75 Tage	Mo 16.06.14	Di 25.11.14
14				
34				
35				
36	**Pausen WC**	149,38 Tage	Mo 12.05.14	Do 06.11.14
44				
45				
46	**Schulgebäude**	166,75 Tage	Mo 12.05.14	Mi 26.11.14
88				
89				
90	**Schulgebäude LVR**	167,75 Tage	Mo 12.05.14	Do 27.11.14
133				
134				
135	**Mehrzweckraum LVR**	108 Tage	Mo 07.07.14	Mo 10.11.14
158				
159				
160				
161	**Außenanlagen**	121 Tage	Mo 04.08.14	Di 23.12.14
174