
 

 

 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
3355/2008 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/15 

 Freigabedatum 
 

150/3 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Mitteilung über eine Kostenerhöhung gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO (neue Fassung) in Verbindung 
mit § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 
Anwendung bei Finanzstelle 1502-0901-6-4560, Dach S-Bahn-Station Chorweiler Nord 
 

 
Beschlussorgan 
Rat 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Bezirksvertretung 6 
(Chorweiler) 

16.10.2008       

Stadtentwicklungsausschuss 23.10.2008       

Ausschuss Bauen und 
Wohnen 

03.11.2008       

Finanzausschuss 10.11.2008       

Rat 13.11.2008       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Rat der Stadt Köln nimmt die Kostenerhöhung um 370.500 € bei Finanzstelle 1502-0901-6-4560, 
Dach-S-Bahn-Station Chorweiler-Nord gemäß § 24 Absatz 2 GemHVO (neue Fassung) in Verbindung mit 
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 zur Kenntnis. Die 
Gesamtkosten betragen nach dem jetzigen Stand 1.752.000 €. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   1.752.000,00 €  % 1.052.000,00 €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Der Rat der Stadt Köln hatte in seiner Sitzung am 14.11.2006 für die Erneuerung und Umgestaltung 
der S-Bahnstation Chorweiler-Nord 1.281.500 € bewilligt. Bereits am 19.06.2006 hatte der Finanz-
ausschuss 100.000 € für die Planung bereitgestellt. In gleicher Ratssitzung wurde die Verwaltung 
beauftragt, einen entsprechenden Vertrag mit der DB AG Station&Service auszuhandeln. Insbeson-
dere sollten die beiden Dächer über den Abgängen zur Station erneuert und Maßnahmen zur Ver-
besserung der Bahnhofsinfrastruktur, zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität durchgeführt werden. Der Vertrag konnte am 03.01.2008 unterzeichnet werden. 
Eine Förderzusage der Bezirksregierung über 1.052.000 € lag vor.  
 
Zurzeit wird die Ausschreibung durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln vorbereitet. Der Bauan-
trag ist vom Eisenbahnbundesamt genehmigt worden.  
 
Der damaligen Mittelbereitstellung lag eine Kostenberechnung der beauftragten Architekten vom 
28.07.2006 zugrunde, die sich auf 1.381.500 € belief. In den vergangenen zwei Jahren waren erheb-
liche Kostensteigerungen zu verzeichnen, die zu aktuellen Kosten von 1.752.000 € führten. Ursäch-
lich hierfür sind insbesondere: 
 

- Anstieg des Stahlpreises seit 18.07.2006 um 29 Prozent 
- Anstieg des allgemeinen Baupreisindex um 11 Prozent 
- Mehrkosten durch Vergrößerung der Dachfläche aufgrund brandschutzbedingter Umpla-

nung von 8 Prozent 
- Anpassung der Kosten für Architekten und Ingenieurleistungen an den tatsächlichen Auf-

wand von 22 Prozent der Baukosten 
- Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3 Prozent 

 
Die nunmehr benötigten Mittel von 1.752.000 € stehen im Haushalt bereit. Die Kostenerhöhung ist der 
Bezirksregierung Köln mitgeteilt worden. 
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


