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Nord-Süd Stadtbahn, 1. Baustufe 
Überarbeitete Grobübersicht 

Ratsbeschlüsse, Planfeststellung, Gutachten und Ausschreibung 
 
 

Ratsbeschlüsse  
(1 Akte) 
 
1. 24.03.1992 Planung der Nord-Süd Stadtbahn Köln von Breslauer Platz über Heu-

markt/Severinsviertel nach Marienburg mit einem Teilabschnitt der 
Ost-West-Stadtbahnstrecke von Deutzer Brücke zur Rampe Ostseite 
Neumarkt 
DS-Nr. 0088/092 
 

2. 27.06.1996 Nord-Süd-Stadtbahn von Breslauer Platz über Heumarkt/Severinsviertel 
nach Marienburg 
Ergebnis der gutachterlichen Variantenuntersuchung und Neufassung 
des Planungsbeschlusses des Rates vom 24. März 1992 
DS-Nr. 0834/096 
 

3. 20.12.2001 Nord-Süd-Stadtbahn 
Bauablauf an der Haltestelle Breslauer Platz 
Ds-Nr. 1746/001 
 

4. 20.12.2001 Bau und Finanzierung der Nord-Süd-Stadtbahn 
DS-Nr. 2114/001 
 

5. 16.05.2002 Nord-Süd-Stadtbahnvertrag 
DS-Nr. 0673/002 
 

6. 14.11.2002 Nord-Süd-Stadtbahn 
Erweiterter Planungsbeschluss 
DS-Nr. 0964/002 
 

7. 18.12.2003 Nord-Süd-Stadtbahn, 1. Baustufe, von Breslauer Platz bis Marktstraße 
Optimiertes Verkehrskonzept zum Bau der Haltestelle Heumarkt 
DS-Nr. 1665/003 
 

8. 18.12.2003 Nord-Süd-Stadtbahn, 1. Baustufe von Haltestelle Breslauer Platz bis 
Haltestelle Marktstraße 
Entwurfsanpassungen 
DS-Nr. 1666/003 
 

9. 25.03.2004 Nord-Süd-Stadtbahn, 1. Baustufe von Breslauer Platz bis Marktstraße 
Entwurfsanpassung Haltestelle Severinstraße 
DS-Nr. 0360/004 
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Planfeststellung  
(15 Akten) 
 
1. 30.07.1999 Genehmigungsunterlagen bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. 

Antragsteller: Stadt Köln 
 

2. 14.03.2000 Ergänzungsunterlagen zum Genehmigungsverfahren bei der BR Köln 
eingereicht. 
Antragsteller: Stadt Köln 
 

3. 20.05.2000 Bekanntmachung für die Offenlage und Einsichtsnahme der Planun-
terlagen der Nord-Süd Stadtbahn in den Kölner Tageszeitungen. 
 

4. 22.05.2000 Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln. 
 

5. 23.05.2000 
bis 

26.06.2000 

 
Offenlage der Planunterlagen zur allgemeinen Einsichtnahme im 
Stadthaus Deutz, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Raum 06. B 63 
 

6. 24.07.2000 Ende der Einspruchsfrist 
 

7. 28.10.2000 Bekanntmachung des Erörterungstermins in den Kölner Tageszeitun-
gen 
 

8. 30.10.2000 Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln 
 

9. 16.11.2000 Erörterungstermin bei der Bezirksregierung Köln 
 

10. 16.11.2000 Niederschrift über den Erörterungstermin 
 

11. 30.04.2002 Planfeststellungsbeschluss für den Bau der unterirdisch geführten 
Nord-Süd Stadtbahn in Köln, Dezernat 58 
AZ 58 (53).5.9 – 11/99 
 

12. 01.06.2002 Bekanntmachung des Beschlusses in den Kölner Tageszeitungen. 
 

13. 03.06.2002 Bekanntmachung des Beschlusses im Amtsblatt der Stadt Köln. 
 

14. 04.06.2002 
bis 

17.06.2002 

 
Offenlage des Planfeststellungsbeschlusses einschl. Planunterlagen 
im Stadthaus Deutz, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Raum 06. B 63 
 

15. 17.07.2002 Ende der Klagefrist 
 

16. 18.07.2002 Rechtskraft 
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17. 06.09.2002 Bezirksregierung Köln überträgt den Planfeststellungsbeschluss mit 

allen Rechten und Pflichten auf die Kölner Verkehrs-Betriebe AG. 
 

18. 15.07.2003 Planänderungsantrag für die Entwurfsanpassungen der Stadtbahnhal-
testellen Rathaus, Heumarkt, Severinstraße, Kartäuserhof und Chlod-
wigplatz bei der BR Köln eingereicht. 
Antragsteller: Stadt Köln 
 

19. 13.04.2004 Planänderungsantrag für die verlängerte Schildfahrt zwischen Roland-
straße und Bonner Wall bei der BR Köln eingereicht. 
Antragsteller: Stadt Köln 
 

20. 07.06.2004 Verkehrsumleitung Heumarkt 
Zustimmung seitens der BR Köln, Dezernat 53 
AZ 53.1.10.0 
Antragsteller: Stadt Köln (24.05.2004),  
Empfänger des Zustimmungsbescheids: Stadt Köln 
 

21. 05.08.2004 Genehmigungsantrag nach § 9 Abs. 1 Nr.1 PBefG für den Umbau der 
Haltestelle Breslauer Platz, Phase 1, Sperrung des nördlichen Ein-/ 
Ausgangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe Altenber-
ger Straße 
Antragsteller: Stadt Köln 
 

22. 20.08.2004 Genehmigungsurkunde seitens der BR Köln zum Bau und Betrieb von 
Gleisprovisorien im Bereich der Baustelle der neuen U-Bahnhaltestelle 
Heumarkt in Köln-Innenstadt, Dezernat 58 
AZ 58.5.9 - 9/4 
Antragsteller: Kölner Verkehrs-Betriebe AG (20.07.2004), 
Empfänger der Genehmigungsurkunde: Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
 

23. 19.10.2004 Genehmigungsantrag nach § 9 Abs. 1 Nr.1 PBefG für den Umbau der 
Haltestelle Breslauer Platz, Phase 1-14, Sperrung des südlichen Ein-/ 
Ausgangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe des 
Hauptbahnhofes 
Antragsteller: Stadt Köln 
 

24. 26.10.2004 Genehmigungsurkunde seitens der BR Köln für den Umbau der Halte-
stelle Breslauer Platz, Phase 1, Sperrung des nördlichen Ein-/ Aus-
gangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe Altenberger 
Straße, Dezernat 58 
AZ 58.5.9 – 11/04 
Empfänger der Genehmigungsurkunde: Stadt Köln 
 

25. 14.01.2005 Genehmigungsurkunde seitens der BR Köln für den Umbau der Halte-
stelle Breslauer Platz, Phase 1-14, Sperrung des südlichen Ein-/ Aus-
gangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe des Haupt-
bahnhofes, Dezernat 58 
AZ 58.5.9 – 12/04 
Empfänger der Genehmigungsurkunde: Stadt Köln 
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26. 14.01.2005 Zustimmung seitens der BR Köln zur Erteilung einer wasserrechtlichen 

Erlaubnis zur Grundwasserabsenkung für die Errichtung eines HDI-
Hilfsschachtes im Bereich Breslauer Platz, Dezernat 58 
AZ 58.5.8 – 3/99 – NoSü 
Antragsteller: Stadt Köln (23.12.2004),  
Empfänger des Zustimmungsbescheids: Stadt Köln 
 

27. 20.01.2005 Zustimmung seitens der BR Köln zur Erteilung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis zum Einbringen von Stoffen in den Untergrund - Errichtung 
eines HDI-Schachtes (Bereich Breslauer Platz), Dezernat 58 
AZ 58.5.8 – 3/99 – NoSü (PlÄ) 
Antragsteller: INGE PNS Köln (19.01.2005),  
Empfänger des Zustimmungsbescheids: Stadt Köln 
 

28. 09.06.2005 Verlängerung der eingerichteten Verkehrsumleitung Heumarkt, 
Zustimmung seitens der BR Köln, Dezernat 53 
AZ 53.1.10.0 
Antragsteller: Stadt Köln (25.05.2005),  
Empfänger des Zustimmungsbescheids: Stadt Köln 
 

29. 23.09.2005 Genehmigungsantrag Stadt Köln, die Genehmigungsurkunde vom 
14.01.2005 AZ 58.5.9 – 12/04 zur Sperrung und zum Umbau des süd-
lichen Ein-/ Ausgangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Hö-
he des Hauptbahnhofes zu ändern:  
Zusammenlegung der Phasen 11 bis 13 sowie Teilung der Phase 14 
in 14 a und 14 b 
Antragsteller: Stadt Köln 
 

30. 14.10.2005 Genehmigung seitens der BR Köln zur Zusammenlegung der Phasen 
11 bis 13 sowie Teilung der Phase 14 in 14 a und 14 b im Rahmen der 
Sperrung und des Umbaus des südlichen Ein-/ Ausgangs der Stadt-
bahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe des Hauptbahnhofes, 
Dezernat 58 
AZ 58.5.9 – (12/04) – 5/05 
Empfänger der Genehmigungsurkunde: Stadt Köln 
 

31. 03.07.2006 Planergänzung für den Bau der unterirdisch geführten Nord-Süd 
Stadtbahn in Köln vom 30.04.2002 insofern, dass aufgrund einer Än-
derung des Bauverfahrens im Bereich des Kurt-Hackenberg-Platzes 
eine Baugrube mit offener Wasserhaltung geplant ist. Die in Abschnitt 
IX, Seite 13 des Erläuterungsberichts aufgeführten Bereiche für 
Grundwasserteilabsenkungen (Breslauer Platz, Bechergasse und Se-
verinstraße) werden um den Bereich „Kurt-Hackenberg-Platz“ ergänzt. 
Die in einem Erläuterungsbericht dargestellten Einzelheiten dieses 
Vorhabens sowie dazu beigefügte Pläne und Darstellungen sind mit 
dieser Planergänzung verbindlich und gehen ursprünglich planfestge-
stellten Darstellungen im Range vor. (Dezernat 58) 
AZ 58.5.8 – 5/99 – PlÄ(5/06) 
Antragsteller: Kölner Verkehrs-Betriebe AG (10.05.2006), 
Empfänger des Planänderungsbescheids: Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
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32. 28.11.2006 Planänderungsgenehmigung des Planfeststellungsbeschlusses sowie 

der Baugenehmigung nach § 9 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
für den Bau der unterirdisch geführten Nord-Süd Stadtbahn in Köln 
vom 30.04.2002 durch die BR Köln für die Entwurfsanpassungen der 
Stadtbahnhaltestellen Rathaus, Heumarkt, Severinstraße, Kartäuser-
hof und Chlodwigplatz sowie für die verlängerte Schildfahrt zwischen 
Rolandstraße und Bonner Wall. (Dezernat 58) 
AZ 58.5.8 – 5/99 – PlÄ(15/06) 
Antragsteller: Stadt Köln (15.07.2003 und 13.04.2004),  
Vorhabensträgerin der Maßnahmen durch Nord-Süd Stadtbahnvertrag 
Kölner Verkehrs-Betriebe AG, 
Empfänger des Planänderungsbescheids: Stadt Köln 
 

33. 10.09.2007 Ergänzungsbescheid zur Planänderung des Planfeststellungsbe-
schlusses sowie der Baugenehmigung nach § 9 Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG) für den Bau der unterirdisch geführten Nord-Süd 
Stadtbahn in Köln vom 28.11.2006 (Stellungnahmen der STUVAtec 
sowie des Amtes 37), Dezernat 67(58) 
AZ 67(58).5.8 – 5/99 – PlÄ(15/06, 1/07) 
Antragsteller: Kölner Verkehrs-Betriebe AG, 
Empfänger des Ergänzungsbescheids: Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
 

 

Gutachten  
(8 Akten) 
 
1. 19.12.1994 Erdbaulaboratorium Essen (ELE): 

Baugrunduntersuchung, Baugrundbeschreibung 
(1 Akte) 
 

2. 15.02.1995 Erdbaulaboratorium Essen, Pirlet & Partner, Zerna, Köpper & Partner: 
Untersuchung über mögliche Bauweisen 
(2 Akten) 
 

3. 27.11.1998 Erdbaulaboratorium Essen (ELE): 
Baugrunduntersuchung 
(1 Akte)  
 

4. 12.07.1999 Erdbaulaboratorium Essen, Pirlet & Partner, Zerna, Köpper & Partner: 
Gutachten für die Genehmigung nach PBefG 
(1 Akte) 
 

5. 23.03.2000 Erdbaulaboratorium Essen, Pirlet & Partner, Zerna, Köpper & Partner: 
Gutachten für die Ausschreibung und Ausführung 
(1 Akte) 
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6. 13.02.2001 Erdbaulaboratorium Essen (ELE): 

Grundwassermodell zur Untersuchung der Beeinflussung des Grund-
wasserspiegels durch das Tunnelbauwerk 
(1 Akte) 
 

7. 15.08.2002 Erdbaulaboratorium Essen (ELE): 
Baugrunduntersuchung 
(1 Akte)  
 

 

Ausschreibung  
 
1. 16.08.2002 Versand der Ausschreibungsunterlagen durch die Kölner Verkehrs-

Betriebe AG (Unterlagen KVB) 
 

2. 12.12.2002 Submission 
 

3. 03.11.2003 Vergabe 
 

 


