
 
 

 
Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/26 

 Vorlage-Nr.: 25.12.2009 

4912/2009 
 

 
Unterlage zur Sitzung im 

öffentlichen Teil 
 
 

Gremium  am TOP 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 30.11.2009  
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 07.12.2009  
Rechnungsprüfungsausschuss 10.12.2009  
 
Anlass: 

 Mitteilung der Verwal-
tung 

    

      
 Beantwortung von An-

fragen 
aus früheren Sitzungen  

 Beantwortung einer An-
frage  
nach § 4 der Geschäfts-
ordnung 

Stellungnahme zu ei-
nem 
Antrag nach § 3 der 
Geschäftsordnung 

 
 
 
Baumaßnahmen Offene Ganztagsschule im Primarbereich, Ganztagsschulen 
Planungs-/Ausbaustand 15.11.2009 
 
 
Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Be-
triebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der 
Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagsschulen im Primarbereich.  
 
Seit Aufnahme des OGTS-Betriebs zum Schuljahresbeginn 2007/2008 wird nur noch zu 
den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen berichtet.  
 
Seit Juni 2008 berichtet die Verwaltung auch zu den übrigen Ganztagsschulen.  
 
Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben: 
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2 GGS+KGS Cäsarstr. 21 31.07.2009 31.10.2009 fertiggestellt 



 2

4 GS  Leyendeckerstr. 1 15.08.2009 15.08.2010

Abweichender Fertigstel-
lungstermin in Abstimung 
mit Schulleitung 

4 RS Kolkrabenweg 65 15.08.2009 31.01.2010 Vergabeprobleme 

5 GGS Neusser Str. 605 31.07.2009 31.08.2009 fertiggestellt 

8 HS Helene-Weber-Platz  31.08.2009 30.09.2009 fertiggestellt 
 
Als Anlage ist eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen beigefügt. 
 
Anlage 
 
 
 
gez. Streitberger 
 


