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Zeit-/Maßnahmenplan B =

Stand: 12.02.2010

Titel Februar 2010 März 2010 April 2010 Mai 2010

KW

SpA Am Pescher Holz Entwurf und Kostenberechnung (5 KW) Prüfung RPA  (6 KW) B Ausführungsplanung (3,5 KW)

Genehmigungsplanung (3 KW) Baugenehmigungsverfahren (6 KW) LV-Erstellung (3 KW)

SpA Dr.-Simons-Straße Entwurf und Kostenberechnung (5 KW) Prüfung RPA  (6 KW) B Ausführungsplanung (3,5 KW)

Genehmigungsplanung (3 KW) Baugenehmigungsverfahren (6 KW) LV-Erstellung (3 KW)

SpA Roggendorf Str. Entwurf und Kostenberechnung (5 KW) Prüfung RPA  (6 KW) B Ausführungsplanung (3,5 KW)

Kunstrasen Genehmigungsplanung (3 KW) Baugenehmigungsverfahren (6 KW) LV-Erstellung (3 KW)

Roggendorf Str., (KP II) Ausführungsplanung (5 KW) Angebotseinholung und Submission (5 KW) Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)

Kleinspielfeld Rasen LV-Erstellung (3 KW)

SpA Apenrader Str., (KP II) LV-Erstellung (4 KW) Angebotseinholung und Submission (5 KW) Angebotsprüfung (12 KW)

Ausführungsplanung (5 KW)

Genehmigungsplanung (3 KW) Baugenehmigungsverfahren (8 KW)

BSpA Merheimer Str., (KP II) Vorentwurf und Kostenschätzung (5 KW) Entwurf und Kostenberechnung (4 KW) Ausführungsplanung (4 KW)

Bodengutachten (4 KW) LV-Erstellung (4 KW) Angebotseinholung und Submission (5 KW)

Genehmigungsplanung (3 KW Baugenehmigungsverfahren (8 KW)

Höhenberger Sportpark, (KP II) LV-Erstellung (4 KW) Angebotseinholung und Submission (5 KW) Angebotsprüfung (12 KW)

Ausführungsplanung (6 KW)

Genehmigungspl. (3 KW) Baugenehmigungsverfahren

SpA Burgwiesenstraße (KP II) Vorentwurf und Kostenschätzung (5 KW) Entwurf und Kostenberechnung (4 KW) Ausführungsplanung (4 KW)

Bodengutachten (4 KW) LV-Erstellung (4 KW) Angebotseinholung und Submission (5 KW)

Genehmigungsplanung (3 KW Baugenehmigungsverfahren (8 KW)

BSpA Sürther Feld B Ausführungsplanung (6,5  KW)

Neubau LV-Erstellung (5 KW) Angebotseinholung (8 KW)

Genehmigungsplanung (6 KW) Baugenehmigungsverfahren (10 KW)

KW

Februar 2010 März 2010 April 2010 Mai 2010

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten 

ausgegangen, die tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein. Alle Zeiten sind circa-Angaben!)

vorgesehener Weiterplanungs- und 

Baubeschluß (bei Maßnahmen im KP 

II nicht notwendig)
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Zeit-/Maßnahmenplan
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Titel Juni 2010 Juli 2010 August 2010 September 2010

KW

SpA Am Pescher Holz Angebotseinholung und Submission (5 KW) Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)

SpA Dr.-Simons-Straße Angebotseinholung und Submission (5 KW) Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)

SpA Roggendorf Str. Angebotseinholung und Submission (5 KW) Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)

Kunstrasen

Roggendorf Str., (KP II) Angebotsprüfung und Vergabeempfehlung (12 KW) Bauausführung (6 KW) Fertigstellungspflege (6 KW bei Fertigrasen, bei Einsaat ca. 27 KW) 

Kleinspielfeld Rasen

SpA Apenrader Str., (KP II) Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW) Bauausführung (22 KW)

BSpA Merheimer Str., (KP II) Subm. Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW) Bauausführung (26 KW)

Höhenberger Sportpark, (KP II) Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW) Bauausführung (24 KW)

SpA Burgwiesenstraße (KP II) Subm. Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW) Bauausführung (24 KW)

BSpA Sürther Feld Angebotseinholung und Submission (5 KW) Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (16 KW)

Neubau

KW

Juni 2010 Juli 2010 August 2010 September 2010

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die 

tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein.)
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ENDE 9/2010
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Titel

KW

ENDE 2/2011

SpA Am Pescher Holz Bauausführung (22 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)

ENDE 2/2011

SpA Dr.-Simons-Straße Bauausführung (22 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)

ENDE 2/2011

SpA Roggendorf Str. Bauausführung (22 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)

Kunstrasen

Roggendorf Str., (KP II)

Kleinspielfeld Rasen

SpA Apenrader Str., (KP II) Bauausführung (22 KW bis ca.52.KW 2010 = Ende Dezember 2010)

ENDE 2/2011

BSpA Merheimer Str., (KP II) Bauausführung (26 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)

ENDE 2/2011

Höhenberger Sportpark, (KP II) Bauausführung (22 KW bis ca. 6.KW 2011 = Februar 2011)

ENDE 2/2011

SpA Burgwiesenstraße (KP II) Bauausführung (26 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)

ENDE 8/2011

BSpA Sürther Feld Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (16 KW) Bauausführung (40 KW bis ca. 31 KW 2011 = August 2011)

Neubau

KW

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die 

tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein.)

Oktober 2010 November 2010 Dezember 2010 Fertigstg. Maßnahme  vorauss.:

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

43 44 45 4639 40 41 42 48 49 50

ENDE 12/2010

51 52

3

Oktober 2010 November 2010 Dezember 2010

51 52 1 247


