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Konjunkturpaket II

Stadteigene Maßnahmen

Sport/ Infra-  

struktur

52-148 Stadt Köln 

Sportamt

Höhenberger 

Sportpark (SCB 

Viktoria, TuS Köln rrh.)

8 Kunstrasenplatz 1.022.909,48 127.863,69 895.045,80 2010 2011 30.06.2009 Der Landschaftsarchitekt wurde mit den 

weiterführenden Arbeiten beauftragt. Der 

Bauantrag ist gestellt und die 

Ausführungsplanung sowie die Ausschreibung 

werden bearbeitet. Die wasserrechtliche 

Genehmigung wurde erteilt.

Sport/ Infra-  

struktur

52-149 Stadt Köln 

Sportamt

Apenrader Straße (SC 

West, Schule 

Baadenberger Str.)

4 Kunstrasen- u. Tennenplatz1.779.650,00 222.456,25 1.557.193,75 2010 2011 30.06.2009 Die weiterführenden Landschafts-

architektenleistungen sind beauftragt. Der 

Bauantrag ist gestellt, Ausführungsplanung und 

Ausschreibung werden vorbereitet.

Sport/ Infra-  

struktur

52-151 Stadt Köln 

Sportamt

Roggendorfstraße 9 Kleinspielfeld 187.000,00 23.375,00 163.625,00 2010 2011 30.06.2009 Der Landschaftsarchitekt ist beauftragt und 

bereitet die Ausführungsplanung und 

Ausschreibung vor. Die Baugenehmigung für 

das Kleinspielfeld liegt vor. Die Arbeiten wurden 

an eine Sportplatzbaufirma beauftragt. Die 

Arbeiten werden ab Juli 2010 durchgeführt.

Sport/ Infra-  

struktur

52-153 Stadt Köln 

Sportamt

Sportanlage 

Merheimer Straße 

(Grün-Weiß Nippes, 

TFG Nippes 78, 

Schulen)

5 Kunstrasenplatz/  

400-Meter-

Laufbahn 

1.300.000,00 162.500,00 1.137.500,00 2010 2011 30.06.2009 Die Landschaftsarchitektenleistungen sind 

beauftragt, ein Vorentwurf liegt vor. Aufgrund 

schwieriger Untergrundverhältnisse sind weitere  

Bodenuntersuchungen notwendig.

Bildung/Infr

a-struktur

52-163 Stadt Köln 

Sportamt

Burgwiesenstraße 

(IGS Holweide)

9 Kunstrasenplatz, 

400-Meter-

Laufbahn, 

Kleinspielfelder

1.679.650,00 209.956,25 1.469.693,75 2010 2011 30.06.2009 Der Landschaftsarchitekt ist beauftragt. Der 

Entwurf und die Kostenermittlung liegen vor. 

Derzeit wird der Bauantrag vorbereitet.

Sport/ Infra-  

struktur

52-168 Stadt Köln 

Sportamt

Bezirkssportanlage 

Stadion Süd (diverse 

Schulen)

2 Kunstrasenplatz 

(ehemals 

Sporthalle, 

Sanierung von 

Lüftung und 

Heizung)

580.000,00 72.500,00 507.500,00 2010 2011 30.06.2009 

und 

23.03.2010 

(Ersatzmaß-

nahme)

Die im Rat beschlossene Maßnahme 

"Umwandlung eines Tennenplatzes in ein 

Kunstrasenspielfeld" statt "Sanierung der 

Sporthalle Süd" wird weiterhin unter der 

Maßnahmennummer 52-168 geführt. Der 

Vermesser wurde beauftragt und der Lageplan 

liegt vor. Die Vorplanung und 

Grundlagenermittlungen wurden begonnen.

Ersatzmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-152 Stadt Köln, 

Sportamt

Sportanlage Dr. 

Simons-Straße

1 Kunstrasenplatz/Kle

inspielfeld

1.200.000 150.000,00 1.050.000,00 05.05.2009
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Sport/Infra-

struktur

52-158 Stadt Köln, 

Sportamt

Sportanlage 

Everhardstraße 

(Eintracht Köln, 

Galanolefkos Hellas)

4 2 Kunstrasenplätze 2.000.000 250.000,00 1.750.000,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-154 Stadt Köln, 

Sportamt

Sportanlage Am 

Pescher Holz (FC 

Pesch)

6 Kunstrasenplatz 1.000.000 125.000,00 875.000,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-156 Stadt Köln, 

Sportamt

Sportanlage Pastor-

Wolf-Straße (CFB 

Niehl)

5 Kunstrasenplatz 1.000.000 125.000,00 875.000,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-150 Stadt Köln, 

Sportamt

Bezirkssportanlage 

Heinrich-Rohlmann-

Str. (div. Vereine und 

Schulen)

4 Sanierung 3-fach Halle 3.213.000 401.625,00 2.811.375,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-177 Stadt Köln, 

Sportamt

Vogelsanger Straße 

(Div. Vereine, Schulen)

1 Instandsetzung Umkleide 150.000 18.750,00 131.250,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-176 Stadt Köln, 

Sportamt

Rochusstraße (SC 

Germania Ossendorf)

4 Generalinstandsetz

ung Umkleide

50.000 6.250,00 43.750,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-166 Stadt Köln, 

Sportamt

von Bodelschwingh-

Straße (Vereine, 

GS+HS von 

Bodelschwingh-Str.)

9 Kunstrasenplatz 1.000.000 125.000,00 875.000,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-178 Stadt Köln, 

Sportamt

Bezirksportanlage 

Bocklemünd (GGS 

Görlinger Zentrum, 

Max-Ernst GS

4 Kunstrasenplatz 1.000.000 125.000,00 875.000,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-179 Stadt Köln, 

Sportamt

Herler Ring (GGS An 

St. Theresia)

9 Sanierung 3-f. Halle 1.500.000 187.500,00 1.312.500,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-160 Stadt Köln, 

Sportamt

Bezirkssportanlage 

Stadion Süd (SC 

Fortuna Köln, div. 

Schulen)

2 Kunstrasenplatz 1.200.000 150.000,00 1.050.000,00 05.05.2009 Siehe Maßnahme 52-168.   Da der vorhandene 

Unterbau genutzt werden kann, sind für die 

Erstellung des Kunstrasenspielfeldes nur 

580.000,00 € notwendig. Die Ersatzmaßnahme 

wird jetzt unter der Nummer 52-168 geführt.

Sport/Infra-

struktur

52-155 Stadt Köln, 

Sportamt

Sportanlage 

Roggendorfstraße 

(SPVGG Flittard)

9 Kunstrasenplatz 1.000.000 125.000,00 875.000,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-157 Stadt Köln, 

Sportamt

Sportanlage Thurner 

Kamp (Adler Brück)

9 Kunstrasenplatz 980.000 122.500,00 857.500,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-159 Stadt Köln, 

Sportamt

Sportanlage 

Eythstraße (Borussia 

Kalk, div. Schulen)

8 Kunstrasenplatz 1.200.000 150.000,00 1.050.000,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-167 Stadt Köln, 

Sportamt

Berliner Str. (div. 

Vereine)

9 Bau 1-fach Turnhalle 2.800.000 350.000,00 2.450.000,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-161 Stadt Köln, 

Sportamt

Fühlinger Weg (SC 

Weiler Volkshoven)

6 Kunstrasenplatz/2 

Kleinspf.

1.300.000 162.500,00 1.137.500,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-162 Stadt Köln, 

Sportamt

Thuleweg (IGS 

Höhenhaus)

9 Kunstrasenplatz 1.000.000 125.000,00 875.000,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-164 Stadt Köln, 

Sportamt

Unterer Komarweg 

(DJK Südwest)

3 Kunstrasenplatz/La

ufbahn

1.300.000 162.500,00 1.137.500,00 05.05.2009

Sport/Infra-

struktur

52-165 Stadt Köln, 

Sportamt Merianstraße (IGS 

Chorweiler, Merianstr.)

6 Kunstrasenplatz/Kle

inspf.

1.200.000 150.000,00 1.050.000,00 05.05.2009
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Maßnahmen freier Träger
Bildung 52-183 1. FC Köln Jahnwiesen/Olympiaweg 3 Bau Sportinternat 4.400.000,00 550.000,00 3.850.000,00 2010 2011 30.06.2009 Teilbewilligung zur Planung wurde erteilt.

Sport/Infra-

struktur

52-184 RSV Urbach Brucknerstr. 7 Ersatz Duschen / 

Umkleiden

527.200,00 58.577,78 468.622,22 2009 2010 30.06.2009 Bewilligungsbescheid erteilt. Der Verein klärt,  

ob Umplanungen erforderlich. Langfristiger 

Mietvertrag für Grundstück wurde 

abgeschlossen.

Sport/Infra-

struktur

52-185 Sportvereinig

ung Porz

Brucknerstr. 7 Ersatzbau 

Duschen/Umkleiden

80.000,00 8.888,89 71.111,11 2009 2010 30.06.2009 Bewilligungsbescheid erteilt. Langfristiger 

Mietvertrag für Grundstück abgeschlossen.

Sport/Infra-

struktur

52-186 SC West 

1900/11

Apenrader Str. 4 Errichtung eines 

Umkleidehauses

393.000,00 43.666,67 349.333,33 2010 2011 10.09.2009 Bewilligungsbescheid erteilt. Derzeit finden die 

Abstimmungen mit der Bauaufsicht statt.

Sport/Infra-

struktur

52-188 Sportfreunde 

Köln 1893

Kuhweg 5 Ersatz 

Duschen/Umkleiden 

Vereinsheim

381.569,00 70.457,89 311.111,11 2010 2011 10.09.2009 Neue Kostenberechnung nach DIN 276 wurde 

vorgelegt. Baugenehmigung wurde mittlerweile 

erteilt.

Sport/Infra-

struktur

52-190 SV 

Roggendorf/ 

Thenhoven 

1919

Sinnersdorfer Str. 6 Ersatz 

Duschen/Umkleiden 

Vereinsheim

362.000,00 40.223,00 321.777,00 2010 2011 10.09.2009 Bewilligungsbescheid am 05.02.2010 erteilt.

Sport/Infra-

struktur

52-191 KSV 

Heimersdorf

Altenhofer Weg 6 Ersatz 

Duschen/Umkleiden 

Vereinsheim

200.000,00 22.222,22 177.777,78 2010 2011 10.09.2009 Verein hat die Kosten neu berechnet. Lt. 

Angaben des Vereins werden die Arbeiten in der 

22. KW beginnen.

Sport/Infra-

struktur

52-192 SV 

Gremberg 

Humboldt 

60/62 e. V.

An der Lenzwiese 8 Ersatz 

Duschen/Umkleiden 

Vereinsheim

600.000,00 66.666,67 533.333,33 2010 2011 10.09.2009 Bauantrag ist gestellt. 

Sport/Infra-

struktur

52-193 SC Köln 

2000 e. V.

Hardtgenbuscher Kirchweg 8 Neubau eines 

Vereinsheims

130.000,00 14.444,44 115.555,56 2010 2011 10.09.2009 Es sind noch Klärungen zum geplanten Standort 

erorderlich.  Planung liegt noch nicht vor.

Ersatzmaßnahmen freier Träger

Sport/Infra-

struktur

DJK Südwest Unterer Komarweg 3 Sanierung/Neubau 

Vereinsheim

300.000,00 33.333,33 266.666,67 10.09.2009 Der Verein hat die Planung aufgenommen und 

klärt derzeit die Genehmigungsfähigkeit. 

Sport/Infra-

struktur

Verein Dt. 

Sport- und 

Olympiamus

eum

Sport- und Olympiamuseum 1 Energetische 

Sanierung der 

Ausstellungsräume

374.000,00 41.555,56 332.444,44 10.09.2009

Sport/Infra-

struktur

KTHC 

Stadion Rot-

Weiß

Olympiaweg 3 Sanierung der 

Wasserleitung

40.000,00 4.444,44 35.555,56 10.09.2009

Sport/Infra-

struktur

Sportvereinig

ung Wahn-

Grengel

Am Bieselwald 7 Neubau eines 

Vereinsheims

714.000,00 79.333,33 634.666,67 10.09.2009

Sport/Infra-

struktur

TC Blau-

Weiß 

Zündorf

Heerstr. 7 Errichtung 

Vereinsheim

400.000,00 44.444,44 355.555,56 10.09.2009

Sport/Infra-

struktur

KTHC 

Stadion Rot-

Weiß

Olympiaweg 3 Erneuerung 

Hallenboden 

Hockeyhalle

93.600,00 10.400,00 83.200,00 10.09.2009

Sport/Infra-

struktur

SpVg Deutz 

05

Dr. Simons-Str. 1 Sanierung und 

Erweiterung des 

Vereinsheims

200.000,00 22.222,22 177.777,78 10.09.2009
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900.000,00 € - Programm Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ist 

derzeit die Umsetzung von Maßnahmen im 

900.000,00 €- Programm nicht möglich.

4,5- Millionen € - Programm
Sport Stadt Köln, 

Sportamt

Dr. Simons-Straße (SV 

Deutz 05)

1 Kunstrasenplatz, 

Kleinspielfeld

1.200.000 2011 2011 25.11.2008 

(Planungs-  

beschluss)

Die Vor- und Entwurfsplanung sind 

abgeschlossen. Der Entwurf befindet sich mit 

der Kostenberechnung zur Prüfung beim 

Rechnungsprüfungsamt. Grundsätzlich stimmt 

das Rechnungsprüfungsamt der Maßnahme zu, 

vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert. 

Ein Baubeschluss kann aber erst nach 

Inkrafttreten des Haushaltes herbeigeführt 

werden. Der Bauantrag befindet sich im 

Genehmigungsverfahren.

Sport Stadt Köln, 

Sportamt

Am Pescher Holz (FC 

Pesch 1956 e.V.)

6 Kunstrasenplatz 1.000.000 2011 2011 25.11.2008 

(Planungs-  

beschluss)

Die Vor- und Entwurfsplanung sind 

abgeschlossen. Der Entwurf befindet sich mit 

der Kostenberechnung zur Prüfung beim 

Rechnungsprüfungsamt. Grundsätzlich stimmt 

das Rechnungsprüfungsamt der Maßnahme zu, 

vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert. 

Ein Baubeschluss kann aber erst nach 

Inkrafttreten des Haushaltes herbeigeführt 

werden. Der Bauantrag befindet sich im 

Genehmigungsverfahren.

Sport Stadt Köln, 

Sportamt

Roggendorfstraße 

(SpVG 1920 Flittard 

e.V.)

9 Kunstrasenplatz 1.000.000 2011 2011 25.11.2008 

(Planungs-  

beschluss)

Die Vor- und Entwurfsplanung sind 

abgeschlossen. Der Entwurf befindet sich mit 

der Kostenberechnung zur Prüfung beim 

Rechnungsprüfungsamt. Grundsätzlich stimmt 

das Rechnungsprüfungsamt der Maßnahme zu, 

vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert. 

Ein Baubeschluss kann aber erst nach 

Inkrafttreten des Haushaltes herbeigeführt 

werden. Der Bauantrag befindet sich im 

Genehmigungsverfahren.

Sonstige Baumaßnahmen

Sport Stadt Köln, 

Sportamt

Sürther Feld 2 Kampfbahn und 

Kunstrasenplätze

6.500.000 2010 2011 24.04.2008 

(Planungs-

beschluss)

Die Entwurfsplanung wurde am 04.05.2010 im 

Sportausschuss vorgestellt. Der Baubeschluss 

wird derzeit vorbereitet.


