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Bezirk 1
1a Adolf-Fischer-Str.1 Turnhalle Brandschutzsanierung                                                                                                                   

Betonsanierung

 300.000 €                           

50.000 € 

X noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar zurückgestellt, Personalkapazität GW
1a Eitorfer Str.16-24 BK Erneuerung der Hallenbeleuchtung 175.000 €            X noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar zurückgestellt, Personalkapazität GW
1a Gereonsmühlengasse 4 Gym + BK Sanierung der Sanitärräume (Duschen 

und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in 

den Umkleiden und im UG) in den 

Turnhallen im Bauteil C ist grundsätzlich 

erforderlich, hierzu wurde die MANF 

7000620 angelegt.

Es besteht hier jedoch noch 

Klärungsbedarf wegen der 

Bildungslandschaft Nord, hinsichtlich der 

zukünftigen Nutzung des 

Turnhallengebäudes bzw. Bauteil C!

400.000 €            noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar

noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar

Wird künftig im Rahmen der BAN 
(Bildungslandschaft Altstadt Nord) 
abgearbeitet (GI)

1a Gotenring 5 GGS + KGS Sanierung WC's, Duschen, 

Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, 

Fassade und Elektro

400.000 €            X X X 10 Jul. 10 Dez. 11 Gesamtkosten GI HG, WC Anlagen, 
TH- 10 % Baufortschritt bezieht sich 
noch nicht auf die TH sondern auf 
den Beginn der Arbeiten in den WC 
Anlagen.

1b Großer Griechenmarkt HS GI 820.000 €            X 2012 Neuaufnahem; in Planung
1b Kartäuserwall 40 GYMN Brandschutzsanierung PZ 450.000 €            X X X 40 Jul. 10 Dez. 11 verschoben
1b Severinswall 40 RS Beleuchtungsanlage Turnhalle 2012 Ausführung im Rahmen der 

geplanten GI

Bezirk 2

2 Ketteler  14 GGS Energetische Sanierung der Turnhalle 

im KP II

1.000.000 €         X X X 40 Jul. 10 Apr. 11 Daten aktualisiert nach den 
vorliegenden Terminplänen

Bauunterhaltung
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2 Bernkasteler Str. 9 GGS Erneuerung Dach-, Fenster- und 

Fassade

600.000 €            X Jul. 11 Dez. 11 Planungsverzögerungen / 

Projektverschiebung 
Personalkapazität GW

6 Martinusstr. 26 GS
Instandsetzung TH (Decke TH ern. 
innere Vormauerschale statisch 
ertüchtigen, Nebenräume sanieren)

500.000 €            X Jul. 11 Dez. 11

Neuaufnahme
6 Merianstr. 11 IGS Sanierung TH Nebenräume 600.000 €            Mai. 11 Sep. 11 Projektverschiebung / 

Personalkapazität GW
6 Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13GYMN Dachsanierung (im Rahmen der 

Dachsan. des Gesamtkomplexes)

1.700.000 €         X X X Jan. 09 Apr. 11 Ausführung des Dachs der TH 
Anfang 2011, je nach Witterung.

Bezirk 6
6 Fühlinger Weg 4 GYMN Dachsanierung ab Sommerferien 2010, 

keine Schließung geplant

500.000 €            X X X 60 Jul. 10 Apr. 11
Bauverzögerung witterungsbedingt

Bezirk 7
7 Stresemannstr.30-40 IGS Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, 

Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 

Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht 

genutzt werden. Die Sperrung der 

beiden kleinen Hallen wird sich jedoch 

auf ca. 2 Monate beschränken. Der 

Umkleide und Duschbereich soll auch 

saniert werden.Für die weitere Nutzung 

der Halle wird ein Provisorium für 

Umkleide und Duschen geschaffen Der 

detailierte Terminplan liegt erst dann 

vor, wenn die Ausführungsplanung 

erfolgt ist. Geplant ist ab März mit der 

Dachsanierung zu beginen. 

2.600.000 €         X X Mrz. 11 Mai. 12 geänderter Planungsauftrag
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7 Schulstr. 23 GS Sanierung der Turhalle Fassade Fenster 

Decke Beleuchtung. Sanierung und 

Umbau der Nebenräume. 

500.000 €            X X X 5 Jul. 10 Mrz. 11 Verzögerung durch 
Personalkapazität GW

7 Poller Hauptstr. 61-65 GS Sanierung der Turnhalle Fenster Dach 200.000 €            X X X 20 Jul. 10 Jan. 11 Bauverzögerung witterungsbedingt

Bezirk 8
8 Olpener Str. 930 GS Fenster-Fassade- Dachsanierung 787.000 €            X X X 45 Sep. 10 Mrz. 11

Vergabenhindernisse / 
Firmenkündigung Neuausschreibung

Bezirk 9
9b Am Rosenmaar GS Sanierung Dach, Fenster, Fassade 

Turnhalle KP II
800.000 €            X X X 90 Jul. 10 Feb. 11

geplante Fertigstellung neu 
Terminüberarbeitung, 
Kostenannahme ZV 2011 1,34 Mio €

9 b Berliner Str. 985 GS Sanierung Turnhalle 400.000 €            0 Mrz. 12 Neuaufnahme
9b Burgwiesenstr. IGS Energetische Sanierung Turnhallen 1.700.000 €         X X X 95 Sep. 08 Mrz. 11

Verzögerung aufgrund zusätzlicher 
Anforderungen an RWA Anlagen.

9b Burgwiesenstr. IGS Sanierung Abhangdecken in Gängen, 

Umkleide, Toiletten und Duschen 

Sporthallen

225.000 €            X X X 85 Mai. 10 Mrz. 11
Bauverzögerung durch Auflagen 
Brandschutz

9b Burgwiesenstr. IGS Dämmung Außenwände Turnhalle 400.000 €            0 Mai. 11 Dez. 11 Neuaufnahme
9b Urnenstr. GS Sanierung Dach, Fenster, Fassade 

Turnhalle KP II
350.000 €            X X X 5 Okt. 10 Apr. 11 Verzögerung wg. nicht geplanter 

Dacherneuerung / zus. Dämmung 

rückseitige Wand, Kostenannahme 
350.000,00 €

9b Thurner Str. GS Sanierung Duschen, Dach, Fenster, 

Fassade Turnhalle

350.000 €            noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar in ZV 2011 angemeldet
9a Bergischer Ring TH Erneuerung Hallenboden, Sanierung 

Duschräume, Erneuerung Heizung + 

Lüftung 

ca. 1.100.000 € X X X 5 Dez. 09 Okt. 11 Maßnahme wurde wg. Games Gay 

unterbrochen, wird jetzt weitergeführt. 

Neuterminierung
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9a Peter-Grieß-Straße 5-7 TH Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 800.000 €            ca. 2012 ca. 2012
verschoben Personalkapazität GW

7 Friedensstr. 41-45 GS Erneuerung Hallenboden 100.000 €            X X X 100 Jul. 10 Nov. 10 FERTIG
Fertig gestellte  Maßnahmen 
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Bezirk 1
1a Adolf-Fischer-Str.1 Turnhalle Brandschutzsanierung                                                                                                                   

Betonsanierung

 300.000 €                           

50.000 € 

X noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar zurückgestellt, Personalkapazität GW
1a Antwerpener Str 19-29 GGS Erneuerung Fenster+Sanierung 

Fassade d. Turnhalle und Schulgebäude

Klärungsbedarf GI

1.000.000 €         noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar

1a Antwerpener Str 19-29 GGS Sanierung Duschen und Umkleiden 

Turnhalle

Klärungsbedarf GI

80.000 €              noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar

1a Dagobertstr.79 RS + GS GI  Turnhalle KPII und 

Instandsetzungsanteil

2.352.872 €         X X X 30 Jul. 10 Apr. 11

1a Eitorfer Str.16-24 BK Erneuerung der Hallenbeleuchtung 175.000 €            X noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar zurückgestellt, Personalkapazität GW
1a Gereonsmühlengasse 4 Gym + BK Sanierung der Sanitärräume (Duschen 

und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in 

den Umkleiden und im UG) in den 

Turnhallen im Bauteil C ist grundsätzlich 

erforderlich, hierzu wurde die MANF 

7000620 angelegt.

Es besteht hier jedoch noch 

Klärungsbedarf wegen der 

Bildungslandschaft Nord, hinsichtlich der 

zukünftigen Nutzung des 

Turnhallengebäudes bzw. Bauteil C!

400.000 €            noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar

noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar

Wird künftig im Rahmen der BAN 
(Bildungslandschaft Altstadt Nord) 
abgearbeitet (GI)

1a Gotenring 5 GGS + KGS Sanierung WC's, Duschen, 

Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, 

Fassade und Elektro

400.000 €            X X X 10 Jul. 10 Dez. 11 Gesamtkosten GI HG, WC Anlagen, 
TH- 10 % Baufortschritt bezieht sich 
noch nicht auf die TH sondern auf 
den Beginn der Arbeiten in den WC 
Anlagen.

1a

Neuhöffer Str.12/Eitdor BK Schwingboden Turnhalle erneuern 35.000,00

noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar
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1a

Berhard Letterhausstr. 17

Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt. Im 

Ergebnis weiterführender 

Bauwerksuntersuchungen hisichtlich 

Carbonatisierungstiefe und 

Betondruckfestigkeit wurden Mängel 

festgestellt. Weiterführende statische 

Bauwerksuntersuchungen sind 

beauftragt. Mit einem Ergebnis ist ca. 

am Ende der 25. KW zu rechnen. 400.000,00

X Jul 11 Mai. 12

1b Frankstr. 26 RS Prallschutz und Schwingtore X 2011 noch kein Zeitrahmen absehbar

1b Frankstr. 26 RS Boden und Decke instandsetzen 2011 noch kein Zeitrahmen absehbar

1b Großer Griechenmarkt HS GI 820.000 €            X 2012 Neuaufnahem; in Planung
1b Kartäuserwall 40 GYMN Brandschutzsanierung PZ 450.000 €            X X X 40 Jul. 10 Dez. 11 verschoben
1b Kartäuserwall 40 GYMN IH Prallschutz und Schwingtore 125.000 €             2011

1b Kartäuserwall 40 GYMN Sanierung des Sportbodens i.d. 3-fa 260.000 €            2012

1b Severinswall 40 RS Beleuchtungsanlage Turnhalle 2012 Ausführung im Rahmen der 
geplanten GI

1b Zugweg 42-44 GS Prallschutz und Schwingtore X Jun. 11 Dez. 12 Projektverschiebung Personalkapazität 

GW

1b Zwirner Str. 15-17 GS Erneuerung Fenster 2012

1b Pfälzer Str. 30-34 GS+SOS Generalsanierung 1.000.000 €         X noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar

1b Trierer Str. 8 GGS Energetische Sanierung der gesamten 

Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu 

werden Dach und Fassade gedämmt, 

Fenster, Heizungs-, Wasser- und 

Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre 

alte Dampfkessel wird durch einen 

Wärmetauscher mit 

Fernwärmeanschluss ersetzt.     

1.500.000 €         X X X 10 Sep. 10 Aug. 11

geänderter Planungsauftrag

Bezirk 2
Bauunterhaltung
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2 Ketteler  14 GGS Energetische Sanierung der Turnhalle 

im KP II

1.000.000 €         X X X 40 Jul. 10 Apr. 11 Daten aktualisiert nach den 
vorliegenden Terminplänen

2 Mainstraße 75 GGS Energetische Sanierung der 

Dreifachsporthalle im KP II

2.800.000 €         X X X 30 Sep. 10 Sep. 11

2 Bernkasteler Str. 9 GGS Erneuerung Dach-, Fenster- und 

Fassade

600.000 €            X Jul. 11 Dez. 11 Planungsverzögerungen / 

Projektverschiebung 
Personalkapazität GW

Bezirk 3

Bezirk 4
4 Rochusstr. 145-147 GYMN Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge 

des Neubaus  

4 Everhardstr. 60 GS Sanierung Dach, Fenster, Fassade; 

Innenbereich Boden, Tribüne und 

Sanitärräume ( Vorplanung ist erfolgt )

3.500.000 €         

Bezirk 5
5 Escher Str. 245-247 GYMN Sanierung  Fenster, Fassade; 

Innenbereich Boden, Tribüne und 

Sanitärräume

2.800.000 €         X X X 65 Mrz. 10 Mrz. 11

5 Blücher Str. 15,17 GYMN Generalsanierung, Halle ist aufgrund 

Statikgutachten zz. gesperrt.

2.000.000 €         X Mrz. 11 Sep. 11 Halle wurde aufgrund Statikgutachten 

ab 07.01.2010 gesperrt. Aufgrund des 

Schadensbildes ist damit zu rechnen, 

dass die Halle bis zur Sanierung 

gesperrt bleibt. 

5 Alzeyer Str. 12 GS Sanierung Fenster/Fassade/Dach 800.000 €            X X Feb. 11 Jun. 11

5 Castroper Str. 7 Gymn. Halle wurde wieder freigegeben. 

Weiterhin mtl. Begehung eines Statikers 

erforderlich, voraussichtlich Abriss im 

Zusammenhang mit Erweiterungsbau, 

Schulverwaltungsamt leitet IVC-

Verfahren ein. 

noch nicht bekannt

noch nicht bekannt
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5 Nesselrodestr. 15 GS Fenster/Fassade/Dach (KP II) 800.000 €            X X X X 10 Dez. 10 Feb. 11 Sanierung wurde in den ersten 

Bauabschnitt vorgezogen / 

Bautechnische Abklärung erforderlich

Bezirk 6
6 Fühlinger Weg 4 GYMN Dachsanierung ab Sommerferien 2010, 

keine Schließung geplant

500.000 €            X X X 60 Jul. 10 Apr. 11
Bauverzögerung witterungsbedingt

6 Martinusstr. 26 GS
Instandsetzung TH (Decke TH ern. 
innere Vormauerschale statisch 
ertüchtigen, Nebenräume sanieren)

500.000 €            X Jul. 11 Dez. 11

Neuaufnahme
6 Merianstr. 11 IGS Sanierung TH Nebenräume 600.000 €            Mai. 11 Sep. 11 Projektverschiebung / 

Personalkapazität GW
6 Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13GYMN Dachsanierung (im Rahmen der 

Dachsan. des Gesamtkomplexes)

1.700.000 €         X X X Jan. 09 Apr. 11 Ausführung des Dachs der TH 
Anfang 2011, je nach Witterung.

Bezirk 7
7 Stresemannstr.30-40 IGS Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, 

Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 

Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht 

genutzt werden. Die Sperrung der 

beiden kleinen Hallen wird sich jedoch 

auf ca. 2 Monate beschränken. Der 

Umkleide und Duschbereich soll auch 

saniert werden.Für die weitere Nutzung 

der Halle wird ein Provisorium für 

Umkleide und Duschen geschaffen Der 

detailierte Terminplan liegt erst dann 

vor, wenn die Ausführungsplanung 

erfolgt ist. Geplant ist ab März mit der 

Dachsanierung zu beginen. 

2.600.000 €         X X Mrz. 11 Mai. 12 geänderter Planungsauftrag
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7 Heerstraße 7 SZ Eine Entscheidung, ob Sanierung oder 

Neubau ist noch nicht gefallen. Ternine 

können noch nicht mitgeteilt werden. 

Kein neuer Sachstand   

7 Humboldtstr.2-8 GYMN Generalinstandsetzung  Ab den 

Sommerferien 2010 hat die Sanierung 

begonnen. Die Fertigstellung ist bis 

Ende Sommerferien 2011 geplant

4.700.000 €         X X X 40 Jul. 10 Jun. 11

7 A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti RS Die 3fach Halle kann während der 

gesamten Sanierung weiter genutzt 

werden. Eine Nutzung der  beiden 

kleinen Hallen ist ab den Osterferien bis 

zu den Sommerferien nicht möglich

1.500.000 €         X X Apr. 11 Dez. 11

7 Schulstr. 23 GS Sanierung der Turhalle Fassade Fenster 

Decke Beleuchtung. Sanierung und 

Umbau der Nebenräume. 

500.000 €            X X X 5 Jul. 10 Mrz. 11 Verzögerung durch 
Personalkapazität GW

7 Hinter der Kirche 3-7 GS Sanierung der Turhalle (Fassade, 

Fenster, Decke, Beleuchtung).  

Sanierung und Umbau der Nebenräume 

und Errichten von zusätzlichen TH-

Nebenräumen.

800.000 €            X Sommer 

2011

Dez. 11

7 Poller Hauptstr. 61-65 GS Sanierung der Turnhalle Fenster Dach 200.000 €            X X X 20 Jul. 10 Jan. 11 Bauverzögerung witterungsbedingt

Bezirk 8
8 Hardtgenbuscher Kirchweg 100SZ Erneuerung TH-Fenster / 

Dachsanierung Nebenräume

1.760.000 €         X X X 40 Jul. 09 Jul. 11
Halle ist in Nutzung; Bauteil 1 ist fertig; 

8 Lohmarer Str. 11 GS Fenster-Fassade- Dachsanierung III BA - 

Turnhalle u.a.

440.000 €            X 0 Jun. 11 Dez. 11 Verzögerungen durch verspäteten 

Abschluss  II. Bauabschnitt / 

Personalkapazität GW 

8 Olpener Str. 930 GS Fenster-Fassade- Dachsanierung 787.000 €            X X X 45 Sep. 10 Mrz. 11
Vergabenhindernisse / 
Firmenkündigung Neuausschreibung
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Bezirk 9
9b Am Rosenmaar GS Sanierung Dach, Fenster, Fassade 

Turnhalle KP II
800.000 €            X X X 90 Jul. 10 Feb. 11

geplante Fertigstellung neu 
Terminüberarbeitung, 
Kostenannahme ZV 2011 1,34 Mio €

9 b Berliner Str. 985 GS Sanierung Turnhalle 400.000 €            0 Mrz. 12 Neuaufnahme
9b Burgwiesenstr. IGS Energetische Sanierung Turnhallen 1.700.000 €         X X X 95 Sep. 08 Mrz. 11

Verzögerung aufgrund zusätzlicher 
Anforderungen an RWA Anlagen.

9b Burgwiesenstr. IGS Sanierung Abhangdecken in Gängen, 

Umkleide, Toiletten und Duschen 

Sporthallen

225.000 €            X X X 85 Mai. 10 Mrz. 11
Bauverzögerung durch Auflagen 
Brandschutz

9b Burgwiesenstr. IGS Dämmung Außenwände Turnhalle 400.000 €            0 Mai. 11 Dez. 11 Neuaufnahme
9b Urnenstr. GS Sanierung Dach, Fenster, Fassade 

Turnhalle KP II
350.000 €            X X X 5 Okt. 10 Apr. 11 Verzögerung wg. nicht geplanter 

Dacherneuerung / zus. Dämmung 

rückseitige Wand, Kostenannahme 
350.000,00 €

9b Honschaftsstr. GS Errichtung eines zweiten Flucht-  und 

Rettungsweges Turnhalle

350.000 €            X X Apr. 11 Dez. 11 Planungsverzögerungen / Abstimmung 

wg. Denkmalschutz 

9b Honschaftsstr. GS Abtrennung des Geräteraums der 

Turnhalle von der Halle durch Tore 

50.000 €              Jul. 11 Dez. 11 Aufgrund Haushaltskonsilidierung 

Durchführung in 2011 durch 261/0
9b Thurner Str. GS Sanierung Duschen, Dach, Fenster, 

Fassade Turnhalle

350.000 €            noch kein 

Zeitrahmen 

absehbar in ZV 2011 angemeldet
9a Beuthener Str. TH Erneuerung Hallenboden, 

Beleuchtung/Decke, Sanierung 

Duschräume

930.000 €            ca. 2012 ca. 2012

9a Bergischer Ring TH Erneuerung Hallenboden, Sanierung 

Duschräume, Erneuerung Heizung + 

Lüftung 

ca. 1.100.000 € X X X 5 Dez. 09 Okt. 11 Maßnahme wurde wg. Games Gay 

unterbrochen, wird jetzt weitergeführt. 

Neuterminierung
9a Holweider Str. FL Fenster-, Fassaden- und 

Dachsanierung, Erneuerung 

Hallenboden, Sanierung Umkleide und 

Duschen

1.650.000 €         X X X 30 Jul. 10 Jul. 11

Aufgrund Maßnahmenerweiterung

9a Peter-Grieß-Straße 5-7 TH Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 800.000 €            ca. 2012 ca. 2012
verschoben Personalkapazität GW
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9a Tiefentalstr. 66 Dachsanierung Sporthalle 320.000 €            X Feb. 11 Jun. 12 Neuaufnahme / Planungsverzögerung 

wg. Abstimmung mit Denkmalschutz

9a Horststr. TH Erneuerung Hallenboden 100.000 €            X Jul. 11 Dez. 11

7 Friedensstr. 41-45 GS Erneuerung Hallenboden 100.000 €            X X X 100 Jul. 10 Nov. 10 FERTIG
Fertig gestellte  Maßnahmen 
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