
Konjunkturpaket II Anlage 1a
Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben

aktuell

vorgemerkte

Ausgaben

Status Datum Erläuterung

DEZ-III 23-57 23-57-Brücker Mauspfad 642, 51109 
Köln, Erneuerung der Nasszellen. Die 
vorhandenen Sanitäranlagen in dem 
Männerwohnheim stammen aus den 50er 
Jahren und entsprachen nicht mehr dem 
heute üblichen Standard einer 
Gemeinschaftsanlage und waren zum 
Teil nicht mehr funktionsfähig. Die Wand - 
und Bodenfliesen waren stark abgenutzt, 
hatten Risse und waren zum Teil 
abgeschlagen. Im Zuge dieser 
Maßnahme wurden auch die Ver- und 
Entsorgungsleitungen im Gebäude 
saniert.

246.700,00 EUR 94.997,59 EUR 83.243,52 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

16.09.2010 Die Maßnahme wird  im I. Quartal 
2011 abgeschlossen.

DEZ-III 23-98 Weberstr. 29-31, 50676 Köln, 
energetische Verbesserung/Sanierung. 
Das Objekt wird als 
Sehbehindertenschule genutzt. Die in 
dem Objekt verbauten Fenster waren 
über 30 Jahre alt und bereits seit vielen 
Jahren in einem mäßigen Zustand. Sie 
waren nicht mehr dicht, so dass neben 
einem hohen Energieverlust und 
eindringendem Regenwasser auch der 
Umweltlärm nahezu ungehindert 
eindringen konnte. Durch die Erneuerung 
der Fenster kann zukünftig in hohem 
Maße Energie eingespart werden.

321.000,00 EUR 318.444,00 EUR 56.550,13 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

06.09.2010 Die Maßnahme wird innerhalb des I. 
Quartal 2011 abgeschlossen. Die 
Schlussabrechnung wird im II. Quartal 
2011 erfolgen.
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben

aktuell

vorgemerkte

Ausgaben

Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 40-218 Zur Fortentwicklung der 
Medienkompetenz sollen bis zu 35 
Schulen verkabelt werden (Liste der 
Schulen in Förderakte). Es werden 
Planungen, Baumaßnahmen, aktive 
Komponenten 
(Kommunikationssteuerung von 
Datennetzen) u.Firewalls (kontrollierte 
Verbindung zwischen Netzen u. Internet) 
benötigt, um ein funktionsfähiges Netz zu 
realisieren und den Anschluss an das 
vorh. Kölner Schulnetz und 
Verwaltungsnetz. Zusätzlich wird die 
Verwendung von elektr. 
Lautsprecheranlagen für Alarm-/Störfälle 
vorbereitet.

2.800.000,00 EUR 144.315,53 EUR 717.088,29 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

04.11.2010

DEZ-IV 40-219 Ursulinenschule Machabäerstr. 49-51, 
50668 Köln (anerkannter 
Ersatzschulträger)* Neubau von 19 
Klassenräumen, Lehrerzimmer und 
Verwaltungsräumen als Ersatz für zwei 
energetisch und brandschutztechnisch 
unzulängliche Gebäude, realisiert wurden 
die  selbständigen Abschnitte Abbruch, 
Verbau, Rohbau, Dachabdichtung, 
Metallbau (Fassade), Erdwärmebohrung 
und Aufzug, Teil Innenausbau.

1.724.736,16 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

15.01.2010
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben

aktuell

vorgemerkte

Ausgaben

Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 40-220 Waldorfschule Weichselring 6-8, 50765 
Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* 
Energetische Sanierung durch Austausch 
der Fenster gemäß gültiger EnEV mit 
Wärmeschutzverglasung, Aufbringung 
eines Holzbelags und einer 
Gefälledämmung an einem Balkon und 
Aufstellung eines neuen Spielgeräts im 
Außenbereich (70.000 €), zudem Anlage 
eines Basketballplatzes (47.340 €) und 
Umbau und Einrichtung eines EDV-
Raums (37.410 €).

115.555,56 EUR 101.789,51 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.08.2010 Bewilligungsbescheid erteilt, 
Mittelabrufe laufen

DEZ-IV 40-221 Berufskolleg Michaelshoven (anerkannte 
Ersatzschule), Haus Andreas, Pfarrer-te-
Reh-Str. 5, 50999 Köln * Im Rahmen des 
Konjunkturprogramms wird der erste 
Bauabschnitt einer energetischen 
Sanierungsmaßnahme als selbständiger 
Abschnitt gefördert werden, er umfasst 
die Erneuerung der Fenster und 
Außentüren, die Dachisolierung, die 
Abdichtung und Wäremdeämmung des 
Untergeschosses und die 
Fassadensanierung nach gültiger EnEV.

664.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010 Bewilligungsbescheid erteilt. Architekt 
wurde beauftragt. Mittelabrufe sind in 
Kürze zu erwarten.
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben

aktuell

vorgemerkte

Ausgaben

Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 40-223 Bayenthalgürtel 6-8, 50968 Köln * Es 
sollen 228 Fenster durch thermisch 
getrennte Aluminiumfenster mit schmaler 
Ansichtsbreite ersetzt werden, zudem 
werden die Glasfassade i(3,45mx7,75m) 
und die restliche Fassadenfläche mit 
850qm gemäß gültiger EnEV saniert bzw. 
gedämmt. Zusätzlich erfolgt eine 
Dämmung des Daches und des 
Hörsaals.

548.040,46 EUR 411.884,10 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2009 Bewilligungsbescheid erteilt, 
Mittelabrufe laufen

DEZ-IV 40-224 Genovevastr. 72, 51063 Köln * 
Einrichtung eines neuen EDV-Raums mit 
14 Rechnern inkl. Monitoren und 
Betriebssystem (Sachgesamtheit Kosten 
9.314 €) und eines 
naturwissenschaftlichen Fachraums inkl. 
Versorgungseinheiten für Strom, Wasser 
und Gas sowie spezielle 
Fachraummöblierung (Sachgesamtheit 
Kosten 79.000 €). Ausstattung des 
mathematisch-technischen-
naturwissenschaftlichen Bereichs an 
beiden Standorten (Sachgesamtheit 
16.315 €).

93.003,55 EUR 70.272,22 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

19.08.2009 Mittelabrufe laufen.

DEZ-IV 42-141 VHS, im Mediapark 7, 50670 und andere 
Standorte der VHS im Stadtgebiet. Im 
Rahmen der Beschaffung von 
Ausstattungsgegenständen wurden 
neben Möbeln auch benötigte technische 
Medien wie z. B. CD-Player, 
Videobeamer und PCs (gegebenenfalls 
incl. Softwarelizenzen) beschafft.

630.500,00 EUR 115.301,64 EUR 532.868,72 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.07.2010 Die Maßnahmen 42-141 und 42-142 
wurden per Ratsbeschluss vom 
17.06.2010 in der Maßnahme 42-141 
zusammengefasst. Die Maßnahme 
umfasst die Beschaffung von 
Ausstattungsgegenständen für 
verschiedne VHS-Standorte. Alle 
entsprechenden Aufträge wurden 
erteilt.
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten
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Maßnahme

Ausgaben
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DEZ-IV 42-214 Berufsförderungswerk Köln 
gemeinnützige GmbH (anerkannter 
Weiterbildungsträger),Sürther Straße 
171, 50999 Köln. Austausch von 
Fenstern und Außentüren in Gebäuden 
mit Tagungs- und Schulungsräumen, so 
wie im Schulsportbereich. Einbringen von 
Dachdämmung eines Wohn- und 
Bürogebäudes, sowie bei Gebäuden des 
Schulungsbereiches.

203.450,00 EUR 66.967,87 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.11.2009 Bewilligungsbescheid wurde erteilt, 
Mittelabrufe laufen.

DEZ-IV 42-215 Ökobau gGmbH (anerkannter 
Jugendhilfeträger) Niehler Str. 252-254, 
50735 Köln, Energetische Sanierung des 
Daches Niehler Str. 254, bestehend aus 
zwei Sheddächern, 12cm Sparrenhöhe 
ohne Dämmung, mit Teerpappe-
Abdichtung außen und einfacher 
Plattenverkleidung innen, Verglasung 
einfach mit Drahtglas. Die Dachdicke 
wurde erhöht, Balken und Sparren 
verstärkt, eine 18 cm dicke 
Isolationsschicht eingebaut, neue 
Isolierfenster und Dacheindeckung aus 
Ziegel montiert.

69.935,94 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

15.08.2010 Bewilligungsbescheid wurde erteilt.

DEZ-IV 42-218 Cafe des Stammhauses der 
Gemeinschaft Unser Platz im Leben e.V. 
Aachener Straße 1413,50859 Köln 
(anerkannter Weiterbildungsträger)  * Die 
im Rahmen der Maßnahme geplanten 
Arbeiten betreffen neben der Errichtung 
einer Zwischenwand (Brandschutzwand) 
insbesondere energetische Maßnahmen 
(neuer barrierefreier WC-Bereich und 
neue Fenster).

31.789,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.04.2010 Der Bewilligungsbescheid wurde 
erteilt.  Architekt ist beauftragt, 
Erteilung der Baugenehmigung hat 
sich verzögert.
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben
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Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 42-219 Bildungszentrum Butzweilerhof der HWK 
zu Köln, Hugo-Eckener-Straße 16, 50829 
Köln. (anerkannter Weiterbildungsträger) 
Im Zuge der Maßnahme werden die 
Fenster im 1. OG und 2. OG des 
Hauptgebäudes an der Westfassade 
ausgetauscht. Die 30 Jahren alten 
Fenster werden durch Aluminiumfenster 
entsprechend der geltenden EnEV 
erneuert, eine energetische 
Verbesserung wird hierdurch langfristig 
erreicht.

209.807,81 EUR 193.237,66 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2009 Der Bewilligungsbescheid wurde 
erteilt. Mittelabrufe laufen.

DEZ-IV 51-216 Objekt: Kindertagesstätte Vitalisstraße 
293, 50933 Köln: Es erfolgte ein (Teil-
)abriss des alten Flachdachs im von der 
Kita genutzten Bauteil des Gebäudes mit 
ordnungsgemäßer Entsorgung des 
Bauschutts sowie Neuaufbau des 
Flachdaches unter Berücksichtigung der 
gültige EnEV. Die Heizungsanlage nach 
neuester Technik und der entsprechend 
der EnEV erneuern (inkl. 
Baunebenkosten).

250.000,00 EUR 14.672,04 EUR 211.427,11 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

29.11.2010

DEZ-IV 51-225 Kita Eifelstr. 41, 50677 Köln - 
Eingangstür und Fenster stammen noch 
aus der Bauzeit des Gebäudes und 
werden zur Verbesserung der 
Energieeffizienz ausgetauscht - 
einschließlich Nebenarbeiten und 
Baunebenkosten.

73.777,78 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.11.2009 erster Mittelabruf erfolgt
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten
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Maßnahme

Ausgaben

aktuell

vorgemerkte
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Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 51-226 Kindergarten "St. Georg", Weißer 
Hauptstr. 17, 50999 Köln - Aufstockung 
an der Westseite des Gebäudes (ca. 590 
cbm), Dach- und Außenwanddämmung, 
Einbau neuer Fenster, im Altbau baul. 
Anpassung von Dusche, Schlaf- und 
Wickelraum an kindgerechte 
Anforderungen, einschl. 
Baunebenkosten.

342.222,22 EUR 68.840,56 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.02.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-227 Kita Wilheil-Ruppert-Str. 30, 51147 Köln - 
Die derzeitige Heizungsanlage ist veraltet, 
häufig defekt und reparaturanfällig. Es 
erfolgt der Einbau einer neuen, 
energetisch optimierten Gas-Brennwert-
Heizungsanlage.

18.133,33 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.11.2009 erster Auftrag wurde erteilt

DEZ-IV 51-228 Kita Ölbergstraße 70, 50939 Köln - 
Austausch der alten Heizungs- und 
Warmwasseranlage in der 
Kindertagesstätte durch einen modernen 
Gas-Brennwertkessel, ggf. mit 
Untersützung durch Solartechnik oder 
Erdwärme.

26.666,67 EUR 16.924,44 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2009 erster Mittelabruf läuft

DEZ-IV 51-230 Kita Am Schulberg 8, 50858 Köln - 
Austausch der alten Heizungs- und 
Warmwasseranlage in der 
Kindertagesstätte durch einen modernen, 
engergetisch vorteilhafteren 
Brennwertkessel, ggf. mit Untersützung 
durch Solartechnik.

26.666,67 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.11.2009 erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben
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vorgemerkte

Ausgaben

Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 51-231 Kita Militärringstr. 55, 50935 Köln - Der 
Kindergartenbetrieb findet auf einem 
städtischen Waldgrundstück statt, auf 
dem 3 kita-eigene Bauwagen stehen. In 
einem der Bauwagen werden die alten 
Fenster gegen Kunststoff-Isolierfenster 
ausgetauscht, die Dämmung der alten 
Lichtkuppel verbessert sowie eine neue 
Gasheizung eingebaut, einschl. zweier 
neuer Gaslampen, Gasflaschenschrank 
und Leitungen/Zubehör.

4.444,44 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.11.2009 erster Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ-IV 51-235 Kita Kurt-Weill-Weg 4, 50829 Köln - 
Energetische Sanierung als 
Teilbauprojekt im Zusammenhang mit 
einer umfassenden Gesamtsanierung (rd. 
392.000 Euro), hier: Austausch von 
Fenstern und Türen, Fassadendämmung, 
Einbau neuer Sonnenschutz-Außen-
Jalousien, Austausch Beleuchtung gegen 
energiesparende Lampen.

45.333,33 EUR 45.333,33 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-236 Kita Obere Dorfstr. 85, 50829 Köln - 
Sanierung des Flachdachs gemäß 
Gutachten (Wassereintritt und infolge 
dessen Wärmedämmungsminderung, rd. 
38.000 €), Austauch Holzfenster gegen 
Wärmeschutzfenster (rd. 10.000 €), 
Austausch Ölheizung (1973) gegen 
Brennwertanlage (rd. 14.000 €).

55.111,11 EUR 13.314,76 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.10.2009 erster Mittelabruf erfolgt
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben

aktuell

vorgemerkte
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Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 51-237 Kita "Die wilden Füchse", 
Schumacherring 65, 50829 Köln - a) 
Neuausstattung Außengelände durch 
"Matschanlage" u. Sandkastengerät (rd. 
10.000 €) sowie Spielgeräte/Möbel (rd. 
10.000) - b) Neumöblierung, Spiel- u. 
therapeutische Geräte, Ausstattung für 
neue integrative Gruppe (rd. 19.000 €) - 
c) Neumöblierung, Spielgeräte, 
Ausstattung einer Kita-Gruppe und 
übriger Gruppenräume bzw. Eingangs-
/Flurbereich (rd. 16.000 €).

48.888,89 EUR 47.661,74 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.08.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-241 Kita Franz-Clouth-Str. 9, 50733 Köln - 
Die bestehenden Fenster und die 
Eingangstür stammen aus der Bauzeit 
und werden zur Verbesserung der 
Energieeffizienz ausgetauscht. Auch die 
veraltete Heizungsanlage wird erneuert 
und eine energetisch optimierte Öl-
Heizungsanlage eingebaut.

65.155,56 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.11.2009 erster Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ-IV 51-242 Kita Nibelungestr. 60, 50739 Köln - a) 
Energ. Sanierung des Flachdaches (BJ 
1966) mittels modernster Dämmstoffe 
unter Anwendung der EnergieeinsparVO 
2009 - b) Sanierung + Neuböblierung der 
24 Jahre alten Küche; Anstrich, Fliesen 
u. Einbau Kücheneinrichtung mit 
energiesparenden Elektrogeräten.

77.155,56 EUR 42.647,20 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.12.2009 erster Mittelabruf erfolgt
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben

aktuell

vorgemerkte
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Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 51-244 Kita "Haus Adelheid", Escher Str. 158, 
50739 Köln - Innenhofsanierung (u.a. 
Plattierung, Überdachung) zum Zwecke 
der ganzjährigen Nutzbarkeit und 
funktionalen Vernetzung durch einen 
geschützten Außenraum (gleichzeitig 
energetischer "Wintergarteneffekt"), 
einschließlich Errichtung Kletterburg 
(dient gleichzeitig als 
Kinderwagenparkplatz) - rd. 108.700 €; 
Anschaffung + Anschluss 
Großküchenherd - rd. 6.300 €.

102.222,22 EUR 8.289,53 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-245 Kita Unnauer Weg 96a, 50767 Köln - Im 
Rahmen einer Gesamtsanierung des 
Objekts wird die energetische Sanierung 
gefördert, hier: Austausch Fenster- und 
Türanlagen, Wärmedämmung Fassade, 
Dachdämmung, einschließlich 
Baunebenkosten für Planung und 
Überwachung.

304.888,89 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

2.11.2010 Änderungsbescheid erteilt, erster 
Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ-IV 51-246 Kindergarten Regenbogen Pänz, 
Viktoriastr. 15-17, 51149 Köln - Das 
Flachdach ist 40 Jahre alt, ungedämmt 
und mit Flickstellen. Es erfolgt eine 
Erneuerung mit Wärmedämmung. Die 
bestehenden Fenster und Eingangstüren 
stammen aus der Bauzeit und werden zur 
Verbesserung der Energieeffizienz 
erneuert.

313.600,00 EUR 238.268,27 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.11.2009
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben
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DEZ-IV 51-247 Kita Mühlenweg 54, 51145 Köln - 
Energetische Gebäudesanierung, u.a. in 
Form von Fassadendämmung, 
Miminierung von Wärmebrücken, 
Austausch von Fenstern und Türen, 
Dachsanierung mit -dämmung und 
Austausch der Heizungsanlage 
(Wärmepumpe).

226.666,67 EUR 226.666,67 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-252 Kita Honschaftsstr. 339, 51061 Köln *Im 
Rahmen einer umfangreichen 
energetischen Sanierungsmaßnahme 
wird ein selbständiger Abschnitt 
gefördert, er umfasst im wesentlichen die 
Sanierung der gesamten 
Beleuchtungsanlagen und die Sanierung 
der Heizung und 
Warmwasserversorgung der Kita.

119.374,00 EUR 48.778,76 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.12.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-253 Objekt: Jugendzentrum Glashütte, 
Glashüttenstr. 20, 51143 Köln * Das 
Gebäude entsprach nicht den aktuellen 
Energie-Richtlinien, es wurden neue 
Fenster mit Wärmeschutz-
Isolierverglasung benötigt. Zudem war 
dringend eine Betonsanierung, eine 
Sanierung der Dachterasse erforderlich 
und es wurden neue Rauchabzugsfenster 
entsprechend der heutigen 
Sicherheitsvorschriften benötigt.

237.825,05 EUR 9.900,00 EUR 15.792,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

10.1.2011 Auftragsvergabe erfolgt
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben
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vorgemerkte
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Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 51-254 Objekt: Jugendzentrum Neubrück, 
Neubrücker Ring 30, 51109 Köln * Das 
Gebäude entsprach nicht den heutigen 
Richtlinien zur Energieeinsparung. Es 
wurde statt der bestehenden 
störanfälligen 
Nachtstromspeicherheizung eine neue 
Heizungsanlage imit kombinierter 
Wärmepumpen- und Solartechnik 
eingesetzt.

291.503,00 EUR 30.000,00 EUR 235.087,20 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

8.12.2010

DEZ-IV 51-255 Objekt: Jugendzentrum Paulinenhof, 
Paulinenhofstr. 32, 51061 Köln * Das 
Gebäude entsprach nicht den heutigen 
Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter 
Berücksichtigung der gültigen EnEV hat 
die Fassade eine Wärmedämmung und 
einen Außenputz erhalten. Außerdem 
wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-
Isolierverglasung eingesetzt.

93.636,07 EUR 2.700,00 EUR 89.349,04 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

9.11.2010

DEZ-IV 51-256 Objekt: Jugend- und 
Gemeinschaftszentrum Salamander, 
Johannesweg 5c, 51061 Köln * Das 
Gebäude entsprach nicht den heutigen 
Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter 
Berücksichtigung der gültigen EnEV hat 
die Fassade eine Wärmedämmung und 
einen Außenputz erhalten. Zudem wurde 
eine barrierefreie neue Zuwegung von der 
öffentl. Verkehrsfläche geschaffen.

95.113,54 EUR 2.700,00 EUR 87.081,32 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

8.11.2010
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DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme
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DEZ-IV 51-259 JFC Medienzentrum, Hansaring 84-86, 
50670 Köln, Beschaffung eines 
Kleinbusses inklusive der 
entsprechenden medientechnischen 
Ausstattung (15 UMTS Netbooks mit 
Software,  Beamer usw.) für mobile 
Arbeit an Schulen.  Beschaffung von 
hochwertiger Videotechnik (Camcorder, 
Audiomischer, Stative, Mikros).

87.111,11 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

13.12.2010 Bewilligungsbescheid erteilt am 
25.10.2010, erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-260 Objekt: DRK Schulungszentrum, An der 
Bottmühle 2+15, 50678 Köln 
(Anerkannter Weiterbildungsträger nach 
WBG NW). Die Fenster des 
denkmalgeschützten Gebäudes bestehen 
aus Einfachverglasung und sind zum Teil 
marode. Unter Einhaltung der Vorgaben 
des Denkmalschutzes werden im 
Gebäude die einfachverglasten Fenster 
gegen Fenster mit entsprechender 
Wärmeschutzverglasung ausgetauscht.

156.888,89 EUR 53.319,73 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.03.2009 erster Mittelabruf ist erfolgt

DEZ-IV 51-261 Weltmusik Klezmer und Ästhetik 
Akademie, Annostraße 27 - 33, 50678 
Köln Integration- und 
Begegnungszentrum. Einbau von 
Schallschutzdecken, 
Spezialschallschutztüren und 
Fensterphonstop-Spezialverglasungen. 
Einbau einer Faltwandschiebeanlage zur 
flexibleren Nutzung der Räumlichkeiten.

86.222,22 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

15.12.2010 Bewilligungsbescheid erteilt am 
25.10.2010, erster Auftrag erfolgt
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DEZ-IV 51-262 Objekt: Kath. Familienbildung Köln e.V., 
Arnold-von-Siegen-Str. 7, 50678 Köln 
(anerkannte Weiterbildungsträger nach 
WBG NW). Das in den 60er Jahren 
erbaute Gebäude muss hinsichtlich der 
energetischen und der zukünftigen 
Nutzung  grundlegend saniert werden. 
Hierfür werden neue Fenster und Türen 
eingebaut, Wände versetzt, neue 
Elektroinsstallationen verlegt, Estrich- 
und Bodenbeläge erneuert, sowie  neue 
Sanitärbereiche und 
Umkleidemöglichkeiten  geschaffen.

236.945,77 EUR 138.523,55 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

30.10.2009 erster Mittelabruf ist erfolgt

DEZ-IV 51-263 Jugendeinrichtung Elsaßstraße 43 der 
Katholischen Kirchengemeinde St. 
Severin, Im Ferkulum 29, 50678 Köln. 
Wärmeverbundsystem für die Fassade 
des Gebäudes, begehbare Dämmung 
des Dachbodens, Wärmedämmung der 
Fenster und Außentüranlagen.

85.600,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

10.1.2011 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-264 Objekt: Jugendhaus Sürth, 
Frohnhofstraße 42, 50999 
Köln.(Anerkannte Einrichtung der 
Jugendhilfe) In der OT für Behinderte und 
Nichtbehinderte Kinder und Jugendliche 
wurde der Brandschutz durch den Anbau 
einer Fluchttreppe, Einbau von 
Brandschutztüren, Fluchttüren bzw. 
Fenstern, Wand- und 
Deckenbeplankungen, 
Notstrombeleuchtung entsprechend der 
Brandschutzordnung verbessert.

58.666,67 EUR 31.710,72 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.11.2009 erster Mittelabruf erfolgt
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DEZ-IV 51-265 Objekt: Jugendhaus Sürth, 
Frohnhofstraße 42, 50999 Köln. 
(Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) 
In der OT für behinderte und nicht 
behinderte Kinder und Jugendliche wurde 
auf dem Außengelände ein 
rollstuhlgeeigneter Ballspielplatz inkl.  
Basketballanlage errichtet.

32.888,89 EUR 31.039,99 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.10.2010 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-266 Jugendheim Junkersdorf der 
Evangelischen Kirchengemeinde Köln-
Weiden, Birkenallee 20, 50858 Köln. CO-
2-Sanierung des Gebäudes durch 
Wärmedämmung des Daches und der 
Fassade; Einbau einer neuen 
Heizkesselanlage.

43.111,11 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.01.2010 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-268 Objekt: Jugendheim Lotharstraße, 
Lotharstraße 11, 50937 Köln (anerkannte 
Einrichtung der Jugendhilfe). In dem 
Gebäude wurden die einfachverglasten 
Fenster gegen neue Fenster mit 
Wärmeschutzverglasung ausgetauscht 
und eine effiziente Heizungsanlage mit  
Brennwertwandheizkessel eingebaut.

24.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.08.2009 erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
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DEZ-IV 51-269 Objekt: Jugendeinrichtung Werkstattstr. 
7, 50733 Köln: (Anerkannte Einrichtung 
der Jugendhilfe) Das Gebäude entsprach 
nicht den aktuellen Energiestandards. 
Unter Berücksichtigung der gültigen 
EnEV erhielt die gesamte freistehende 
Fassade eine Wärmedämmung mit 
Außenputz; neue Fenster mit 
Isolierverglasung; neue Blitzschutzanlage; 
Komplettsanierung sämtlicher WC-
Anlagen inkl. Austausch der Zu- und 
Ableitungsrohre; Neuaufbau der 
elektrischen Installationen; Umbau und 
Sanierung der Küche.

146.722,34 EUR 12.697,97 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.11.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-270 Objekt: Handwerkerinnenhaus Köln e.V., 
Kempener Str. 135, 50733 Köln 
(Anerkannte Träger der Jugendhilfe, 
Schwerpunkt Weiterbildung). Aus 
Platzgründen wird das Gebäude der 
Mädchenwerkstatt  um ein Stockwerk 
aufgestockt und zusätzlich noch durch 
einen Anbau erweitert. Die neuen 
Räumlichkeiten werden  zukünftig als 
Werk-, Unterrichts- und  
Beratungsräume genutzt. Zudem wird ein 
neuer Sanitärbereich geschaffen.

191.555,56 EUR 195.341,92 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.03.2010 Maßnahme kurz vor Abschluss
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DEZ-IV 51-271 Objekt: Jugendeinrichtung Seeberger 
Treff, Braunfelsweg 14, 50769 Köln 
(anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). 
Aus energetischen Gründen wurden die 
einfachverglasten und maroden 
Holzfenster gegen neue Fenster mit 
Wärmeschutzverglasung ausgetauscht. 
Im gesamten Erdgeschoss und Teilen 
des Obergeschosses wurde der gesamte 
Fussbodenaufbau (inkl. Estrich) erneuert.

85.333,33 EUR 85.333,33 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.05.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-272 Objekt: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., 
Krombachweg 29, 50767 (anerkannte 
Einrichtung der Jugendhilfe). Die 
Circushalle des Kinder- und 
Jugendcircus Linoluckynelli (Baujahr 
1960) erhielt eine komplette Fassaden- 
und Dachdämmung. Zudem wurden  
neue Fenster und Türen mit 
Wärmeschutzverglasung und eine 
energiesparende Heizungsanlage 
eingebaut.

304.355,56 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

09.10.2009 erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
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DEZ-IV 51-273 Objekt: Jugendeinrichtung Teen-Town, 
Ulitzkastr. 34, 51063 Köln. (Anerkannte 
Einrichtung der Jugendhilfe). Das 
Gebäude entsprach  nicht den heutigen 
Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter 
Berücksichtigung der gültigen EnEV 
wurden die Fassade wärmegedämmt, 
neue Fenster eingebaut und das Dach 
gedämmt. Darüber hinaus wurde die 
vorhandene Öl-Heizungszentrale gegen 
einen Gasbrennwertkessel ausgetauscht.

230.400,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.01.2010 erster Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ-IV 51-274 Kita "Birkenbäumchen", Alteburger Str. 
127, 50678 Köln - Beschaffung und 
Einbau einer Wasserspielstelle mit 
Pumpe und Matschtisch im 
Außenbereich der Kindertageseinrichtung 
für das Freispiel der Kindergartenkinder.

4.622,22 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.11.2009 erster Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ-IV 51-279 Kita Süstadtkinder, Alteburger Str. 127a, 
50678 Köln - a) Schallisolierung  
Mehrzweckhalle, diverser Räume u. Flure 
(rd. 13.200 EU) - b) neue Küche mit 
Elektrogeräten u. Kombdämpfer einschl. 
Entsorgung Altküche u. Montage (rd. 
21.200 EU) - c) zwei Kinderküchen 
einsch. Aufbau (rd. 9.100 EU) - d) 
Neugestaltung des Außengeländes 
einschl. Spiel- und Sitzmöglichkeiten (rd. 
10.500 EU).

48.000,00 EUR 38.514,22 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.12.2009 erster Mittelabruf erfolgt
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DEZ-IV 51-280 Kinderladen Papperlapapp, Eifelstr. 66, 
50677 Köln - a) Küchenerneuerung 
(einschl. Elektrogeräte, Ausstattung und 
Sitzmöbel) - b) Einbau zweite Spielebene 
(einschl. textiler Ausstattung) - c) 
Außenbereich (neues Spielehaus, Ersatz 
maroden Sandkastens mit 
Bodenumgebung, Malwand) - d) Einbau 
Bewegungslandschaft - e) 
Anschaffung/Anfertigung mobiler 
Schallschutzelemente

51.555,56 EUR 37.073,62 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.12.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-282 Kita Lindenthalgürtel 28, 50935 Köln - 
Erneuerung der Fenster des zur 
Straßenseite gelegenen Gruppenraumes 
der Kindertagesstätte, der Fenster zum 
Innenhof und der Dachfenster. Der 
Austausch war sowohl aus energetischen 
Gründen als auch als 
Lärmschutzgründen sinnvoll. Zudem 
wurden die Dachbeläge saniert. 
(Erweiterung der Maßnahme gem. 
Änderungsbescheid vom 12.11.2010)

19.556,45 EUR 4.321,29 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

23.11.2010

DEZ-IV 51-285 Kita Hirschbergstr. 20, 50939 Köln - 
Neueinrichtung einer Küche mit 
Nebenraum durch Einbau einer neuen 
Küchenzeile einschl. Abbau alte Küche 
und Nebenarbeiten (bereits erfolgt 
aufgrund Rattenschaden mit dringndem 
Handlungsbedarf zum Kindergartenjahr 
2009/10), Kinderküche einschl. Elektro- 
und Installationsarbeiten, 
Wäschetrockner, Waschmaschine, 
Möbel.

13.333,33 EUR 12.649,76 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.08.2009 erster Mittelabruf erfolgt
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DEZ-IV 51-286 Naturkindergarten Militärringstr. 50935 
Köln - Ausstattung - a) Anschaffung und 
Montage einer neuen Küchenzeile - b) 
Ersatz der bislang improvisierten 
Garderobe durch eine neue 
Garderobenzeile - c) Anschaffung und 
Aufstellung einer sog. Jurte u.a. als 
Geräte- und Gartenhaus zur 
Unterbringung von Werkzeug und 
Gerätschaften.

23.111,11 EUR 21.711,66 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

30.11.2010

DEZ-IV 51-289 Kita Görlinger Zentrum, ev. KG 
Bickendorf, Görlinger Zentrum 39, 50829 
Köln - Anbau eines Therapieraumes (ca. 
79 cbm), um eine frühpädagogische 
Betreuung und therapeutische 
Unterstützung auch für Kinder zu 
ermöglichen, die behindert oder 
eingeschränkt lernfähig sind. Maßnahme 
wird von der Jugendhilfeplanung 
befürwortet.

27.516,44 EUR 25.904,87 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.01.2010 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-290 Kita Birkhuhnweg 4, ev. KG Bickendorf, 
50829 Köln - Austausch der hölzernen 
Fenster- und Türanlagenkombination. 
Damit einhergehend konstruktive 
Anpassung an Flucht- und 
Rettungswegfunktion sowie energetische 
Verbesserung (20 Jahre alte 
Thermopenscheiben gegen moderne 
Wärmeschutzverglasung).

4.888,89 EUR 4.888,89 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.10.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-296 Kita Brunnenkinder, Venloer Str. 725, 
50827 Köln - Für den neu gestalteten U3-
Bereich wurde im Gruppenraum eine 
Spiellandschaft über mehrere Ebenen 
(plus Dekckenlampe) eingebaut und mit 
entsprechenden Spiel-, Bastel- und 
Texilgegenständen ausgestattet.

5.333,33 EUR 3.888,84 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.11.2009 erster Mittelabruf erfolgt
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DEZ-IV 51-299 Kita Neusser Str. 385, 50733 Köln - 
Anschaffung Ausstattung: Raumbildende 
Einbauten (Spielepodeste), Spielgeräte, 
Möblierung, Therapieschienen für 
Motorikzentrum - neue Einbauküche 
einschl. Elektrogeräte - Wasser-, Bau- 
und Kletterbereich in Außenanlage.

115.555,56 EUR 30.791,47 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

15.06.2010 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-302 Kita Müllergasse 21, 51105 Köln - a) 
Anschaffung und Montage einer neuen 
Küche einschließlich Elektrogeräten und 
Nebenarbeiten (Türversetzung) - b) 
Ausstattung der Außenanlage mit neuen 
Spielgeräten und Umzäunung - c) 
Ausstattung Gruppenraum mit neuen 
Spielgeräten, Bastelmaterial und 
Kindermöbeln.

27.128,89 EUR 9.081,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.12.2009 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-304 Kita Poller Hauptstr. 26, 51105 Köln - Im 
Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme (rd. 
865.000 Euro) wird der engergetische 
Sanierungsanteil gefördert, hier: 
Fassandendämmung, Dachdämmung, 
Fensteraustausch, energiesparendes 
Heizsystem einschließlich notwendiger 
Nebenarbeiten im Bereich Klempnerei 
und Außenanlagen sowie anteiliger 
Baunebenkosten.

232.888,89 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.01.2010 erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
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DEZ-IV 51-307 Kita Schmetterlinge, Dellbrücker 
Mauspfad 345, 51069 Köln - 
Energetische Sanierung des Objekts 
(60er-Jahre, keine Dach- oder 
Fassadendämmung, Einfachverglasung) 
durch Fassadendämmung- und 
erneuerung, Austausch der Fenster und 
Eingangstüren und Dacherneuerung mit 
Wärmedämmverbundsystem.

100.177,78 EUR 3.377,77 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

30.12.2009 Mittelabruf ist erfolgt

DEZ-IV 51-31 Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünnwald, 
Spielplatz: hinter dem Schulhof der 
Grundschule Am Portzenacker. 
Bolzplatz: am Gerbirgis-Weg, beide in 
51069, Köln-Dünnwald,  Flächen liegen 
direkt nebeneinander. Spielplatz: 
Herrichtung der Fläche und Aufstellen 
neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: 
Herrichtung eines neuen Bodenbelags für 
verschiedene Ballspielmöglichkeiten 
(derzeit nur Wiese). Anschaffung und 
Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe 
sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte 
(300.000 €).

600.000,00 EUR 17.291,00 EUR 66.966,74 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

18.08.2010
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DEZ-IV 51-310 Kita Vorgebirgswall 29, 50677 Köln - Die 
bestehende Küche stammte aus der 
Gründerzeit (1978), war abgenutzt und 
entsprach räumlich und sächlich lediglich 
einem damals üblichen 
Haushaltsstandard. Sie wurde 
(einschließlich Elektrogeräten) durch eine 
neue Edelstahl-Einbauküche ersetzt - 
zuzüglich notwendiger Nebenarbeiten bei 
Elektro/Beleuchtung, Fliesen, Boden, 
Wänden, Decken und im separaten 
Aufbewahrungsraum zur Erreichung 
aktueller Hygienestandards - einschl. 
Baunebenkosten

26.666,67 EUR 19.104,76 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

15.02.2010 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-311 Kita Lupusstr. 19-23, 50670 Köln - Im 
Küchenraum wurde eine neue 
Einbauküche eingerichtet (einschl. 
Elektrogeräte wie Herd/Kochfeld, 
Dunstabzug, Spülmaschine), einschl. 
Montage; außerdem Ausstattung mit 
einer Sitzgruppe für Kinder.

5.688,89 EUR 1.016,04 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

05.03.2010 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-312 Kita Alte Kirchgasse 23, 50999 Köln - 
Kindgerechte Gestaltung/Ausstattung 
eines Hallenbereichs (Anschffung und 
Einbau + textile Ausstattung eines 
Spielpodestes, Wandspiele, 
Geländerverkleidung, Malerarbeiten), 
Außengeländegestaltung 
(Zaunverkleidung, Sonnenschutz, 
Spiellandschaft, Spiel- und Klettergeräte).

22.222,22 EUR 4.192,39 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.02.2010 erster Mittelabruf erfolgt
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DEZ-IV 51-314 Kita Redwitzstr. 98, 50937 Köln - Der 
bestehende Küchenraum wurde 
umgebaut und aufgeteilt in einen 
Küchenraum und ein "Kinderrestaurant", 
in dem die Kinder essen und spielen 
können. Im Außengelände wurde das 
bestehende alte Holzhaus durch neue 
altersgerechte Spiel- und 
Klettermöglichkeiten ersetzt.

18.222,22 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.05.2010 erster Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ-IV 51-317 Kita Evinghover Weg 4, 50769 Köln - Die 
Kindertageseinrichtung wurde 
energetisch saniert gemäß EnEV 2009 - 
Fassade Außenwände, Dach, 
Heizungsanlage (Austausch Gasheizung 
durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
Heizkörper), Fenster/Türen, einschl. 
Baunebenkosten.

200.660,44 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010 erster Mittelabruf erfolgt

DEZ-IV 51-319 Kita "Casa Italia", Christophstr. 1, 50670 
Köln - Energetische Sanierung: Alte 
Fenster- und Türanlagen  (BJ 1962, 
Stahl, Einfachverglasung) wurden gegen 
neue Anlagen ausgetauscht (Alu-
Elemente, Doppelverglasung), alte 
Fassade (Schieferverkleidung und 
horizontale Betonriegel ohne Dämmung) 
wurde energetisch ertüchtigt 
(Wärmedämmverbundsystem mit Putz), 
Deckenuntersicht (überkragendes 1. OG) 
wurden energetisch saniert.

152.888,89 EUR 64.162,62 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.05.2010 erster Mittelabruf erfolgt
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DEZ-IV 51-320 OGS Poller Hauptstr. 65, Sanierung einer 
Außenanlage, die für Ballsportangebote 
im Rahmen des offenen 
Ganztagsangebot des freien Trägers 
genutzt wird, mit einem geeigneten 
Kunststoffbelag (ca. 150 qm). Hierzu 
musste die wassergebundene 
Wegedecke entfernt werden, zudem 
wurden Vorrichtungen für 
Volleyballpfosten und eine mobile 
Basketballanlage beschafft.

22.222,22 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

30.12.2010 Ersatzmaßnahme, erster Auftrag 
erfolgt.

DEZ-IV 51-36 Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., 
westl. von dem städt. Kindergarten, 
Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, 
östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 
Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. 
Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an 
öffentl. Spielflächen für Kinder und 
Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung 
Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden 
herrichten, Dränage anlegen, 
wassergebundene Decke aufbringen, 
Einfassung der Fläche mit Kantenstein, 
Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, 
Aufstellen Ballfangzaun.

200.000,00 EUR 3.134,46 EUR 28.558,43 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

14.04.2010 Der Plan ist erstellt. Das 
Baugenehhmigungsverfahren ist 
eingeleitet. Die Ämterbeteiligung in der 
Baugenehmigung läuft. 
Baugenehmigungsverfahren noch 
nicht abgeschlossen. Der 
Landschaftspflegerische Begleitplan 
wird zurzeit erstellt.

Seite 25



DEZ Nr. Bezeichnung der Maßnahme Gesamtkosten

der 

Maßnahme

Ausgaben

aktuell

vorgemerkte

Ausgaben

Status Datum Erläuterung

DEZ-IV 51-42 Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 
164, 50733 Köln. Einrichtung der Ver-
kehrserziehung für Kinder des gesamten 
Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung 
der kompletten Fahrbahndecke, 
Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 
Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung 
(Zaunanlage), Energetische Sanierung 
durch Austausch von Fenstern und 
Türen; Austausch der Tore der Werkstatt 
und Lagerräume, der kompletten 
elektrischen Anlage (außer Schaltanlage 
Gebäude), der elektrischen Heizkörper; 
Malerarbeiten.

250.000,00 EUR 18.729,48 EUR 10.556,63 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

13.09.2010 Architekt ist beauftragt. Planung ist 
fast abgeschlossen. Ausschreibung 
ist in Vorbereitung. Ausschreibung 
läuft. Vorbereitende 
landschaftsgärtnerische Arbeiten 
werden durchgeführt. 
Vergabeverfahren läuft.

DEZ-IV 51-45 Objekt Kindertagesstätte Berliner Str. 20, 
51063 Köln Oberflächenbeläge abtragen 
und durch neue, wassserdurchlässige 
ersetzen. Veraltete oder defekte 
Spielgeräte, sowie deren Einfassung 
entfernen und ersetzen. Vorhandene, 
nicht mehr den aktuellen Bestimmungen 
entsprechende Fallschutzbeläge 
entfernen und durch solche nach DIN 
Norm ersetzen.Überwachsende 
Gehölzgruppen müssen beseitigt und 
entweder durch die Pflanzung 
pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen 
einer Neuplanung ersetzt werden.

80.000,00 EUR 124,95 EUR 15.802,51 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

06.09.2010 Vergabeverfahren Architekt 
läuft.Beauftragung Architekt ist erfolgt. 
Zurzeit wird der Plan 
erstellt.Vorentwurf liegt vor.�
Vorbereitenden Arbeiten werden 
durchgeführt. Planerstellung 
abgeschlossen. Vergabeverfahren 
läuft.
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DEZ-IV 51-52 Objekt: Kindertagesstätte Rothenburger 
Str. 2, 51103 Köln. Alte Bodenbeläge  
wurden durch neue, wasserdurchlässige 
ersetzt. Veraltete oder defekte 
Spielgeräte sowie deren Einfassungen 
wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr 
den aktuellen Bestimmungen 
entsprechende Fallschutzbeläge wurden 
entfernt und durch neue nach DIN-Norm  
ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen 
wurden beseitigt und entweder durch die 
Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im 
Rahmen einer Neuplanung ersetzt.

90.000,00 EUR 69.382,76 EUR 21.557,40 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

24.08.2010 Vergabeverfahren Architekt läuft. Die 
Planung ist fertig und abgestimmt. Die 
Vergabe für die 
landschaftsgärtnerischen Arbeiten 
läuft. Die Angebote für die Spielgeräte 
liegen vor. Submission erfolgt. 
Maßnahme beauftragt. Geräteeinbau 
ist erfolgt. Es stehen noch kleinere 
Landschaftsgärtnerische Arbeiten 
aus. Bauabnahmetermin Anfang 
Dezember. Schlussrechnung steht 
aus.

DEZ-IV 51-53 Objekt: Kindertagesstätte Neußer Str. 
401, 50733 Köln. Alte Bodenbeläge 
wurden durch neue, wasserdurchlässige 
ersetzt. Veraltete oder defekte 
Spielgeräte sowie deren Einfassungen  
wurden  ersetzt. Vorhandene, nicht mehr 
den aktuellen Bestimmungen 
entsprechende Fallschutzbeläge  wurden 
entfernt und durch solche nach DIN-
Norm ersetzt. Überwachsende 
Gehölzgruppen wurden beseitigt und 
entweder durch die Pflanzung 
pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen 
einer Neuplanung ersetzt.

81.200,00 EUR 13.430,01 EUR 60.406,05 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

08.09.2010 Vergabeverfahren Architekt läuft. 
Planung ist abgeschlossen. 
Vergabeverfahren 
landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. 
Angebote für Spoielgeräte liegen vor. 
Submission erfolgt. Maßnahme wurde 
beauftragt. Geräteeinbau erfolgt, 
Schlussrechnung steht aus.
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DEZ-IV 51-58 Objekt: Kindertagesstätte Zonser Str. 1a, 
50733 Köln. Alte Bodenbeläge wurden 
durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. 
Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie 
deren Einfassungen  wurden ersetzt. 
Vorhandene, nicht mehr den aktuellen 
Bestimmungen entsprechende 
Fallschutzbeläge wurden entfernt und 
durch solche nach DIN-Norm ersetzt. 
Überwachsende Gehölzgruppen wurden 
beseitigt und entweder durch die 
Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im 
Rahmen einer Neuplanung ersetzt 
werden.

85.000,00 EUR 60.971,04 EUR 11.047,26 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

07.06.2010 Vergabeverfahren Architekt läuft. 
Planung fertig und abgestimmt. 
Rodungsarbeiten sind bereits erfolgt. 
Vergabeverfahren für die 
landschaftsgärtnerischen Arbeiten 
läuft. Submission erfolgt. Befindet sich 
in der Bauumsetzung. Geräteeinbau 
ist erfolgt. Die Fläche bereits 
bespielbar. Es sind noch Pflegegänge 
durchzuführen. Baumaßnahme 
abgeschlossen. Schlussrechnung 
steht noch aus.

DEZ-IV 51-65 Objekt: Kindertagestätte Benfleetstr. 7, 
50858 Köln. Alte Bodenbeläge wurden 
durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. 
Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie 
deren Einfassungen  wurden ersetzt. 
Vorhandene, nicht mehr den aktuellen 
Bestimmungen entsprechende 
Fallschutzbeläge wurden entfernt und 
durch solche nach DIN-Norm  ersetzt. 
Überwachsende Gehölzgruppen wurden 
beseitigt und entweder durch die 
Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im 
Rahmen einer Neuplanung ersetzt.

81.100,00 EUR 55.664,92 EUR 42.060,86 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

14.05.2010 Vergabeverfahren Architekt läuft. 
Planung abgestimmt. 
Rodungsarbeiten sind erfolgt. 
Spielgeräte wurden bestellt und das 
Vergabeverfahren 
landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. 
Submission erfolgt. Befindet sich im 
Bau. Die Spielfläche ist hergestellt, 
der Geräteeinbau erfolgt. Es sind 
noch Pflegegänge durchzuführen. 
Bauabnahme erfolgt Mitte Dezember. 
Schlussrechnung steht aus.
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DEZ-IV 51-68 Objekt Kindertagesstätte Mertener Str.5, 
50968 Köln, Oberflächenbeläge abtragen 
und durch neue, waserdurchlässige 
ersetzen. Veraltete oder defekte 
pielgeräte, sowie deren Einfassungen 
entfernen und ersetzen.Vorhandene, 
nicht mehr den aktuellen Bestimmungen 
entsprechende Fallschutzbeläge entfrnen 
und durch solche nach DIN Norm 
ersetzen. Überwachsende 
Gehölzgruppen müssen beseitigt und 
entweder durch die Pflanzung 
pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen 
einer Neuplanung ersetzt werden.

80.000,00 EUR 0,00 EUR 12.175,33 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

08.09.2010 Vergabeverfahren Architekt läuft. 
Architekt ist beauftragt und erstellt 
zurzeit die Planung. Vorentwurf ist 
erstellt. Die Ausschreibung befindet 
sich in der Vorbereitung. Erste 
vorbereitende Arbeiten werden 
durchgeführt. Planerstellung erfolgt. 
Vergabeverfahren läuft.

DEZ-IV 51-71 Objekt: Kindertagesstätte Rheinsteinstr. 
4, 50967 Köln, Alte Bodenbeläge  
abtragen und durch neue, 
wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete 
oder defekte Spielgeräte, sowie deren 
Einfassungen entfernen und ersetzen. 
Vorhandene, nicht mehr den aktuellen 
Bestimmungen entsprechende 
Fallschutzbeläge  entfernen und durch 
solche nach DIN-Norm ersetzen. 
Überwachsende Gehölzgruppen müssen 
beseitigt und entweder durch die 
Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im 
Rahmen einer Neuplanung ersetzt 
werden.

80.000,00 EUR 70.222,44 EUR 260,16 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

27.05.2010 Vergabeverfahren Architekt läuft. Die 
Planung ist fertig und abgestimmt. Die 
Rodungsarbeiten sind erfolgt. Das 
Vergabeverfahren für den Einbau der 
Spielgeräte läuft. Die Spielgeräte sind 
bestellt. Submission 
erfolgt.Baumaßnahme fertig, 
Pflanzung steht noch aus.�
Es sind noch Pflegegeänge 
durchzuführen. Schlussrechnung 
steht aus. Schlussrechnung Architekt 
steht aus.
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DEZ-IV 51-73 Objekt: Kindertagesstätte Weidengasse 
51, 50668 Köln. Alte Bodenbeläge  
wurden durch neue, wasserdurchlässige 
ersetzt. Veraltete oder defekte 
Spielgeräte sowie deren Einfassungen 
wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr 
den aktuellen Bestimmungen 
entsprechende Fallschutzbeläge  wurden 
entfernt und durch solche nach DIN-
Norm ersetzt. Überwachsende 
Gehölzgruppen wurden beseitigt und 
entweder durch die Pflanzung 
pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen 
einer Neuplanung ersetzt.

85.000,00 EUR 50.984,74 EUR 9.066,74 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

19.07.2010 Vergabeverfahren Architekt läuft. 
Planung ist fertig und abgestimmt. Die 
Rodungsarbeiten sind erfolgt. Das 
Vergabverfahren ist in Vorbereitung. 
Vergabeverfahren läuft. Im Bau. Der 
Geräteeinbau ist erfolgt. Die 
Bepflanzung steht noch aus. 
Bauabnahme ist erfolgt. 
Schlussrechnung steht aus. 
Schlussrechnung Architekt steht aus.

DEZ-IV 51-75 Objekt: Kindertagesstätte Franz-Werfel-
Str. 18, 51067 Köln. Alte Bodenbeläge  
wurden durch neue, wasserdurchlässige 
ersetzt. Veraltete oder defekte 
Spielgeräte sowie deren Einfassungen 
wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr 
den aktuellen Bestimmungen 
entsprechende Fallschutzbeläge  wurden 
durch solche nach DIN-Norm ersetzt. 
Überwachsende Gehölzgruppen wurden 
beseitigt und entweder durch die 
Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im 
Rahmen einer Neuplanung ersetzt.

81.200,00 EUR 71.902,54 EUR 3.189,99 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

12.08.2010 Vergabeverfahren Architekt läuft. 
Planung ist fertig und abgestimmt. Die 
Rodungsarbeiten sind erfolgt. Die 
Vergabe befindet sich in Vorbereitung. 
Vergabeverfahren läuft. An Baufirma 
Auftrag erteilt. Die Spielgeräte sind 
eingebaut. Die Pflanzung steht noch 
aus. Bauabnahme ist erfolgt. 
Schlussrechnung steht 
aus.Schlussrechnung Architekt steht 
aus.
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DEZ-IV 51-80 Objekt: Kindertagesstätte Venloer Wall 
13, 50672 Köln. Alte Bodenbeläge 
wurden durch neue, wasserdurchlässige 
ersetzt. Veraltete oder defekte 
Spielgeräte sowie deren Einfassungen 
wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr 
den aktuellen Bestimmungen 
entsprechende Fallschutzbeläge  wurden 
durch solche nach DIN-Norm ersetzt. 
Überwachsende Gehölzgruppen wurden 
beseitigt und entweder durch die 
Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im 
Rahmen einer Neuplanung ersetzt.

90.000,00 EUR 90.333,46 EUR 33.829,89 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

19.07.2010 Vergabeverfahren Architekt läuft. 
Planung fertig und abgestimmt. 
Vergabeverfahren für 
landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. 
Submission erfolgt.Im Bau. Die 
Baumaßnahme ist fertig. Die 
Pflanzung steht noch aus. Die 
Baumaßnahme ist abgeschlossen. 
Schlussrechnung Architekt steht noch 
aus.

DEZ-IV 51-96 Objekt Kindertagesstätte Neißestr.2, 
50765 Köln Oberflächenbeläge abtragen 
und durch neue, wasserdurchlässige 
ersetzen.Veraltete oder defekte 
Spielgeräte, sowie deren Einfassungen 
entfernen und ersetzen. Vorhandene , 
nicht mehr den aktuellen Bestimmungen 
entsprechende Fallschutzbeläge 
entfernen und durch solche nach DIN 
Norm ersetzen. Überwachsende 
Gehölzgruppen müssen beseitigt und 
entweder durch die Pflanzung 
pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen 
einer Neuplanung ersetzt werden.

80.000,00 EUR 0,00 EUR 12.563,90 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

10.09.2010 Architekt ist beauftragt und erstellt 
zurzeit die Planung. Vorentwurf ist 
erstellt. Ausschreibung ist in 
Vorbereitung. Erste vorbereitende 
Arbeiten werden durchgeführt. 
Planerstellung erflgt. 
Vergabeverfahren läuft.
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DEZ-IV 51-99 Objekt Kindertagesstätte Josef- 
Boschbach-Weg,51107 Köln 
Oberflächenbeläge abtragen und durch 
neue, wasserdurchlässige ersetzen. 
Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie 
deren Einfassungen entfernen und 
ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den 
aktuellen Bestimmungen entsprechende 
Fallschutzbeläge entfernen und durch 
solche nach DIN Norm ersetzen. 
Überwachsende Gehölzgruppen müssen 
beseitigt und entweer durch die 
Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im 
Rahmen einer Neuplanung ersetzt 
werden.

80.000,00 EUR 0,00 EUR 13.915,23 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

14.09.2010 Architekt erstellt die Planung. 
Vorentwurf ist erstellt. Ausschreibung 
ist in Vorbereitung. Erste 
vorbereitende Arbeiten werden 
ausgeführt. Plan ist in der 
Abstimmung.

DEZ-IV 52-151 Sportanlage Roggendorfstraße Errichtung 
eines Kleinspielfeldes Roggendorfstraße 
85 51061  Köln Es wurde ein ca. 2000 m² 
großen Kleinspielfeldes als 
Rasenfußballfeld, einschließlich der 
Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, 
stirnseitigen Ballfangzäunen und 
Zugangstor, errichtet. Die Zuwegung und 
die Beleuchtung wurden hergestellt und 
es erfolgten Bodenarbeiten, Raseneinsaat 
bzw. Rollrasenverlegung und 
Pflanzungen.

187.000,00 EUR 125.114,54 EUR 40.160,93 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

05.11.2009 Der Auftrag an den Architekten für die 
Leistungsphasen 5-8  ist erteilt. Die 
Sportplatzbau- und die 
Zaunbauarbeiten sind fertig erstellt. 
Die Pflanzarbeiten sind noch zu 
tätigen.
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DEZ-IV 52-168 Stadion Süd Vorgebirgstor 50969  Köln  
Es wurde ein Tennenplatz in ein 
Kunstrasenspielfeld umgewandelt mit 
Verbesserung der Bewässerungs- und 
Trainingsbeleuchtungsanlage 
einschließlich aller Baunebenkosten. 
Weiterhin erfolgten 
Wegebaumaßnahmen und die 
Ausstattung des Spielfeldes mit 
Barrieren, Toren etc.

580.000,00 EUR 3.600,94 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

30.06.2010 Der Lageplan und das 
Bodengutachten liegen vor. Das 
Lärmgutachten ist fertig erstellt. 
Derzeit wird die Planung erstellt und 
die Kosten werden ermittelt. Der 
Bauantrag wurde eingereicht.

DEZ-IV 52-183 Neubau Sportinternat  Sportpark 
Müngersdorf 
Olympiaweg/Jahnwiesenweg ohne Nr.,  
50933  Köln,  Errichtung eines 
Sportinternats im Rahmen des Projekts 
"Verbund Sportbetonte Schulen" in Köln 
mit 40 Einzelzimmern, Gemeinschafts- 
und Verwaltungsbreichen.

3.850.000,00 EUR 336.879,75 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

21.07.2010 Teilbewilligung für die Planung wurde 
erteilt. Ratsbeschluss zur 
Verpachtung des Grundstücks liegt 
vor. Der Verein hat mit den 
vorbereitenden Maßnahmen auf dem 
Grundstück begonnen.

DEZ-IV 52-184 Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - 
Erweiterung des vereinseigenen 
Clubheims-. Das vorhandene 
Vereinsheim wird überbaut und mit 
zusätzlichen Umkleiden und Duschen 
ausgestattet. Nach der Errichtung eines 
zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht 
Bedarf an entsprechenden Umkleide- und 
Sanitärräumen.

468.622,22 EUR 193.421,50 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.07.2010
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DEZ-IV 52-188 Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl  -
Sportfreunde Köln 1893-                                      
Der Verein wird das vorhandene 
Vereinsheim um einen Umkleide- und 
Duschbereich erweitern. Insgesamt 
sollen 4 Umkleideräume, 1 
Schiedsrichterraum und enstprechende 
Dusch- und Sanitärräume errichtet 
werden. Ferner wird das Vereinsheim um 
einen Mehrzweckraum erweitert.

311.111,11 EUR 108.455,39 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.08.2010 Die Maßnahme befindet sich in der 
Umsetzung, nachdem der 
Kampfmittelverdacht ausgeräumt 
werden konnte.

DEZ-IV 52-190 Sportanlage Sinnersdorfer Str. o. N., Köln-
Roggendorf/Thenhoven.  Der Verein 
errichtet ein vereinseigenes Sportlerheim 
mit Umkleidetrakt und 
Versammlungsraum. Das Gebäude wird 
4 Umkleiden, 2 Duschen, 
Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen 
beinhalten. Gleichzeitig wird ein Jugend-
/Versammlungsraum mit rd. 145 qm 
errichtet.

321.777,78 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

11.12.2010 Das Gelände wurde freigeräumt und 
mit der Umsetzung der Maßnahme 
begonnen.

DEZ-IV 52-191 Sportanlage Altenhofer Str. o. Nr., Köln-
Heimersdorf,  Der Verein errichtet auf der 
vorgenenannten Sportanlage ein neus 
Vereinsheim.Das Vereinsheim wird neben 
einem Jugendraum auch eine 
Schiedsrichterumkleide und eine 
dazugehörende Dusche umfassen.

177.777,78 EUR 109.373,01 EUR 0,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

17.05.2010 Aufgrund Verzögerungen in der 
Bauausführung und der Witterung 
geht der Verein von einer 
Fertigstellung im  ersten Viertel des 
Jahres 2011 aus.
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DEZ-V 50-109 Im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, 
Melchiorstr. 3, 50670 Köln, wurden aus 
energetischen Gründen neue moderne 
Wärmeschutz-Fenster eingebaut. 
Derartige moderne Fenster sind 
nachhaltig aufgrund des 
Energiesparpotentials. Im 
zweigeschossigen Gebäude A - 
Branddirektion - befanden sich noch 
Holzsprossenfenster mit 
Einfachverglasung.

80.000,00 EUR 0,00 EUR 15.470,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

25.11.2010 Die Leistungsverzeichnisse sind durch 
das Architekturbüro in Vorbereitung.

DEZ-V 50-120 Im Jugend- und Bürgerzentrum Deutz, 
Tempelstaße 41-43, 50679 Köln soll 
durch die nachstehenden Maßnahmen 
die Barrierefreiheit erreicht werden. 
Automatische Türöffner an 
Haupteingangstüren anbringen; 
Anbringen von teilweise fehlenden 
Handläufen an den Treppen der 
Einrichtung; Optimierung 
behindertengerechter Sanitäranlage; 
Orientierungshilfen für Hörbehinderte 
(induktive Höranlagen, Alarmsignale).

100.000,00 EUR 12.919,63 EUR 37.650,53 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010
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DEZ-V 50-122 Im Bürgerzentrum Mülheim, Berliner Str. 
77, 51063 Köln, soll durch die 
nachstehenden Maßnahmen die 
Barrierefreiheit erreicht werden. 
Anbringen von teilweise fehlenden 
Handläufen neben den entsprechenden 
Treppen, sowie Anbringen von 
Orientierungshilfen für Hörbehinderte, 
insbesondere von induktiven Höranlagen 
und optischen Alarmsignalen. Maßnahme 
befindet sich in einem 
Städtebaufördergebiet.

21.900,00 EUR 2.080,15 EUR 21.927,32 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010 Die erforderliche Kostenpassung 
erfolgt in der Vorlage für den 
Finanzausschuss am 28.02.2011.

DEZ-V 50-123 Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, 
Venloer Str. 429, 50825 Köln; 
Rampeninstandsetzung; Auffahrschiene 
zum KG (Bereich OGTS); 
Aufzug/Treppenlifte zum OG Altbau; 
autom. Türöffner an Haupteingangstüren; 
Türverbreiterungen im Altbau; 
Stufenkennzeichnungen + Anbringen von 
Handläufen; Einbau/Optimierung 
barrierefreie Sanitäranlagen; 
Orientierungshilfen für Hörbehinderte 
(induktive Höranlagen, Alarmsignale).

354.300,00 EUR 11.961,88 EUR 76.144,47 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

15.09.2010
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DEZ-V 50-124 Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, 
Oberstr. 96, 51149 Köln; Zugänglichkeit 
zu OG durch das Anbringen von 
Treppenliften herstellen; automatische 
Türöffner an Eingangstüren; 
Türverbreiterung zum Kinderbereich; 
Stufenkennzeichnungen + Anbringen von 
Handläufen; Optimierung barrierefreie 
Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für 
Hörbehinderte (induktive Höranlagen, 
Alarmsignale).

145.900,00 EUR 18.479,38 EUR 113.263,38 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010

DEZ-V 50-125 Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser 
Platz 1, 50765 Köln, soll durch die 
nachstehenden Maßnahmen die 
Barrierefreiheit erreicht werden.Barriefreie 
Zugänge ausschildern; Einbau 
Treppenlifte zu Bürgersälen im OG; 
automatische Türöffner an 
Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen 
+ Anbringen fehlenden Handläufen; 
Einbau/Optimierung Sanitäranlagen; 
Orientierungshilfen für Hörbehinderte 
(induktive Höranlagen, Alarmsignale)

345.300,00 EUR 54.611,79 EUR 160.183,18 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

18.08.2010

DEZ-V 50-126 Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, 
Melchiorstr. 3, 50670 Köln; Einbau 
Rampen/Treppenlifte/Aufzüge; Autom. 
Türöffner an Haupteingängen; 
Stufenkennzeichnungen + Anbringen von 
Handläufen; Einbau/Optimierung 
barrierefreie Sanitäranlagen 
(Türverbreiterung, Notrufschalter, 
automatische Türöffner an 
Durchgangstüren, Hinweisschilder); 
Orientierungshilfen für Hörbehinderte 
(induktive Höranlagen, Alarmsignale).

1.094.100,00 EUR 39.898,51 EUR 208.735,87 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010
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DEZ-V 50-135 Objekt:  Bürgerzentrum Kalk, Kalk-
Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln,  geplante 
Maßnahmen: Anschaffung klappbarer 
Auffahrschienen für Zugang vom Cafe 
zum BZ + vom Foyer zum Kreativbereich; 
Unterstützung sehbehinderter Menschen 
durchh Stufenkennzeichnungen sowie 
das Anbringen von teilweise fehlenden 
Handläufen neben den entsprechenden 
Treppen der gesamten Einrichtung; 
Einbau von 2 weiteren 
behindertengerechten Sanitäranlagen; 
Orientierungshilfen für Hörbehinderte 
(induktive Höranlagen, Alarmsignale).

159.800,00 EUR 12.560,47 EUR 90.845,25 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010

DEZ-V 50-137 Objekt: Quäker Nachbarschaftsheim, 
Kreutzerstr. 5-9, 50672 Köln; klappbare 
Auffahrschiene zum Seniorenzentrum 
EG; Treppenlift zum 1.OG; 
Stufenkennzeichnungen + Treppen; 
Orientierungshilfen für Seh- und 
Hörbehinderte (induktive Höranlagen, 
Alarmsignale); Einbau/Optimierung 
barrierefreier Sanitäranlagen.

150.700,00 EUR 59.092,38 EUR 125.378,29 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010 Die erforderliche Kostenpassung 
erfolgt in der Vorlage für den 
Finanzausschuss am 28.02.2011.
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DEZ-V 50-138 Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, 
Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln. Geplante 
Maßnahmen: Unterstützung 
Sehbehinderter (Stufenkennzeichnungen, 
Anbringen von Handläufen an Treppen)�
Behindertengerechte Sanitäranlage 
(Anbringen fehlender Haltegriffe, 
Installation von Notrufschaltern, 
normgerechte Platzierung Toilettentöpfe 
und Waschbecken).�
Orientierungshilfen für Hörbehinderte 
(induktive Höranlagen, Alarmsignale)

46.400,00 EUR 3.372,51 EUR 32.567,96 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010 Stand 25.11.2010: Mit den 
Bauarbeiten vor Ort wird nach Ende 
der Weihnachtsferien begonnen.

DEZ-V 50-139 Objekt: Bürgerschaftshaus Bocklemünd, 
Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln; 
Aufzug/Treppenlift zum 1.BA; 
automatische Türöffner an den 
Haupteingängen; Türverbreiterung 
Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreier 
Sanitäranlagen im 1. und 2. BA; Hilfen für 
Seh- und Hörbehinderte; Bau einer 
Rampe. Maßnahme befindet sich in 
einem Städtebauförderungsgebiet.

273.100,00 EUR 18.812,01 EUR 75.598,68 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010 Stand 25.11.2010: Mit den 
Bauarbeiten vor Ort wird nach Ende 
der Weihnachtsferien begonnen.
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DEZ-V 50-140 Objekt: Bürgerzentrum Nippes - 
Altenberger Hof, Mauenheimer Str. 92, 
50733 Köln; Treppenlifte/Rampen für 
Zugang KG, 1. u. 2.OG; 
Stufenkennzeichnungen und Handläufe; 
automatische Türöffner an den 
Haupteingängen; Einbau einer 
barrierefreien Sanitäranlage; Hilfen für 
Seh- und Hörbehinderte.

222.900,00 EUR 2.483,20 EUR 35.049,53 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010 Stand 25.11.2010: Mit den 
Bauarbeiten vor Ort wird nach Ende 
der Weihnachtsferien begonnen.

DEZ-V 50-143 Objekt: Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, 
Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln. 
geplante Maqßnahmen: Durch Einbau 
einer behindertengerechten 
Toilettenanlage und die Herrichtung eines 
behindertengerechten Zugangs soll die 
vorhandene Toilettenanlage barrierefrei 
aufgewertet werden. Da die vorhandene 
Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) 
ist und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen 
die Nutzbarkeit stark einschränkt, 
erfolgen die Arbeiten in energetisch 
hochwertiger Form.

60.000,00 EUR 12.966,71 EUR 79.454,03 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

16.08.2010 Die erforderliche Kostenpassung 
erfolgt in der Vorlage für den 
Finanzausschuss am 28.02.2011.
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DEZ-V 50-149 Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, 
Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es werden 
zwei multifunktion. Räume (großer Saal 
und ein Gruppenraum) mit induktiven 
Höranlagen (Induktionsschleifen, 
Mikrofon- und Lautsprechersystem) 
ausgestattet. Ziel ist die Förderung der 
Integration von Hörbehinderten mit einem 
flächendeckenden Ansatz. Ebenso 
werden notwendige Maßnahmen für 
Sehbehinderte realisiert (akustische 
Alarmsignale, taktile Hinweise, 
Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder 
gekennz. Fluchtwege).

40.700,00 EUR 1.071,00 EUR 24.303,84 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

25.11.2010

DEZ-V 50-150 Objekt: Quäker-Nachbarschaftheim, 
Kreutzerstr. 5, 50672 Köln; es werden 
zwei multifunktionale Räume (großer Saal 
und ein Gruppenraum) mit induktiven 
Höranlagen (Induktionsschleifen, 
Mikrofon- und Lautsprechersystem) 
ausgestattet. Ziel ist die Förderung der 
Integration von Hörbehinderten mit einem 
flächendeckenden Ansatz. Ebenso 
werden notwendige Maßnahmen für 
Sehbehinderte realisiert (akustische 
Alarmsignale, taktile Hinweise, 
Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder 
gekennzeichnete Fluchtwege).

40.700,00 EUR 595,00 EUR 35.179,81 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

25.11.2010
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DEZ-V 50-151 Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, 
Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln 
werden 2 multifunktionale Räume (großer 
Saal und ein Gruppenraum) mit 
induktiven Höranlagen 
(Induktionsschleifen, Mikrofon- und 
Lautsprechersystem) ausgestattet. 
Ebenso werden notwendige Maßnahmen 
für Sehbehinderte realisiert (akustische 
Alarmsignale, taktile Hinweise, 
Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder 
gekennzeichnete Fluchtwege). 
Maßnahme liegt in einem 
Städtebauförderungsgebiet.

40.700,00 EUR 595,00 EUR 31.189,63 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

25.11.2010

DEZ-V 50-152 Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 
77, 51063 Köln; es werden zwei 
multifunktionale Räume (großer Saal und 
ein Gruppenraum) mit induktiven 
Höranlagen (Induktionsschleifen, 
Mikrofon- und Lautsprechersystem) 
ausgestattet. Ebenso werden notwendige 
Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert 
(akustische Alarmsignale, taktile 
Hinweise, Glastürmarkierungen, durch 
Lichtbänder gekennzeichnete 
Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem 
Städtebauförderungsgebiet.

40.700,00 EUR 595,00 EUR 31.015,69 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

25.11.2010
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DEZ-V 50-154 Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, 
Oberstr. 96, 51149 Köln; es werden zwei 
multifunktionale Räume (großer Saal und 
ein Gruppenraum) mit induktiven 
Höranlagen (Induktionsschleifen, 
Mikrofon- und Lautsprechersystem) 
ausgestattet. Ziel ist die Förderung der 
Integration von Hörbehinderten mit einem 
flächendeckenden Ansatz. Ebenso 
werden notwendige Maßnahmen für 
Sehbehinderte realisiert (akustische 
Alarmsignale, taktile Hinweise, 
Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder 
gekennzeichnete Fluchtwege).

40.700,00 EUR 595,00 EUR 31.057,34 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

25.11.2010

DEZ-V 50-155 Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 
41-43, 50697 Köln; es werden zwei 
multifunktionale Räume (großer Saal und 
ein Gruppenraum) mit induktiven 
Höranlagen (Induktionsschleifen, 
Mikrofon- und Lautsprechersystem) 
ausgestattet. Ziel ist die Förderung der 
Integration von Hörbehinderten mit einem 
flächendeckenden Ansatz. Ebenso 
werden notwendige Maßnahmen für 
Sehbehinderte realisiert (akustische 
Alarmsignale, taktile Hinweise, 
Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder 
gekennzeichnete Fluchtwege).

40.700,00 EUR 595,00 EUR 36.384,81 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

25.11.2010
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DEZ-V 50-157 Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-
Str. 58, 51103 Köln; es werden zwei 
multifunktionale Räume (großer Saal und 
ein Gruppenraum) mit induktiven 
Höranlagen (Induktionsschleifen, 
Mikrofon- und Lautsprechersystem) 
ausgestattet. Ziel ist die Förderung der 
Integration von Hörbehinderten mit einem 
flächendeckenden Ansatz. Ebenso 
werden notwendige Maßnahmen für 
Sehbehinderte realisiert (akustische 
Alarmsignale, taktile Hinweise, 
Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder 
gekennzeichnete Fluchtwege).

40.700,00 EUR 1.523,20 EUR 31.130,58 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

25.11.2010

DEZ-V 50-158 Objekt: Bürgerzentrum Nippes, 
Mauenheimer Str. 92, 50733 Köln; es 
werden zwei multifunktionale Räume 
(großer Saal und ein Gruppenraum) mit 
induktiven Höranlagen 
(Induktionsschleifen, Mikrofon- und 
Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel 
ist die Förderung der Integration von 
Hörbehinderten mit einem 
flächendeckenden Ansatz. Ebenso 
werden notwendige Maßnahmen für 
Sehbehinderte realisiert (akustische 
Alarmsignale, taktile Hinweise, 
Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder 
gekennzeichnete Fluchtwege).

40.700,00 EUR 1.523,20 EUR 29.321,13 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

25.11.2010
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DEZ-V 5620-208 Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die 
Sanierungsmaßnahme an dem 
städischen Wohnheim umfasste folgende 
Einzelmaßnahmen: Es erfolgte der- 
Einbau einer Heizungsanlage - 
Fenstererneuerung - Fassaden- und 
Geschossdeckendämmung - 
Balkonanbau.

682.340,00 EUR 13.837,69 EUR 150.900,22 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

23.11.2010 Vereinbarung mit der 
Gebäudewirtschaft über 
Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit 
Architekt/Ingenieuren abgeschlossen. 
Bauantrag Balkone genehmigt. 
Aufträge an Firmen teilweise 
vergeben. Vorbereitungsmaßnahmen 
vor Ort durchgeführt.

DEZ-V 5620-209 Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die 
Sanierungsmaßnahme an dem 
städtischen Wohnheim umfasste 
folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - 
der Einbau einer Heizungsanlage - eine 
komplette Fenstererneuerung - Fassaden- 
und Geschossdeckendämmung - 
Balkonanbau.

682.341,00 EUR 13.837,69 EUR 150.900,24 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

23.11.2010 Vereinbarung mit Gebäudewirtschaft  
über Projektsteuerung erfolgt. 
Verträge mit Architekt/Ingenieur 
abgeschlossen. Bauantrag Balkone 
genehmigt. Aufträge an Firmen 
teilweise vergeben. 
Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort 
durchgeführt.

DEZ-V 5620-210 Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die 
Sanierungsmaßnahme an dem 
Mehrfamilienhaus umfasste folgende 
Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der 
Einbau einer Heizungsanlage - eine 
komplette Fenstererneuerung - Fassaden- 
und Geschossdeckendämmung - 
Balkonanbau.

682.341,00 EUR 13.837,68 EUR 150.900,24 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

23.11.2010 Vereinbarung mit Gebäudewirtschaft  
über Projektsteuerung erfolgt. 
Verträge mit Architekt/Ingenieur 
abgeschlossen. Bauantrag Balkone 
genehmigt. Aufträge an Firmen 
teilweise vergeben.  
Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort 
durchgeführt.
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DEZ-V 5620-211 Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die 
Sanierungsmaßnahme an dem 
städtischen Wohnheim umfasste 
folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - 
der Einbau einer Heizungsanlage - eine 
komplette Fenstererneuerung - Fassaden- 
und Geschossdeckendämmung - 
Balkonanbau.

682.340,00 EUR 13.837,69 EUR 150.900,27 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

23.11.2010 Vereinbarung mit Gebäudewirtschaft  
über Projektsteuerung erfolgt. 
Verträge mit Architekt/Ingenieur 
abgeschlossen. Bauantrag Balkone 
genehmigt. Aufträge an Firmen 
teilweise vergeben. 
Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort 
durchgeführt.

DEZ-V 5620-213 KiTa, Venloer Wall 17,  50672 Köln: Die 
Maßnahme umfasste umfangreiche 
energetische Baumaßnahmen: Es wurde 
der Austausch der Einfachverglasung 
durch Doppelglasfenster vorgenommen, 
zudem erfolgte eine Dach- und 
Fassadendämmung. Es wurde eine 
geschlossene Pausenhofüberdachung 
errichtet.

315.999,98 EUR 0,00 EUR 4.667,00 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

14.12.2010

DEZ-VI 26-01 Objekt: Grund- u- Realschule  
Dagobertstr. 79, 50668 Köln. 
Energetische Sanierung der Sporthalle 
mit einer wärmegedämmten Pfosten-
Riegel-Konstruktion in Massivbauweise: 
Sanierung der Dachflächen unter 
Einhaltung der aktuellen 
Energieeinsparverordnung, Erneuerung 
der Duschen mit Einrichtungen zur 
Optimierung des Wasser- und 
Stromverbrauchs. Erneuerung der 
Elektrik sowie der Beleuchtung mit 
Präsenzmeldern unter Berücksichtigung 
der Optimierung des Stromverbrauchs.

1.175.000,00 EUR 172.148,98 EUR 1.150.181,22 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

16.07.2010 Vorplanung abgeschlossen, Vorlage 
beim Rechnungsprüfungsamt ist 
erfolgt. Kosten wurden genehmigt. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse von 
Januar bis Mai 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn 
15.07.2010, voraussichtliches 
Bauende 10.04.2011. An Technik wird 
ausgeführt Heizung, Sanitär und 
Elektro. Erstellung 
LeistungsverzeichnisseTechnik von 
Januar bis März 2010. Bisher liegen 
folgende LV vor: Fenster, WDVS, 
Rohbau, Gerüst, Dachdeckerarbeiten. 
Alle Gewerke wurden beauftragt
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DEZ-VI 26-03 Objekt: Grundschule  Gereonswall 57, 
50670  Köln. Denkmalgeschütztes 
Grundschulgebäude mit Flachdach und 
teils Klinker-, teils Putzfassade. 
Wärmeschutzsanierung Fenster, 
Fassade und Dach mit Blitzschutz gem. 
EnEV 2007. Einhergehend mit dem 
Fensteraustausch: Erneuerung des 
Sonnenschutzes und Anpassung der 
Elektrik.

987.000,00 EUR 59.354,78 EUR 607.382,77 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

30.08.2010 Vorplanung wurde im Oktober 2009 
abgeschlossen. Die Vorlage und 
Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt 
erfolgte im November 2009. 
Genehmigungsplanung erforderlich, 
Bauantragstellung noch nicht 
terminiert. Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse von Januar 
bis Juni  2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010, 
voraussichtliches Bauende April 2011. 
An Technik wird ausgeführt Heizung, 
Sanitär, Elektro. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Januar 2010 
bis Juni 2010. Alle Gewerke wurden 
beauftragt

DEZ-VI 26-04 Objekt: Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 
50969 Köln. Sanierung der 
Flachdachflächen des Altbau unter 
Einhaltung der Energiesparverordnung 
ENEV 2007. Die alte Dachdämmung 
wurde entfernt und gegen eine neue, 
höherwertige ausgetauscht. Ferner wurde 
die Heizzentrale komplett erneuert und 
die Regelung der Heizungsanlage 
altersbedingt erneuert.

705.000,00 EUR 130.240,46 EUR 556.818,04 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

30.07.2010 Vorplanung abgeschlossen im 
Oktober 2009. Vorlage beim 
Rechnungsamt erfolgte im Dezember 
2009. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Januar bis 
April 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010 bis Dezember 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Technik 
Januar bis April 2010. Alle Gewerke 
wurden beauftragt
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DEZ-VI 26-05 Objekt: Grundschule Ketteler Str. 24, 
50997 Köln. Einfachturnhalle: Sanierung 
der Flachdachfläche, Fenster und 
Fassade gem. ENEV 2007, Erneuerung 
des Turnhallenbodens und Sanierung der 
Dusch- und Umkleideräume 
enischließlich der Warmwasserbereitung. 
Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanierung 
der Flachdachfläche und 
Wärmedämmputzfassade sowie 
Erneuerung der Fenster und 
Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 
2007.

1.645.000,00 EUR 343.539,37 EUR 1.425.444,44 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

19.07.2010  Vorplanung wurde im Oktober 2009 
abgeschlossen. Vorlage und Prüfung  
beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte 
im Oktober 2009. 
Genehmigungsplanung erforderlich, 
Vorlage Bauantrag muss noch 
terminiert werden. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Januar bis 
April 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010, 
voraussichtliches Bauende Mai  2011. 
An Technik wird ausgeführt Heizung 
und Sanitär. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Technik 
Januar bis April 2010.

DEZ-VI 26-06 Objekt: Grundschule  Geilenkircherstr. 
52, 50933 Köln; Energetische Sanierung 
des Gebäudes nach 
Energieeinsparverordnung 2007 durch 
Dacherneuerung und Erneuerung der 
maroden Fenster (Klassenräume). Die 
Fassadensanierung erfolgte aufgrund des 
Denkmalschutzes als Innendämmung, 
Photovoltaikanlage auf dem Dach des 
Gebäudes.

2.350.000,00 EUR 1.354.671,78 EUR 1.017.790,81 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.06.2010 Vorplanung abgeschlossen im 
Dezember 2009.  Vorlage beim 
Rechnungsprüfungamt im November 
2009 erfolgt. Entwurfsplanung wird 
abgeschlossen im Januar 2010. 
Erstellung der Leistungsverzeichnisse 
von Dezember 2009 bis Januar 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Juli 
2010, voraussichtliches Bauende 
Dezember 2010. An Technik wird 
ausgeführt Heizung und Elektro. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Technik von Dezember 2009 bis 
Februar 2010. Mit der Ausführung der 
Arbeiten wurde begonnen. 100% der 
Leistungen wurden beauftragt.
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DEZ-VI 26-07 Objekt: SfL Leyendecker Str. 20, 50825 
Köln. Energetische Sanierung durch 
Dach- und Fenstererneuerung gemäß 
Energiesparverordnung 2007. Die 
Fassadensanierung (Denkmalschutz) 
erfolgte durch Innendämmung. 
Erneuerung der Heizzentrale einschl. 
MSR-Technik. Sanierung bzw. 
Erneuerung der WC-Anlagen.

1.128.000,00 EUR 540.601,94 EUR 616.241,62 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

12.07.2010 Vorplanung abgeschlossen im 
November 2009. Vorlage beim 
Rechnungsprüfungamt im Januar 
2010. Entwurfsplanung wird 
abgeschlossen im Dezember 2009. 
Genehmigungsplanung erforderlich, 
Bauantrag eingereicht im Dezember 
2009. Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse von Januar 
bis März 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010, 
voraussichtliches Bauende Juli 2011. 
An Technik wird ausgeführt Heizung, 
Sanitär und Elektro. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Technik von 
Januar bis März 2010. Alle Gewerke 
wurden beauftragt

DEZ-VI 26-08 Objekt: Gymnasium Escher Str. 245-247, 
50739 Köln. Turnhallensanierung, 
Aussenhaut: Energetische 
Fassadensanierung gem. ENEV, 
Erneuerung der Fensteranlagen, ggf. der 
Warmdachaufbauten 
Innenraumsanierung: 
Behindertengerechter Ausbau, 
Demontage Umluftheizgeräte und 
Montage Paneeldeckenstrahlheizung, 
Erneuerung schadstoffbelasteten 
Wandvorsatzschalen, Erneuerung  
Schwingboden, Elektroerneuerungen 
(u.a. ELA-Anlage, Beleuchtung, 
Sicherheitsbeleuchtung, Hausarmierung).

2.491.000,00 EUR 855.187,60 EUR 2.069.522,70 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

10.03.2010 Zur Zeit erfolgt das 
Ausschreibungsverfahren bis 
Dezember 2009. Geplanter Baubeginn 
März 2010, voraussichtliches 
Bauende März 2011. An Technik wird 
ausgeführt Sanitär und Elektro.100% 
der Leistungen wurden beauftragt. Die 
Maßnahme befindet sich in der 
Ausführung.
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DEZ-VI 26-09 Objekt:  Realschule Neusser Str. 421, 
50733 Köln; Energetische Sanierung der 
alten Sichbetonfassade mit 
Wärmedämmverbundsystem, 
Austauschen der alten 
Stahlschiebefenster, inkl. aussen 
liegendem Sonnenschutz. Betroffen war 
der alte Klassentrakt, die Aula und die 
angrenzende Hausmeisterwohnung. 
Generalsanierung der Toilettenanlage. 
Austausch der Urinale gegen 
Trockenurinale , Erneuerung aller WC-
Kabinen, Toilettentöpfe, 
VersorgungsleitungeN, Fliesen, 
Herrichtung Behinderten-WC, 
Beleuchtung.

1.504.000,00 EUR 680.980,89 EUR 534.397,73 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.08.2010 Vorplanung wird bis Januar 2010 
abgeschlossen, Entwurfsplanung wird 
bis März 2010 abgeschlossen. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse bis 
März 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Mai 2010, 
voraussichtliches Bauende Januar 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Sanitär und Elektro. Erstellung 
LeistungsverzeichnisseTechnik von 
Mai bis Juni 2010. Alle Gewerke 
wurden beauftragt

DEZ-VI 26-10 Objekt: Gymnasium Schulstr. 16-18, 
50767 Köln. Es wurde eine 
Dachsanierung aller Gebäudetrakte unter 
Berücksichtigung und Unterschreitung 
der EnEV 2007 um ca. 20% 
durchgeführt. Die alten bekiesten 
Dachflächen wurden teilweise als 
Gründächer geplant und ausgeführt. Die 
alte Dachdämmung wurde entfernt und 
gegen neue, höherwertige ausgetauscht. 
Ferner wurde die Regelung der 
Heizungsanlage altersbedingt erneuert.

1.598.000,00 EUR 612.567,57 EUR 593.179,90 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.12.2009 Die Arbeiten für die Steuerung der 
Heizungsanlage wurden im 
September und Oktober 2009 
ausgeführt.  Der Baubeginn für die 
Dachsanierung erfolgte im Oktober 
2009, voraussichtliches Bauende ist 
im Dezember 2010.
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DEZ-VI 26-11 Objekt: Grundschule Hinter der Kirche 3-
7, 51143 Köln; Sanierung Altbau: Dach, 
Fenster mit Isolierverglasung U-Wert 1,3 
W/qm und Fassadensanierung mit einem 
Wärmedämmverbundsystem des 
Hauptgebäudes nach EnEV 2009.

611.000,00 EUR 35.493,19 EUR 97.286,24 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

04.10.2010 Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 
abgeschlossen. Vorlage der 
Kostenberechnung beim 
Rechnungsprüfungsamt ist für 
Februar 2010 vorgesehen. 
Genehmigungsplanung erforderlich, 
Abgabetermin für Bauantrag steht 
noch nicht fest. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse von März bis 
Julil 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010, 
voraussichtliches Bauende März 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Technik von März bis Mai 2010. Alle 
Gewerke wurden beauftragt

DEZ-VI 26-14 Objekt: Förderschule Holweider Str. 2, 
51065 Köln; Turnhalle: Erneuerung der 
Glasfassaden mit Sonnenschutz nach 
EnEV, Dämmung der Ziegelfassaden und 
komplette Erneuerung der 
Dachkonstruktion mit allen erforderlichen 
Anschlüssen. Erneuerung der Umkleiden 
und Sanitärräume. Erneuerung des 
defekten Schwingbodens inkl. der 
gesamten Sportgerätschaften. Die 
Neuinstallation von Geräteraumtoren und 
der Einbau eines Prallschutzes nach den 
UVV wurden ebenfalls durchgeführt.

1.551.000,00 EUR 184.595,17 EUR 1.146.341,94 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

15.07.2010 Die Entwurfsplanung wird bis Januar 
2010 abgeschlossen. Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse von Januar 
2010 bis April 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010, 
voraussichtliches Bauende März 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Heizung, Sanitär und Elektro. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Technik von Januar 2010 bis April 
2010.
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DEZ-VI 26-15 Objekt:Am Rosenmaar 3, 51061 Köln. 
Energetische Sanierung der Turnhalle: 1. 
Sanierung  Flachdächer der Halle und der 
Umkleiden 2. Austausch der Oberlichter 
und Türen 3. Dämmung der Fassade und 
Vorsatzschale oder geklebten Riemchen 
4. Erneuerung des kompletten 
Heizsystem (ggf. Abkopplung der 
Turnhalle von der Wärmeversorgung der 
Schule) sowie Erneuerung der 
Heizverteilung über Belüftung oder 
Deckenstrahlplatten 5. Erneuerung der 
sanitären Einrichtungen 6. Prüfung/ 
Erneuerung der Beleuchtung.

1.128.000,00 EUR 646.286,08 EUR 742.837,33 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

12.07.2010 Vorplanung wurde im Oktober 2009 
abgeschlossen. Die Vorlage und 
Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt 
erfolgte im November 2009. 
Genehmigungsplanung erforderlich, 
Bauantragstellung noch nicht 
terminiert. Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse von Januar 
bis März 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010, 
voraussichtliches Bauende April 2011. 
An Technik wird ausgeführt Heizung, 
Sanitär, Elektro und Lüftung. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Januar 2010 bis März 2010.
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DEZ-VI 26-16 Objekt: Grundschule  Diependahlstr. 12, 
51061 Köln; GI des denkmalgeschützten 
Altbaus. Erneuerung und Dämmung des 
Dachstuhls in Verbindung mit der 
Schaffung von neuen Räumen, 
Erneuerung sämtlicher 
Versogungsleitungen. Umsetzung des 
notwendigen Brandschutzkonzeptes. 
Innendämmung der Räume wegen 
Denkmalschutz.

3.572.000,00 EUR 1.829.120,37 EUR 1.733.137,15 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

15.06.2009  Durchführung der 
Schadstoffsanierung wurde aus 
Gründen der Gesundheitsvorsorge 
bereits vorab in den Sommerferien 
2009 durchgeführt. 
Generalinstandsetzung in 
Ausführung.Vorplanung wurde im 
Oktober 2009 abgeschlossen. Die 
Vorlage und Prüfung beim 
Rechnungsprüfungsamt erfolgte im 
Dezember 2009. 
Genehmigungsplanung erforderlich, 
Bauantragstellung wurde gestellt. 
Erstellung der Leistungsverzeichnisse 
von September 2009 bis März 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Februar 
2010, voraussichtliches Bauende April 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Januar 2010 bis März 2010.

DEZ-VI 26-17 Objekt: KITA Rheinaustr. 3-5, 50676 
Köln; Thermische Sanierung der 
Außenhaut gemäß der gültigen 
Energiesparverordnung, d.h. Fenster- 
und Dacherneuerung einschließlich 
Attikaabdeckung sowie 
Fassandendämmung mit 
Wärmedämmverbundsystem und 
Außenputz. 2. Rettungsweg aus 1. OG.

940.000,00 EUR 117.454,75 EUR 499.732,21 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

06.09.2010 Vorplanung wurde im November 2009 
abgeschlossen. Vorlage beim 
Rechnungsprüfungsamt erfolgte im 
Dezember 2009. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse erfolgt von 
Februar bis Mai 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Juli 
2010, voraussichtliches Bauende 
September 2011. An Technik wird 
ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Technik Februar bis März 2010. 
Auslagerung erforderlich in 
Gesamtschule Zollstock.
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DEZ-VI 26-18 Objekt: KITA Malteser Str. 20, 51065 
Köln; Thermische Sanierung der 
Außenhaut gem. der gültigen 
Energieeinsparverordnung, d.h. Fenster- 
und Dacherneuerung sowie 
Fassadensanierung mit WDVS, 
Herstellung eines neuen 
Sonnenschutzes, Teilerneuerung der 
Sanitärbereiche.

1.316.000,00 EUR 86.731,70 EUR 594.454,28 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

16.08.2010 Die Vorplanung wurde im November 
2009 abgeschlossen. Vorlage beim 
Rechnungsprüfungsamt erfolgt im 
Dezember 2009. Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse erfolgt von 
Februar bis Mai 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Juli 
2010, voraussichtliches Bauende 
September 2011. An Technik wird 
ausgeführt Sanitär und Elektro. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Technik Februar bis März 2010. 
Auslagerung erforderlich in 
Containern.

DEZ-VI 26-19 GS Trierer Str. 8, 50676 Köln. 
Energetische Sanierung der gesamten 
Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu 
wurden Dach und Fassade gedämmt, 
Fenster, Heizungs-, Wasser- und 
Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre 
alte Dampfkessel wurde durch einen 
Wärmetauscher mit 
Fernwärmeanschluss ersetzt.

714.400,00 EUR 120.112,96 EUR 776.447,78 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

19.07.2010 Bestandsaufnahme und Vorplanung 
wird bis 30.12.2009 abgeschlossen, 
Leistungsverzeichnisse für Bau und 
Technik werden bis Mai 2010 erstellt. 
Voraussichtlicher Baubeginn Juli 
2010. Fertigstellung März 2011.
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DEZ-VI 26-20 GS Mainstraße 75, 50996 Köln; 
Dreifachsporthalle: Sanierung der Dusch- 
und Nebenräume, Optimierung der 
Beleuchtung und der Lüftungsanlage 
einschließlich der Sanierung der 
Heizungunterverteilung und der 
Warmwasserbereitung.

2.773.000,00 EUR 371.820,28 EUR 2.575.236,93 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.09.2010 Vorplanung wurde im Dezember 2009 
abgeschlossen. Die Vorlage und 
Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt 
muss noch erfolgen. 
Genehmigungsplanung erforderlich, 
Bauantrag ist eingereicht  Erstellung 
der Leistungsverzeichnisse von März 
bis Junii 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn September 2010, 
voraussichtliches Bauende Oktoberl 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse von März 
bisJuni 2010.

DEZ-VI 26-21 GS Freiligrathstr. 60, 50935 Köln. 
Denkmalgeschütztes Objekt: 
Energetische Sanierung des Gebäudes 
nach der Energieeinsparverordnung 
durch Dacherneuerung, Erneuerung der 
Fenster und Wämredämmung der 
Fassade, Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des Gebäudes.

1.410.000,00 EUR 229.245,65 EUR 543.250,67 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

19.07.2010 Vorplanung wurde im Dezember 2009 
abgeschlossen. Entwurfsplanung 
erfolgt im Januar 2010. Die Vorlage 
beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt 
im Dezember 2009. Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse Dezember 
2009 bis Januar 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Juli 
2010, voraussichtliches Bauende 
Dezember 2010. An Technik wird 
ausgeführt Elektro. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Technik 
Dezember 2009 bis Januar 2010.
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DEZ-VI 26-22 Gymnasium Nikolausstr.  53-55, 50937 
Köln. F-Trakt: Energetische Sanierung 
des Gebäudes nach 
Energieeinsparverordnung 2007 durch 
Dacherneuerung, Erneuerung der 
Fenster und Wärmedämmung der 
Fassade, Photovoltaikanlage auf dem 
Flachdach des Gebäudes.

1.222.000,00 EUR 510.651,72 EUR 1.039.213,53 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.06.2010 Vorplanung wurde im Dezember 2009 
abgeschlossen.  Entwurfsplanung 
erfolgt bis Januar 2010. Vorlage beim 
Rechnungsprüfungsamt erfolgte im 
Dezember 2009. 
Genehmigungsplanung erforderlich, 
Einreichung Bauantrag muss noch 
terminiert werden. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Dezember 
2009 bis Januar 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010 
bis Dezember 2010. An Technik wird 
ausgeführt Elektro. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Dezember 
2009 bis Januar 2010.

DEZ-VI 26-23 GS Lindenbornstr. 15-19, 50823 Köln. 
Energetische Sanierung des Gebäudes 
durch Erneuerung beziehungsweise 
Sanierung der Dachfläche, Erneuerung 
der Fensteranlagen und Wämedämmung 
der Außenfassade  entsprechend der 
Energiesparverordnung 2007.

1.175.000,00 EUR 1.022.974,21 EUR 352.053,89 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.07.2010  Entwurfsplanung abgeschlossen im 
Dezember 2009. Vorlage beim 
Rechnungsprüfungsamt erfolgte im 
Dezember 2009. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse von Januar 
bis März 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010, 
voraussichtliches Bauende Dezember 
2010. An Technik wird ausgeführt 
Heizung, Sanitär und Elektro. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Technik von Januar bis März 2010.
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DEZ-VI 26-24 Berufskolleg Weinsbergstr. 72, 50823 
Köln. Thermische Sanierung der 
Außenfassade unter Berücksichtigung 
der gültigen  Energieeinsparverordnung, 
d.h. Fenster- sowie Fassadendämmung 
mit WDVS und Außenputz am 
Gebäudetrakt P.

940.000,00 EUR 561.450,77 EUR 419.690,95 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

12.07.2010 Entwurfsplanung wurde im November 
2009 abgeschlossen. Die Vorlage 
beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte 
im Dezember 2009. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Januar bis 
April 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010, 
voraussichtliches Bauende Januar 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Elektro. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Technik 
Januar bis April 2010.

DEZ-VI 26-25 GS Alzeyer Str. 12 , 50739 Köln. 
Energetische Fassaden- und 
Dachsanierungen sowie Erneuerung der 
Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im 
Zuge dessen neue 
Fassadenverkleidungen und 
Dacheindeckungen sowie notwendige 
Erneuerungen hinsichtlich statischer 
Erfordernisse (z.B. Betonsanierung), 
nachträgliche Aussenwandabdichtung  
und -dämmung der von den Schülern 
ständig genutzten Räume im 
Untergeschoss.

3.572.000,00 EUR 904.465,87 EUR 2.616.661,44 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

15.04.2010 Genehmigungsplanung erforderlich, 
Bauantrag im November 2009 
eingereicht. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse von Oktober 
2009 bis Februar 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn April 
2010, voraussichtliches Bauende 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Elektro. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Technik im 
Dezember 2009. 60% der Leistungen 
wurden beauftragt. Mit der Maßnahme 
wurde begonnen.
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DEZ-VI 26-26 GS Nesselrodestr. 15, 50735 Köln. 
Energetische Fassaden- und 
Dachsanierung sowie Erneuerung der 
Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im 
Zuge dessen neue 
Fassadenverkleidungen und 
Dacheindeckungen sowie notwendige 
Erneuerungen hinsichtlich statischen 
Erfordernissen (z. B. Betonsanierungen), 
nachträgliche Aussenwandabdichtung 
und -dämmung der von den Schülern 
ständig genutzten Räumen im 
Untergeschoss.

3.102.000,00 EUR 163.204,71 EUR 1.712.045,61 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

04.10.2010 Vorplanung abgeschlossen bis Januar 
2010. Entwurfsplanung 
abgeschlossen bis Januar 2010. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse von 
Januar bis April 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Juli 
2010, voraussichtliches Bauende Juli 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Elektro.

DEZ-VI 26-27 Gymnasium Fühlinger Weg 4, 50765 
Köln. Gegenstand der Maßnahme ist die 
energetische Sanierung der Dächer der 
drei Trakte des Hauptgebäudes sowie der 
Turnhalle. Die energetische Sanierung 
erfolgt nach den Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung 2009.

680.560,00 EUR 165.933,93 EUR 471.442,24 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

28.06.2010 Vorplanung abgeschlossen, Erstellung 
Leistungsverzeichnisse von Dezember 
09 bis März 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn 15.07.2010, 
voraussichtliches Bauende 
31.12.2010. An Technik wird 
ausgeführt Sanitär und Blitzschutz. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Technik von Dezember 09 bis  März 
2010.
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DEZ-VI 26-28 Gs Am Altenberger Kreuz 14, 51105 
Köln. Fenster und Fassadensanierung 
des Schulhauptgebäudes und der 
Turnhalle. Kelleraußenwandsanierung 
durch Isolierung und Perimeterdämmung 
Hauptgebäude. Die Dachsanierung 
beider Gebäude ist in 2009 erfolgt.

1.034.000,00 EUR 39.819,91 EUR 1.027.161,12 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

11.10.2010 Entwurfsplanung wurde 
abgeschlossen im Dezember 2009. 
Vorlage im Rechnungsprüfungsamt im 
Januar 2010. Genehmigungsplanung 
erforderlich, Bauantrag soll im Januar 
2010 eingereicht werden. Erstellung 
der Leistungsverzeichnisse von 
Januar 2010 bis Mai 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Juli 
2010, voraussichtliches Bauende 
November 2010.

DEZ-VI 26-30 GS Zehnthofstr. 22-24, 51107 Köln. FLE 
Edisonstr./ GS Zehnthofstr. Im Rahmen 
der OGTS-Erweiterung wurden in 
Teilbereichen der Schulen bereits  die 
Fenster saniert und das Dach gedämmt. 
Jetzt wurden die restlichen Teilbereiche 
saniert.  Es handelte sich hierbei um  den 
Austausch  der einfachverglasten Fenster 
in Klassen- und Flurbereichen, 
Fassadendämmung durch Aufbringung 
eines Wärmeverbundsystems und der 
vollflächigen Dachdämmung.

1.786.000,00 EUR 63.890,55 EUR 1.169.016,31 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

22.11.2010 Vorplanung abgeschlossen im 
Dezember 2009. Entwurfsplanung 
wird im Januar 2010 abgeschlossen. 
Genehmigungsplanung erforderlich. 
Abgabe Bauantrag noch nicht 
terminiert. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Januar bis 
Mai 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn Juli 2010, 
voraussichtliches Bauende März 
2011. An Technik wird ausgeführt 
Heizung und Elektro. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Technik 
Januar bis Mai 2010.
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DEZ-VI 26-32 HS Wuppertaler Str. 19, 51069 Köln. Die 
beiden Trakte der Schule 
(Hauptgebäude) wurden nach 
energetischen Vorgaben der EnEV 2007 
saniert. Dabei wurden die Dächer 
gedämmt und die vorhandenen Fenster 
und die Fassade erneuert.

1.673.200,00 EUR 247.416,72 EUR 1.251.169,34 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

12.07.2010 Bestandsaufnahme einschließlich 
Planaufmaß erfolgten im Dezember 
2009. Voraussichtlicher Baubeginn 
August 2010, voraussichtliches 
Bauende März 2011. An Technik wird 
ausgeführt Elektro. Abgabe aller 
Leistungsverzeichnisse Juni 2010.

DEZ-VI 26-33 GS Urnenstr. 7, 51069 Köln; Das 
Hauptgebäude der Schule wurde nach 
energetischen Vorgaben der EnEV 2007 
saniert. Die Dächer wurden erneuert und 
die Fassade in Teilbereichen gedämmt. 
Das Gebäude steht unter 
Denkmalschutz. Energetische Sanierung 
der Turnhalle durch Erneuerung, bzw. 
Sanierung der Dachfläche, Erneuerung 
der Fensteranlagen und 
Wärmedämmung der Außenfassade 
entsprechend der 
Energieeinsparverordnung 2009.

611.000,00 EUR 352.214,13 EUR 260.503,39 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

01.12.2009 Die Gesamtmaßnahme besteht aus 
zwei Einzelmaßnahmen. 1. Dach- und 
Fassadendämmung Hauptgebäude. 
Maßnahme abgeschlossen. 2. Dach-, 
Fassade und Fenstersanierung 
Turnhalle. Hierzu wurde die 
Vorplanung  im November 2009 
abgeschlossen.  Die Vorlage und 
Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt 
muss noch erfolgen. 
Genehmigungsplanung nicht 
erforderlich.  Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse von März bis 
April 2010. Voraussichtlicher 
Baubeginn August 2010, 
voraussichtliches Bauende April 2011.
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DEZ-VI 26-34 VHS Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln; 
Austausch der Fenster im gesamten 
Gebäude, Aluminiumfenster, vertikal 
verschiebbar, wärmedämmende 
Isolierverglasung, teilweise 
Sonnenschutzverglasung, teilweise 
Schallschutz. Austausch der 
Treppenhausfassaden 
(Einfachverglasung) in 
Wärmeschutzverglasung gemäß  der 
gültigen EnEV. Neben der VHS ist auch 
das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium im 
Gebäude untergebracht.

2.820.000,00 EUR 1.040.997,37 EUR 453.423,82 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

12.07.2010 Vorplanung wurde im Dezember 2009 
abgeschlossen. Entwurfsplanung 
abgeschlossen bis Januar 2010. 
Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt 
erfolgte im Dezember 2009. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse Dezember 
2009 bis Januar 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Juli 
2010, voraussichtliches Bauende 
Dezember 2010.

DEZ-VI 26-35 KITA Abendrothstr. 9, 50769 Köln; 
Energetische Sanierung des Gebäudes 
durch Erneuerung der Dachfläche (ca. 
700 m²) sowie Wärmedämmung der 
Fassade nach der 
Energieeinsparverordnung 2007. Die 
Fensteranlagen wurden bereits 2008 
erneuert.

658.000,00 EUR 47.400,04 EUR 556.604,46 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

20.09.2010 Vorplanung wurde im November 2009 
abgeschlossen. Vorlage beim 
Rechnungsprüfungsamt erfolgte im 
Dezember 2009. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse erfolgt von 
Februar bis Mai 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn Juli 
2010, voraussichtliches Bauende 
Dezember 2011. An Technik wird 
ausgeführt  Sanitär und Elektro. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Technik Februar bis Mai 2010. 
Auslagerung erforderlich in 
Containern.
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DEZ-VI 26-36 KITA Karl-Marx-Allee 5, 50769 Köln; 
Energetische Sanierung der 
Heizungsanlage durch die  Erneuerung 
der Anlagentechnik und Übergabestation 
für die Fernwärme. Erneuerung der 
sanitären Anlagentechnik einschließlich 
der Warmwasserversorgung.

1.034.000,00 EUR 14.333,75 EUR 241.984,48 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

06.09.2010 Zusätzlich zur Heizungserneuerung 
wird auch die energetische Sanierung 
der Außenhülle (Fenster, Fassade, 
Dach) durchgeführt. Ausschreibungen 
liegen bis Juni 2010 vor. Die 
Kostenschätzung wurde vom RPA 
geprüft. Auslagerung in Containern 
erforderlich. Voraussichtlicher 
Baubeginn September 2010, 
voraussichtlliche Fertigstellung Juli 
2011.

DEZ-VI 26-37 KITA Neufelder Str. 35, 51067 Köln; 
Energetische Sanierung des Gebäudes 
durch Erneuerung der Dachfläche und 
Fensteranlagen einschließlich 
Wärmedämmung der Fassade 
entsprechend ENEV 2007. Energetische 
Sanierung der sanitären Anlagetechnik 
einschließlich Warmwasserversorgung 
und Elektroanlagen/ Beleuchtung .

1.598.000,00 EUR 98.475,99 EUR 717.688,56 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

30.08.2010 Vorplanung wurde im November 2009 
abgeschlossen. Vorlage beim 
Rechnungsprüfungsamt erfolgte im 
Dezember 2009. Erstellung 
Leistungsverzeichnisse erfolgt von 
Februar bis Mai 2010. 
Voraussichtlicher Baubeginn August 
2010, voraussichtliches Bauende 
Oktober 2011. An Technik wird 
ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. 
Erstellung Leistungsverzeichnisse 
Technik Februar bis März 2010. 
Auslagerung in Containern 
erforderlich.
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DEZ-VI 66-39 Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer 
(Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln 
umfasst den Einbau eines 
lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-
lagig) als Ersatz für die vorhandene 
Deckschicht und Binderlage zur 
deutlichen Minderung des Lärmpegels.

1.700.000,00 EUR 1.623.957,11 EUR 44.872,99 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

18.01.2010 Der lärmoptimierte Asphalt wurde am 
19.06.2010 in Fahrtrichtung 
stadtauswärts und am 31.07.2010 in 
Fahrtrichtung stadteinwärts eingebaut. 
Lärmmessungen sind erfolgt.

DEZ-VI 66-40 Die Maßnahme Boltensternstraße (A d 
Schanz - Amsterdamer Str.) Köln 
umfasst den Einbau eines 
lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-
lagig) als Ersatz für die vorhandene 
Dckschicht und Binderlage zur deutlichen 
Minderung des Lärmpegels.

2.615.500,00 EUR 1.832.961,85 EUR 777.570,55 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

18.01.2010 Vom 21.08.2010 bis 23.08.2010 
wurden die Fahrbahnarbeiten 
zwischen An der Schanz und 
Friedrich-Karl-Straße durchgeführt. 
Seit dem 08.11.2010 mit 
Fertigstellungstermin Mitte 2011 wird 
der Abschnitt zwischen Friedrich-Karl-
Straße und Amsterdamer Straße 
hergestellt.
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DEZ-VII 43-27 Energetische Sanierung  im 
Untergeschoss der Stadtbibliothek, Josef-
Haubrich-Hof 1, 50676 Köln. Es wurden 
folgende Maßnahmen  durchgeführt:�
1) Einbauten Hochbau (Decke, 
Bodenbelag, Türen, Sanierung 
Wandpaneelen)�
2) Sanierung WC-Anlage und -Elektrik�
3) Neumöblierung

296.000,00 EUR 25.178,78 EUR 54.663,34 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

02.09.2010  Zum jetzigen Zeitpunkt wurde alle 
Gewerke bis auf die 
Schreiberarbeiten, die Malerarbeiten, 
Fliesenarbeiten sowie die Bestellung 
und Montage spezieller 
Kunststoffwände beauftragt. Unter der 
Voraussetzung, dass die 
Gebäudewirtschaft die Beauftragung 
dieser Gewerke bis zum 20.02.2011 
ermöglicht, kann-sofern die Firmen 
auftragsgemäß und entsprechend des 
vom Ingenieurbüro erstellten Zeitplans 
arbeiten und sich keine 
bautechnischen Kompliktaionen 
ergeben- mit einem Abschluss der 
Arbeiten im Juni 2011 gerechnet 
werden.Aufgrund der bisherigen 
Verzögerungen und der scleppenden 
Bearbeitung seitens der 
Gebäudewirtschaft muss der 
zeitgerechte Abschluss jedoch sehr 
kritisch beobachtet werden.

DEZ-VII 450-33 Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln. 
Verbreiterung der Türen auf 90 cm, 
Innenausbau der Kabinen bzw. 
Erneuerung der Aufzugssteuerung. 
Anbringung von taktilen Bedienelementen 
und akkustischen Informationselementen 
(Ansage des jeweiligen Geschosses). 
Insgesamt handelt es sich um 5 
Aufzugsanlagen.Herstellung von 
Orientierungshilfen, barrierfreier Umbau 
WC-Anlage, Ertüchtigung 
Brandmeldeanlagen.

249.800,00 EUR 0,00 EUR 172.111,28 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

TÜV Abnahme erfolgt, Steuerblock 
neu eingedichtet, Erstellung der 
Sprachansagen fertiggestellt, 
Beiputzarbeiten abgeschlossen. 
Planungsaufträge erteilt. 
Ausführungsplanung abgeschlossen
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DEZ-VII 450-35 Museum für angewandte Kunst - An der 
Rechtsschule - 50667 Köln. Es wurden 
folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) 
Errichtung eines barrierefreien 
Orientierungs- und Leitsystems 2) 
Umbau der Rampe im Eingangsbereich 
3) Installation eines Treppenlifts zur 
Erreichbarkeit des OG 4) Ertüchtigung 
der Brandmeldeanlage durch optische 
Melder 5) barrierefreier Umbau der WC 
Anlage im EG. Alle Maßnahmen inklusive 
externer Architektenleistungen

555.682,50 EUR 0,00 EUR 45.529,63 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

23.11.2010

DEZ-VII 450-38 Kölnisches Stadtmuseum - Zeughausstr. 
1-3 - 50667 Köln. Es wurden folgende 
Maßnahmen durchgeführt: 1) 
Anschaffung und Programmierung von 
akustischen und visuellem 
Führungssystem für Hörgeschädigte 
(z.B. mobile Ringschleife bzw 
Induktionsschleifen, Hörgeräteverstärker 
etc.) 2) Anbringung neuer Radabweiser 
für die Treppen. Die Maßnahmen wurden 
mit externen Planungsbüros realisiert.

18.741,50 EUR 0,00 EUR 40.028,13 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

23.11.2010
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DEZ-VII 450-39 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud, Obenmarspforten, 50667 Köln. 
Es wurden folgende Maßnahmen 
durchgeführt: Umbaumaßnahme 
Lastenaufzug in einen Behinderten 
gerechten Personenaufzug zur 
Erreichbarkeit aller Räume, Anbringung 
elektrischer Türöffner und Verbreiterung 
Türen zum eigenständigen Öffnen für 
Rollstuhlfahrer, barrierefreie 
Orientierungstafeln, Hubplattform im 
Ausstellungsbereich und Verbreiterung 
Durchgang, Umbau Behinderten-WC, 
Zugang Podest Stiftersaal.

920.500,00 EUR 0,00 EUR 89.658,84 EUR Maßnahme wurde 
begonnen

23.11.2010

Seite 66


