
Nr. Vorgangsname Anfang

1 Projektvorbereitung Mi 23.09.09

4 Wettbewerbsverfahren Di 22.03.11

7 VOF-Verfahren TGA / TWPL / BPH Di 18.10.11

22 LPH 1 Grundlagenermittlung Schule +TH Fr 20.04.12

25 LHP 2 Vorplanung - Projekt- und Planungsvorbereitung Schule
+TH + Beschlüsse

Mo 30.07.12

37 Weiterplanung + Baubeschluss Fr 15.03.13

38 LHP 3 Entwurfsplanung Schule + TH Mo 29.10.12

49 LHP 4 Genehmigungsplanung Schule + TH Mo 25.02.13

54 LHP 5 Ausführungsplanung Schule + TH Fr 29.03.13

60 LHP 6  Vorbereiten der Vergabe, Schule + TH Mo 28.10.13

69 LHP7 Mitwirkung bei der Vergabe Mo 02.06.14

74 LHP 8 Ausführung Di 22.07.14
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