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1 Gymn.
Thusneldastr. 15-17
(+ BK Eumeniusstr.)

Machbarkeitsstudie, Erw. 
Unterrichts- und 
Verwaltungsräume + THs

X     8.512.000,00 EUR 0

* Wettbewerb hat begonnen. 
Ende vorauss. IV/2011
* Kostenermittlung anhand von 
Kostenkennwerten

x

3 GYMN Biggestr. 2 Errichtung Sporthalle 22x44m     4.500.000,00 EUR X X X 98 Okt. 07 Mrz. 11 Mai. 11
z.Z. letzte Abstimmungen mit der 
Bauaufsicht

x

4 GYMN Ottostraße
GI Turnhalle
+ Aula + Treppenhaus

2.000.000,00 EUR X X X 45 Apr. 10 Feb. 12 Dez. 11
Neue Fertigstellungstermine:
* Aula: 08/2011, TH: 12/2011

x

5 Gymn Blücherstr. GI Turnhalle / Neubau Mensa     1.200.000,00 EUR X X 0 Apr. 11 Aug. 12 Mai. 11 Sep. 12 Baugenehmigung liegt noch nicht vor. x

5 GS Garthestr. Erweiterung 2.950.000,00 EUR X X X X 100 Aug. 08 Mrz. 11 Mai. 11
TH kann wegen Wasserschaden nicht in 
Betrieb gehen. Zur Zeit 
Mängelbeseitigung!

x

5 GES Ossietzkystr. Neubau inkl. TH     5.500.000,00 EUR 0 NN NN

* NEUES PROJEKT
* Machbarkeitsstudie abgeschlossen
* Architektenwettbewerb bis Dez. 2011
* Kosten für TH-Neubau grob geschätzt

x

6 GS Fühlingerweg 7 Neubau inkl. TH     2.200.000,00 EUR X 0 Apr. 12 Mai. 14 Nov. 12 Dez. 14
* in Lph. 2
* Ausführungszeiten angepasst

x

6 GS Riphahnstr. 40a
Generalsanierung
(Turnhalle als eig. Projekt 
planerisch vorgezogen)

    1.200.000,00 EUR X X X X 95 Sep. 10 Apr. 11 Mai. 11
Verzögerung der Fertigstellung 
aufgrund des Wintereinbruchs.

x

7 Gymn. Nachtigallenstr. 19-21 Erw. GT und Verwaltung + TH X                       -   EUR 0

* Planung von 2004 für das aktuelle 
Raumprogramm kann nicht verwendet 
werden
* VOF-Verfahren ist abgeschlossen

x

8 RS Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69
Generalinstandsetzung TH / 
Schadstoffsan.

    1.500.000,00 EUR X X X 20 Mrz. 10 Jan. 12 Jun. 12
Vergabebeschwerde (Metallbau / 
Fenster), dadurch 5 Monate Verzug

x

1 Gymn. Georgsplatz 10 Erw. GT und Verwaltug + 3 TH X     5.000.000,00 EUR 0 NN NN Neubau: Wettbewerb läuft

1
Gymn./
BK

Kreuzgasse / Vogelsangerstr.
Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / 
evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht 
inbegriffen)

X                       -   EUR 0 Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.

1 Gymn Severinstr. 241 (FWG) Generalsanierung TH     1.500.000,00 EUR X X X 0 NN NN
Ausführung der GI Turnhalle noch unklar. 
Wenn die GI kommt, dann erst nach 
Abschluss Sanierung Schulgebäude

1 BK
Ulrichgasse 1-3 
(Kartäuserwall 30)

Neubau Turnhallen und Mensa     7.500.000,00 EUR 0 Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.

2
GGS / 
KGS

Mainstr. 75 (Sürther Feld)
Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule
+2 TH

    3.500.000,00 EUR 0 Wettbewerb wird durchgeführt

3 RS Berrenrather Str. 488
Erw. GT + TH + zusätzliche Räume 
Verwaltung

X                       -   EUR 
Machbarkeitsstudie abgestimmt; 
Planungsauftrag 40 fehlt!
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3 Gymn Leybergstr. 1
Machbarkeitsstudie
Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, 
TH

X                       -   EUR 0
Neuer Auftrag von 40 für 
Machbarkeitsstudie erforderlich.

4 IGS Görlinger-Zentrum 45 Neubau von 2 TH     5.100.000,00 EUR X X X 25 Mai. 10 Nov. 11
4 GS Ottostr./Overbeckstr. Neubau GS mit TH und Kita 2.150.000 EUR X 0 Jun. 11 Jun. 13 Baugenehmigung liegt vor.

4 GS Platenstr. Neubau Turnhalle     3.300.000,00 EUR X 0 NN NN
Planfeststellungsverfahren 
(Bebauungsplan)

5 Gymn Castroper Str. 7
Erw. GT
incl. 2fach-TH

X     4.500.000,00 EUR 0 Wettbewerb läuft

5
RS + 
BK

Niehler Kirchweg 120 Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI X     5.500.000,00 EUR 0
Wettbewerb RS/BK läuft, Turnhalle in 
Abstimmung

7 GS Hauptstr. 426-432
Abriss u. Neubau
inkl. mind. 1 TH

                      -   EUR X 0 NN NN
40 hat noch keinen Planungsbeschluss 
herbeigeführt

9 Gymn Düsseldorfer Str. 13 Erw. GT + Turnhalle X     2.000.000,00 EUR X 0 Sep. 11 Mai. 13

Überarbeitung der Planung wg. Passivhaus-
Standard, dadurch verspäteter Baubeginn 
(frühestens Sept. 2011); Kostenerhöhung 
wahrscheinlich.

9 Gymn Genovevastr. 58-62 Erw. GT + Küche, Klassen, TH X                       -   EUR 0
40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung 
der Zügigkeit.

9 HS Rendsburger Platz 1 HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE     1.674.728,00 EUR X X X 7 Jul. 10 Dez. 13
Nach aktualisiertem Zeitplan erfolgt die 
komplette Inbetriebnahme im Dezember 
2013

Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum

9 GS Ferdinandstr. 43
Erweiterung um 20 Räume und 
Turnhalle

    2.000.000,00 EUR X X X X 100 Feb. 09 Apr. 11 fertiggestellt x


