
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 Veedelsbeirat anhören 0 Tage Mo 21.06.10 Mo 21.06.10 Amt 52

2 Bezirksvertretung 9 beschließt 0 Tage Mo 05.07.10 Mo 05.07.10 1 Amt 52

3 Bewilligung erteilt 0 Tage Mo 13.12.10 Mo 13.12.10 2 Bez.Reg. Köln

4 Vorlage in Fachausschüssen 10 Tage Di 15.03.11 Di 29.03.11

5 Sportausschuss über Projektausschreibung informieren 0 Tage Di 15.03.11 Di 15.03.11 3 Amt 52

6 Schulausschuss über Projektausschreibung informieren 0 Tage Mo 21.03.11 Mo 21.03.11 3 Amt 52

7 Jugendhilfeausschuss über Projektausschreibung informieren 0 Tage Di 29.03.11 Di 29.03.11 3 Amt 52

8 Erstellung Leistungsbeschreibung 122 Tage Do 27.01.11 Fr 15.07.11

9 Leistungsbeschreibung erstellen (inkl. Überarbeitungen durch 15, 52, Rechtsanwalt) 82 Tage Do 27.01.11 Fr 20.05.11 2 Abt. 522;Abt. 152

10 Leistungsbeschreibung mit allen zugehörigen Anlagen/Vordrucken abschließend erstellen und an Abt.
150 weiterleiten

3 Tage Mo 23.05.11 Mi 25.05.11 9 Abt. 152

11 Leistungsbeschreibung durch Abt. 150 prüfen lassen und an Vergabeamt weiterleiten 8 Tage Do 26.05.11 Mo 06.06.11 10 Abt. 150

12 Leistungsbeschreibung vom Vergabeamt prüfen lassen (inkl. notwendiger Überarbeitungen) 29 Tage Di 07.06.11 Fr 15.07.11 11 Amt 27

13 Ausschreibungsverfahren 98 Tage Fr 15.07.11 Mi 30.11.11

14 Ausschreibung veröffentlichen 52 fTage Fr 15.07.11 Mo 05.09.11 12 Amt 27

15 Submissionstermin für Angebotsabgabe 0 Tage Mo 05.09.11 Mo 05.09.11 14 Amt 27

16 Rechnerische Vorprüfung durch das Vergabeamt 5 Tage Di 06.09.11 Mo 12.09.11 15 Amt 27

17 Angebote prüfen und bewerten 20 Tage Di 13.09.11 Mo 10.10.11 16 Amt 52;Amt 15

18 Erstellung und Weiterleitung der Auswertungsdokumentation mit Vergabevorschlag 5 Tage Di 11.10.11 Mo 17.10.11 17 Amt 52;Amt 15

19 Prüfung der Vergabeunterlagen durch Vergabeamt und Rechnungsprüfungsamt 20 Tage Di 18.10.11 Mo 14.11.11 18 Amt 27;Amt 14

20 Vorlage Zustimmungen 1 Tag Di 15.11.11 Di 15.11.11 19 Amt 27;Amt 14

21 Informationsschreiben an unterlegene Bieter inkl. Wartepflicht 15 fTage Di 15.11.11 Mi 30.11.11 20 Amt 15

22 Zuschlag erteilen 0 Tage Mi 30.11.11 Mi 30.11.11 21 Amt 52

23 Projektdurchführung 739 Tage Do 01.12.11 Di 30.09.14

24 voraussichtlich frühester Projektstart und Auftakt 1 Tag Do 01.12.11 Do 01.12.11 22 Amt 52;Träger

25 Vorstellung des Trägers im Veedelsbeirat (Termin fiktiv, da diese noch nicht feststehen) 0 Tage Mo 23.01.12 Mo 23.01.12 24 Amt 52;Träger

26 Bestandserhebung 70 Tage Fr 02.12.11 Do 08.03.12 24 Amt 52;Träger

27 Bedarfsplanung 20 Tage Fr 09.03.12 Do 05.04.12 26 Amt 52;Träger

28 Qualifizierungsphase (Träger) 114 Tage Do 05.04.12 Mi 12.09.12

29 Qualifizierung von Erwachsenen (Übungsleiter) 2011 160 fTage Do 05.04.12 Mi 12.09.12 27 Amt 52;Träger

30 Qualifizierung von Jugendlichen (Sportbetreuer) 2012 160 fTage Do 05.04.12 Mi 12.09.12 27 Amt 52;Träger
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31 Umsetzungsphase (Träger) 648 Tage Fr 06.04.12 Di 30.09.14

32 Planung und Bereitstellung von niedrigschwelligen Sportangeboten 648 Tage Fr 06.04.12 Di 30.09.14 27 Amt 52;Träger

33 Forum Bildung 718 Tage Do 15.12.11 Mo 15.09.14

34 Teilnahme am Forum Bildung 04/2011 1 Tag Do 15.12.11 Do 15.12.11 24 Träger;Amt 52

35 Teilnahme am Forum Bildung 01/2012 1 Tag Do 15.03.12 Do 15.03.12 34 Träger

36 Teilnahme am Forum Bildung 02/2012 1 Tag Fr 15.06.12 Fr 15.06.12 35 Träger

37 Teilnahme am Forum Bildung 03/2012 1 Tag Mo 17.09.12 Mo 17.09.12 36 Träger

38 Teilnahme am Forum Bildung 04/2012 1 Tag Mo 17.12.12 Mo 17.12.12 37 Träger

39 Teilnahme am Forum Bildung 01/2013 1 Tag Fr 15.03.13 Fr 15.03.13 38 Träger

40 Teilnahme am Forum Bildung 02/2013 1 Tag Mo 17.06.13 Mo 17.06.13 39 Träger

41 Teilnahme am Forum Bildung 03/2013 1 Tag Mo 16.09.13 Mo 16.09.13 40 Träger

42 Teilnahme am Forum Bildung 04/2013 1 Tag Mo 16.12.13 Mo 16.12.13 41 Träger

43 Teilnahme am Forum Bildung 01/2014 1 Tag Mo 17.03.14 Mo 17.03.14 42 Träger

44 Teilnahme am Forum Bildung 02/2014 1 Tag Mo 16.06.14 Mo 16.06.14 43 Träger

45 Teilnahme am Forum Bildung 03/2014 1 Tag Mo 15.09.14 Mo 15.09.14 44 Träger

46 Ämtergespräch Bildung 785 Tage Di 13.09.11 Mo 15.09.14

47 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Di 13.09.11 Di 13.09.11 1 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

48 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Di 13.12.11 Di 13.12.11 47 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

49 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Di 13.03.12 Di 13.03.12 48 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

50 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Mi 13.06.12 Mi 13.06.12 49 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

51 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Do 13.09.12 Do 13.09.12 50 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

52 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Do 13.12.12 Do 13.12.12 51 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

53 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Mi 13.03.13 Mi 13.03.13 52 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

54 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Do 13.06.13 Do 13.06.13 53 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

55 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Fr 13.09.13 Fr 13.09.13 54 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

56 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Fr 13.12.13 Fr 13.12.13 55 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

57 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Do 13.03.14 Do 13.03.14 56 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

58 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Fr 13.06.14 Fr 13.06.14 57 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

59 Ämtergespräch Bildung 1 Tag Sa 13.09.14 Mo 15.09.14 58 Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52

60 Berichterstattung (Träger) 718 Tage Fr 30.12.11 Di 30.09.14
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61 Abgabe der Sachberichte Träger"Träger;Amt 52" 718 Tage Fr 30.12.11 Di 30.09.14

62 Abgabe der Sachberichte Träger 01/2012 1 Tag Fr 30.12.11 Fr 30.12.11 Amt 52;Träger

63 Abgabe der Sachberichte Träger 02/2012 1 Tag Fr 30.03.12 Fr 30.03.12 62 Amt 52;Träger

64 Abgabe der Sachberichte Träger 03/2012 1 Tag Fr 29.06.12 Sa 30.06.12 63 Amt 52;Träger

65 Abgabe der Sachberichte Träger 04/2012 1 Tag Fr 28.09.12 So 30.09.12 64 Amt 52;Träger

66 Abgabe der Sachberichte Träger 01/2013 1 Tag Fr 28.12.12 So 30.12.12 65 Amt 52;Träger

67 Abgabe der Sachberichte Träger 02/2013 1 Tag Fr 29.03.13 Sa 30.03.13 66 Amt 52;Träger

68 Abgabe der Sachberichte Träger 03/2013 1 Tag Fr 28.06.13 So 30.06.13 67 Amt 52;Träger

69 Abgabe der Sachberichte Träger 04/2013 1 Tag Mo 30.09.13 Mo 30.09.13 68 Amt 52;Träger

70 Abgabe der Sachberichte Träger 01/2014 1 Tag Mo 30.12.13 Mo 30.12.13 69 Amt 52;Träger

71 Abgabe der Sachberichte Träger 02/2014 1 Tag Fr 28.03.14 So 30.03.14 70 Amt 52;Träger

72 Abgabe der Sachberichte Träger 03/2014 1 Tag Mo 30.06.14 Mo 30.06.14 71 Amt 52;Träger

73 Abgabe der Sachberichte Träger 04/2014 1 Tag Di 30.09.14 Di 30.09.14 72 Amt 52;Träger

74 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 587 Tage Fr 30.03.12 Mo 30.06.14

75 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 1 1 Tag Fr 30.03.12 Fr 30.03.12 Amt 52;Träger

76 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 2 1 Tag Mo 02.07.12 Mo 02.07.12 75 Amt 52;Träger

77 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 3 1 Tag Mo 01.10.12 Mo 01.10.12 76 Amt 52;Träger

78 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 4 1 Tag Mo 31.12.12 Mo 31.12.12 77 Amt 52;Träger

79 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 5 1 Tag Mo 01.04.13 Mo 01.04.13 78 Amt 52;Träger

80 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 6 1 Tag Mo 01.07.13 Mo 01.07.13 79 Amt 52;Träger

81 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 7 1 Tag Mo 30.09.13 Mo 30.09.13 80 Amt 52;Träger

82 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 8 1 Tag Mo 30.12.13 Mo 30.12.13 81 Amt 52;Träger

83 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 9 1 Tag Mo 31.03.14 Mo 31.03.14 82 Amt 52;Träger

84 Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 10 1 Tag Mo 30.06.14 Mo 30.06.14 83 Amt 52;Träger

85 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 653 Tage Di 03.01.12 Do 03.07.14

86 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 01/2012 1 Tag Di 03.01.12 Di 03.01.12 Amt 52;Träger;Amt 15

87 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 02/2012 1 Tag Di 03.04.12 Di 03.04.12 86 Amt 52;Träger;Amt 15

88 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2012 1 Tag Di 03.07.12 Di 03.07.12 87 Amt 52;Träger;Amt 15

89 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 04/2012 1 Tag Mi 03.10.12 Mi 03.10.12 88 Amt 52;Träger;Amt 15

90 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 01/2013 1 Tag Do 03.01.13 Do 03.01.13 89 Amt 52;Träger;Amt 15
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

91 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 02/2013 1 Tag Mi 03.04.13 Mi 03.04.13 90 Amt 52;Träger;Amt 15

92 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2013 1 Tag Mi 03.07.13 Mi 03.07.13 91 Amt 52;Träger;Amt 15

93 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 04/2013 1 Tag Do 03.10.13 Do 03.10.13 92 Amt 52;Träger;Amt 15

94 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 01/2014 1 Tag Fr 03.01.14 Fr 03.01.14 93 Amt 52;Träger;Amt 15

95 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 02/2014 1 Tag Do 03.04.14 Do 03.04.14 94 Amt 52;Träger;Amt 15

96 Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2014 1 Tag Do 03.07.14 Do 03.07.14 95 Amt 52;Träger;Amt 15

97 Abrechnung Träger 718 Tage Fr 30.12.11 Di 30.09.14

98 Abrechnung Träger 04/2011 1 Tag Fr 30.12.11 Fr 30.12.11 Amt 52;Amt 15

99 Abrechnung Träger 01/2012 1 Tag Fr 30.03.12 Fr 30.03.12 98 Amt 52;Amt 15

100 Abrechnung Träger 02/2012 1 Tag Fr 29.06.12 Sa 30.06.12 99 Amt 52;Amt 15

101 Abrechnung Träger 03/2012 1 Tag Fr 28.09.12 So 30.09.12 100 Amt 52;Amt 15

102 Abrechnung Träger 04/2012 1 Tag Fr 28.12.12 So 30.12.12 101 Amt 52;Amt 15

103 Abrechnung Träger 01/2013 1 Tag Fr 29.03.13 Fr 29.03.13 102 Amt 52;Amt 15

104 Abrechnung Träger 02/2013 1 Tag Fr 28.06.13 So 30.06.13 103 Amt 52;Amt 15

105 Abrechnung Träger 03/2013 1 Tag Mo 30.09.13 Mo 30.09.13 104 Amt 52;Amt 15

106 Abrechnung Träger 04/2013 1 Tag Mo 30.12.13 Mo 30.12.13 105 Amt 52;Amt 15

107 Abrechnung Träger 01/2014 1 Tag Fr 28.03.14 Fr 28.03.14 106 Amt 52;Amt 15

108 Abrechnung Träger 02/2014 1 Tag Mo 30.06.14 Mo 30.06.14 107 Amt 52;Amt 15

109 Letztmalige Abrechnung Träger 1 Tag Di 30.09.14 Di 30.09.14 108 Amt 52;Amt 15

110 Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 653 Tage Fr 29.06.12 Di 30.12.14

111 Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 01/2012 1 Tag Fr 29.06.12 Sa 30.06.12 Amt 52

112 Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 02/2012 1 Tag Fr 28.12.12 So 30.12.12 111 Amt 52

113 Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 01/2013 1 Tag Fr 28.06.13 So 30.06.13 112 Amt 52

114 Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 02/2013 1 Tag Mo 30.12.13 Mo 30.12.13 113 Amt 52

115 Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 01/2014 1 Tag Mo 30.06.14 Mo 30.06.14 114 Amt 52

116 Letzter Mittelabruf 1 Tag Di 30.12.14 Di 30.12.14 115 Amt 52

117 Schlussrechnung 65 Tage Mi 31.12.14 Di 31.03.15

118 Schlussverwendungsnachweis erstellen 65 Tage Mi 31.12.14 Di 31.03.15 116 Amt 15

119 Übermittlung des Schlussverwendungsnachweises an die Bezirksregierung 0 Tage Di 31.03.15 Di 31.03.15 118 Amt 15
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