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Projekt in Umsetzung Stand der Vergabe Anmerkungen
Handlungsfeld Lokale Ökonomie

Büro Wirtschaft für Mülheim
Ausschreibungsergebnis wird derzeit 
von Amt 80 ausgewertet

Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft 
(KNK) mit Mülheim.Kreativ

Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Frdermitteln 
gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen

Vereinsheim für e-sports
Überarbeitung der Projektkonzeption; Prüfung alternativer 
Förderzugänge

Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus x abgeschlossen
Umsetzung erfolgt durch die CSH Köln e.V. und die AWO 
seit August 2011

Frau und Beruf x abgeschlossen
Umsetzung erfolgt durch die CSH Köln e.V. und die AWO 
seit August 2011

Neue Arbeit für Mülheim
Ausschreibung ist veröffentlicht, 
Projektstart voraussichtl. im Sommer

Baustoff-Recycling Möglichkeiten für Ersatzprojekt sind in Prüfung

Internationales Geschäftshaus Gespräche zwischen Stadt und Projektentwickler laufen

Förderung großer Bedarfsgemeinsch. / 
Aktivierung von Familienpotentialen

x abgeschlossen
Finanzierung durch das Jobcenter; keine Förderung durch 
MÜLHEIM 2020; Umsetzung zunächst für ein Jahr bis Ende 
August 2012.

Hauswirtschaftl. Unterstützungskräfte 
in städt. Kitas/ ehemals 
Kinderbetreuung U3

x
derzeit 8 Personen im Projekt und 
zunächst für 2 Jahre bei der Stadt 
beschäftigt

Planung die Personenzahl auf 15 aufzustocken

Handlungsfeld - Bildung

Stadtteilmütter x abgeschlossen Umsetzung durch die CSH Köln e.V.
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Rucksack x abgeschlossen Umsetzung durch die Katholische Familienbildung Köln e.V.

Sprachförderung in den 
Kindertagesstätten

1. Ausschreibung ohne Ergebnis (kein 
Bieter)!

Gespräche mit der  Bez.Reg. bzgl. Möglichkeiten der 
Förderung einer Neukonzeption laufen

Beratung und Begleitung in Ausbildung 
und Qualifizierung von Jugendlichen , 
Eltern und Firmen

x abgeschlossen
Projekt wird durch die Bietergemeinsachaft aus ISS 
Netzwerk, BQN und VFJ GbR umgesetzt

Mülheimer Bildungsbüro x abgeschlossen Umsetzung durch den Verein Lernende Region Köln e.V.

Erfolgreiche Schule Mülheim x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros

Verstetigung der schulischen 
Sprachförderung

x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros

Stärkung der Ausbildungsfähigkeit - 
russisch- und türkischsprachige 
Integrationskräfte

x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros

Selbstlernzentrum Modemannstraße x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros

IT-Offensive Mülheim 2020 x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros

SpoBIG-Vernetzung von Einrichtungen 
an den Schnittstellen Sport, Bildung, 
Integration und Gesundheit im Verbund 
mit der Qualifizierungsoffensive Sport, 
Gewegung und Gesundheit

x abgeschlossen

Das Projekt ist am 01.12.2011 gestartet. Träger ist die 
Technische Universität Chemnitz - Fakultät für Human- und 
Sozialwissenschaften Institut für Sportwissenschaft 
Professur Sportwissenschaft III Univ.-Prof. Dr. Gregor 
Hovemann.

Optimierung Umfeld SC Mülheim-Nord 
(Rixdorfer Str.)

x
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Heimspiel: Prävention Onlinesucht
Die Projektinhalte sollen im Rahmen der Neukonzeption des 
Projektes "Vereinsheim für e-sports" mit integriert werden.

Theaterschule Mülheim x
keine Förderung über MÜLHEIM 2020; Umsetzung durch 
VESBE e.V. 

Sanierung der Sportfläche Sportverein 
Germania (Wuppertaler Straße)

keine Förderung über MÜLHEIM 2020, wegen fehlender 
Finanzmittel derzeit keine Priorität

Handlungsfeld - Städtebau

Optimierung/Belebung Wiener Platz x abgeschlossen
Die weitere Planungsumsetzung erfolgt parallel zur 
Frankfurter Straße, da eine wesentliche Baumaßnahme die 
Anpassung der Treppe im Bereich Bushaltestelle sein wird.

Umgestaltung Buchheimer Straße x
Ausführungsplanung wird extern 
erarbeitet

Die Planunterlagen zum Baubeschluss werden dem 
Veedelsbeirat voraussichtlich in der Sitzung am 20.08.12 
vorgestellt.

Umgestaltung Frankfurter Straße x
Ausführungsplanung wird extern 
erarbeitet

Eine Informationsveranstaltung für die Anlieger zur Höhe der 
KAG-Beiträge (Beiträge nach dem Kommunalabgabegesetz) 
wird am 24.05.2012 stattfinden. Die Planunterlagen zum 
Baubeschluss werden dem Veedelsbeirat voraussichtlich im 
Oktober vorgestellt.

Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 
Mülheim

x
Ausführungsplanung wird extern 
erarbeitet

Eine Informationsveranstaltung für die Anlieger zur Höhe der 
KAG-Beiträge (Beiträge nach dem Kommunalabgabegesetz) 
wird am 24.05.2012 stattfinden. Die Planunterlagen zum 
Baubeschluss werden dem Veedelsbeirat voraussichtlich im 
Oktober vorgestellt.

Gestalterische Aufwertung 
Bahnüberfühung Frankfurter Straße

Im Förderantrag wurde ausführlich auf die Defizite der 
Wegeführung unter Bahnkörpern hindurch eingegangen. 
Eine energieeffiziente Beleuchtung soll die Akzeptanz für 
den als Angstraum empfundenen Tunnel für die Bürger und 
Bürgerinnen erhöhen.
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Gestaltung der Berliner Straße als 
Geschäftsstraße

x
Ausführungsplanung wird extern 
erarbeitet

Infoveranstaltung für die Anlieger ist am 31.05.2012 geplant

Gestaltung der Waldecker Straße 
einschl. der Kreuzungsrandbereiche im 
Ortmittelpunkt Buchforst

x Veröffentlichung erfolgt zeitnah. Vergabeunterlagen werden geprüft

Gestalterische Aufwertung 
Bahnüberführung Heidelberger Straße

Förderfähigkeit wird geprüft, qualifizierter Antrag wird bis 
Ende Mai gestellt.

Optimierung/Anpassung Bürgerpark 
Berliner Straße

x abgeschlossen Ausbaubeginn Ende April 2012

Optimierung/Anpassung Marktplatz 
Berliner Straße

x
Beauftragung der Ausführungsplanung 
in Vorbereitung

Infoveranstaltung für die Anlieger ist am 31.05.2012 geplant

Querungsmöglichkeiten Clevischer 
Ring schaffen

Einplanungsantrag wurde im Sommer 2011 bei der BR Köln 
einschließlich der Beantragung einer 
Ausnahmegenehmigung eingereicht. Der qaulifizierte Antrag 
wird bis Ende Mai gestellt.

Rheinboulevard Mülheim-Süd inklusive 
Grunderwerb

x
Beauftragung bis Leistungsphase 9 
HOAI ist erfolgt.

Der Baubeschluss wird voraussichtlich am 14.06.2012 im 
Ausschuss Umwelt und Grün vorgestellt und anschließend in 
der Sitzung vom 20.08.2012 dem Veedelsbeirat vorgelegt.

Güterbahnhof und Gewerbebrachen 
entwicklen

informelles Projekt

Ausbau der Markgrafenstraße x abgeschlossen
Kreisverkehr als letztes Modul soll zeitnah fertig gestellt 
werden.

Förderung des Bürgerengagements im 
Umfeld Marktplatz / Bürgerpark 
Berliner Straße

x abgeschlossen Projekt wird fortgeführt
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Industrie- und Gewerbebrachen nach 
dem rechtsrheinischen 
Entwicklungskonzept (REK) 

informelles Projekt

Grünzug Charlier x in Umsetzung

Die Freistellung der Fläche soll bis zum 2 Quartal 2013 
abgeschlossen sein. Die Vorlage für den Baubeschluss wird 
den Ausschuss Umwelt und Grün voraussichtlich in der 
Sitzung vom 06.09.2012 vorgestellt.

Familienpark unter der Zoobrücke x abgeschlossen Baubeginn im Oktober 2011

Programmsteuerung

Projektbezogenes Controlling
Ausschreibungsveröffentlichung 
kurzfristig geplant

Stadtteil- und Programmmarketing
Ausschreibungsergebnisse werden 
derzeit ausgewertet

Wissenschaftliche 
Begleitung/Evaluation

Ausschreibungsunterlagen werden 
derzeit erarbeitet

Verfügungsfonds MÜLHEIM 2020 x
Zum Stichtag 16.04.12 sind neun Anträge eingegangen. Der 
Veedelsbeirat entscheidet am 21.05.2012. Der nächste 
Stichtag ist der 16.07.2012.
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