
Baumaßnahmen Kunst- und Kulturbauten

Vorläufiger Terminplan
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Verfahren Auslobungsbüro

Datensammlung und Erstellung Auslobung

Auslobungsverfahren

Durchführung weiterer 2 VOF-Verfahren

Leitungsträgerabfrage

Leistungsphasen 1 und 2
Grundlagenermittlung  und Vorplanung

Leistungsphase 3
Entwurfsplanung

Baubeschluss

Leistungsphase 4
Genehmigungsplanung

Baugenehmigungsverfahren

Leistungsphase 5
Ausführungsplanung

Leistungsphase 6
Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7
Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8
Objektüberwachung

Leistungsphase 9
Betreuung / Dokumentation

alter Zeitplan Römisch Germanisches Museum
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Kölner Stadtmuseum, Generalinstandsetzung und Erweiterung

Römisch Germanisches Museum, Generalinstandsetzung und Erweiterung

Wallraf-Richarz-Museum & Fondation Corboud

Historisches Archiv mit Kunst- und Museumsbibliothek, Neubau

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

2015 20202017 2018 20192016

Vorbereitung

Baufeldfreimachung und Verlegung Versorgungsleitungen Rohbau
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