
Zeitplanung
Anm. Zeitbezug

Mietdauer Interimspielstätten  Oper

Kinderoper (1) ab 08/2009 - 08/2015

Palladium (1) ab 09/2008 - 12/2013 (Palladium) bzw. 08/2015 (Nebengebäude)

Oper am Dom (1) ab 03/2012 - 06/2015

Mietdauer Interimspielstätten  Schauspiel

Expo (1) ab 06/2010 - 06/2013  (mit anschließendem Auszug)

Depot (1) ab 05/2013 - 09/2015 (bzw. teilweise bis 07/2015)

Mietdauer übergreifende Bereiche

Werkstatthallen, zusätzliche Lagerhallen (1) ab 04/2010  - 09/2015

Zusätzliche Büros Verwaltung (1) ab 01/2010 bzw. 06/2010 - 09/2015

Zusätzliche Stellplätze (1) ab 06/2010 - 09/2015

Umbauphasen Interimspielstätten (1) 08/2008 (als erstes: Kinderoper) - 08/2013 (als letztes: Depot)

Bespielung der Interimspielstätten

Kinderoper (1) 09/2009 - 06/2015

Oper am Offenbachplatz (1) 09/2010 - 05/2012

Schauspielhaus am Offenbachplatz (1) 09/2010 - 05/2012

Palladium (1) 09/2010 - 10/2013

Oper künstlerisch unterwegs (1) 09/2010 - 08/2013

Oper am Dom (1) 06/2012 - 06/2015

Expo (1) 09/2012 - 06/2013

Depot (1) 09/2013 - 08/2015

(Rück-)Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz (1) 07/2015 - 08/2015

Spielbeginn saniertes Ensemble Offenbachplatz (1) 09/2015

Rückbau  Interimspielstätten / sonstige Gebäude (1) 07-08/2013 (Expo), 12/2013 (Palladium),  08-09/2015 (Depot) bzw. 08-09/2015  (sonstige Gebäude)

Mittelabfluss Herstellungskosten
Kalkulations- Pb Vor 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ansatz / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Umbau- / Einbaumaßnahmen in den Interimspielstätten

Oper (Kinderoper) (2) -138.180 135.228 -135.228 -2.952 0 0 0 0 0 0

Oper (Palladium) (2) -907.016 154.752 -154.752 -463.164 -262.285 -26.815 0 0 0 0

Oper (Oper unterwegs) (2) -96.399 0 0 -72.167 -23.343 -889 0 0 0 0

Oper (Oper am Dom) (2) -311.143 0 0 0 -58.560 -244.369 -8.214 0 0 0

Schauspiel (Expo) (2) -1.859.856 37.667 -37.667 -372.386 -148.723 -1.297.374 -3.706 0 0 0

Schauspiel (Depot) (2) -253.300 0 0 0 0 0 -253.300 0 0 0

übergreifende Bereiche (2) -405.067 0 0 -241.717 -22.989 -134.014 -6.348 0 0 0

-3.970.963 327.647 -327.647 -1.152.385 -515.900 -1.703.462 -271.568 0 0

6. Nachkalkulation der Auswirkungen der Interimspielbetriebe auf den Betriebskostenzuschuss

Anm.
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Auswirkungen des Interimspielbetriebs auf den Betriebskostenzuschuss
Kalkulations- Pb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ansatz / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.) Laufende Mehrkosten 

a.) Mieten, Neben- und Zusatzkosten

1.1. Miete Oper (Palladium/Kinderoper) (3) -4.837.321 09/2008 - 12/2013 bzw. 08/2015 -906.238 -1.089.313 -1.074.313 -1.074.313 -427.572 -265.571 0

1.2. Miete Oper (Oper am Dom) (4) -8.760.000 03/2012 - 06/2015 0 0 -2.190.000 -2.628.000 -2.628.000 -1.314.000 0

1.3. Miete Schauspiel (Expo) (5) -8.283.373 06/2010 - 06/2013 -1.588.956 -2.721.137 -2.682.271 -1.291.009 0 0 0

1.4. Miete Schauspiel (Depot) (6) -3.499.670 05/2013 - 07/2015 bzw. 09/2015 0 0 0 -936.454 -1.477.090 -1.086.126 0

1.5. Mieten übergreifende Bereiche (7) -3.507.776 01/2010 - 09/2015 -437.970 -602.978 -673.176 -678.859 -638.299 -476.494 0

1.6. lfd. Nebenkosten Oper (Palladium/Kinderoper) (8) -1.251.841 09/2008 - 12/2013 bzw. 08/2015 -225.507 -263.612 -270.288 -270.288 -136.770 -85.375 0

1.7. lfd. Nebenkosten Oper (Oper am Dom) (8) -2.000.000 03/2012 - 06/2015 0 0 -500.000 -600.000 -600.000 -300.000 0

1.8. lfd. Nebenkosten Schauspiel (Expo) (8) -721.568 06/2010 - 06/2013 -146.405 -250.980 -250.980 -73.203 0 0 0

1.9. lfd. Nebenkosten Schauspiel (Depot) (8) -603.371 05/2013 - 07/2015 bzw. 09/2015 0 0 0 -166.447 -249.671 -187.253 0

1.10. lfd. Nebenkosten übergreifende Bereiche (8) -1.102.589 01/2010 - 09/2015 -146.130 -189.452 -205.167 -209.228 -202.222 -150.389 0

1.11. erhöhte Nebenkosten Interim Oper (9) -927.388 09/2008 - 08/2015 -80.753 -135.499 -164.496 -358.240 -113.040 -75.360 0

1.12. erhöhte Nebenkosten Interim Schauspiel (9) -190.793 06/2010 - 09/2015 0 0 -40.119 -63.290 -49.934 -37.450 0

1.13. erhöhte Nebenkosten übergreifende Bereiche (9) -235.665 01/2010 - 09/2015 -11.411 -32.119 -50.520 -57.660 -48.660 -35.295 0

1.14. Zusatzkosten Oper (10) -576.356 01/2009 -  09/2015 -61.678 -89.016 -141.933 -125.563 -100.167 -58.000 0

1.15. Zusatzkosten Schauspiel (Abfindung Expo) (11) -1.100.000 07-11/2013 0 0 -1.100.000 0 0 0 0

-37.597.709 -3.605.047 -5.374.107 -9.343.263 -8.532.553 -6.671.425 -4.071.313 0

b.) "Künstlerisch unterwegs" Mieten und Bühneneinrichtung

1.1.1. Mieten "Oper künstlerisch unterwegs" (12) -515.975 09/2010 - 08/2013 -36.094 -463.882 -4.500 -11.500 0 0 0

1.1.2. sonstige Kosten "Oper künstlerisch unterwegs" (12) -217.648 09/2010 - 08/2013 -130.585 -84.630 -2.433 0 0 0 0

1.2. kalk. Produktionsaufwand  "Oper künstlerisch unterwegs" (12) -2.205.164 09/2010 - 08/2013 -160.676 -590.151 -876.573 -577.764 0 0 0

-2.938.787 -327.355 -1.138.662 -883.506 -589.264 0 0 0

c.) sonstige Mehrkosten

1.1. Werbung (13) -162.755 09/2010 - 08/2015 0 0 -12.755 -80.000 -20.000 -50.000 0

1.2. Bewachung Interimspielstätten (14) -443.878 09/2010 - 08/2015 -6.981 -103.565 -148.990 -147.000 -22.980 -14.362 0

1.3. Telekommunikation (15) -292.229 09/2010 - 08/2015 -18.409 -44.626 -69.194 -60.000 -60.000 -40.000 0

1.4. Fuhrpark (16) -155.108 09/2010 - 08/2015 -20.239 -51.415 -26.126 -38.768 -11.136 -7.424 0

1.5. Umzüge in die Interimspielstätten bzw. übergreif. Bereiche (17) -343.559 06/2010 - 08/2013 -65.891 -391 -217.277 -60.000 0 0 0

1.6. Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz (18) -200.000 07/2015 - 08/2015 0 0 0 0 0 -200.000 0

1.7. Rückbaukosten Interimspielstätten (19) -178.400 07/2013 - 09/2015 0 0 0 -73.400 0 -105.000 0

1.8. Nicht aktivierungsfähige Herstellungskosten Oper (20) -445.822 01/2010 - 08/2015 -99.890 -65.114 -211.917 -49.600 -11.600 -7.700 0

1.9. Nicht aktivierungsfähige Herstellungskosten Schauspiel (20) -148.884 01/2010 - 08/2015 -1.314 -4.626 -72.845 -26.300 -26.300 -17.500 0

1.10. Nicht aktivierungsfähige Herstellungskosten übergr. Bereiche (20) -404.569 01/2010 - 08/2015 -172.198 -17.215 -197.856 -6.500 -6.500 -4.300 0

1.11. sonstige Kosten (21) -8.702 01/2010 - 09/2015 -8.702 0 0 0 0 0 0

-2.783.906 -393.624 -286.953 -956.959 -541.568 -158.516 -446.286 0

Zeit-

bezug
Anm.
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Auswirkungen des Interimspielbetriebs auf den Betriebskostenzuschuss
Kalkulations- Pb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ansatz / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.) Laufende Erträge und Einsparungen

a.) Erträge aus Vermietungen

1.1. Untervermietung Oper (Palladium/Kinderoper) (22) 165.711 09/2010 - 12/2013 57.511 52.100 22.500 33.600 0 0 0

1.2. Untervermietung Oper (Oper am Dom) (22) 607.401 0 0 257.401 150.000 150.000 50.000 0

1.3. Untervermietung Oper (sonstige) (22) 10.676 4.010 6.666 0 0 0 0 0

1.4. Untervermietung Schauspiel (Expo) (23) 588.497 22.173 468.304 98.020 0 0 0 0

1.5. Untervermietung Schauspiel (Depot) (23) 75.000 0 0 0 25.000 50.000 0 0

1.6. Untervermietung Service (24) 320.844 10.899 9.180 765 112.500 150.000 37.500 0

1.768.130 94.594 536.250 378.686 321.100 350.000 87.500 0

b.) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz

1.1. kalk. Einsparungen bauliche Unterhaltung / Betriebskosten (25) 6.626.063 09/2010 - 05/2015 110.000 440.132 1.030.531 2.062.667 2.098.400 884.333 0

6.626.063 110.000 440.132 1.030.531 2.062.667 2.098.400 884.333 0

c.)
1.1. kalk. Erträge (26) 600.000 09/2010 - 05/2015 0 0 0 100.000 300.000 200.000 0

600.000 0 0 0 100.000 300.000 200.000 0

3.) Einnahmeverluste

1.1. kalk. Einnahmeverluste Oper (27) -1.950.000 09/2010 - 08/2015 -182.000 -531.333 -533.333 -501.333 -48.667 -153.333 0

1.2. kalk. Einnahmeverluste Schauspiel (27) -600.000 09/2010 - 08/2015 0 0 -67.000 -200.000 -200.000 -133.000 0

-2.550.000 -182.000 -531.333 -600.333 -701.333 -248.667 -286.333 0

4.) Finanzierungskosten

1.1. Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen Mietereinbauten Interim (28) -247.460 09/2010 - 08/2015 -6.538 -25.903 -59.438 -67.947 -57.944 -29.690 0

-247.460 -6.538 -25.903 -59.438 -67.947 -57.944 -29.690 0

5.) Abschreibungen

1.1. Abschreibungen Mietereinbauten Interim Oper (29) -1.147.011 01/2010 - 08/2015 -84.264 -196.444 -252.245 -268.505 -225.818 -119.735 0

1.2. Abschreibungen Mietereinbauten Interim Oper unterwegs (29) -61.213 01/2010 - 08/2015 -10.496 -18.534 -19.465 -12.717 0 0 0

1.3. Abschreibungen Mietereinbauten Interim Schauspiel (29) -1.283.755 01/2010 - 08/2015 -9.679 -31.499 -262.666 -548.435 -259.651 -171.824 0

1.4. außerplanm. Abschreibungen Mietereinbauten Schauspiel (29) -257.118 Ende 08/2015 0 0 0 0 0 -257.118 0

1.5. Abschreibungen Mietereinbauten übergreifender Bereich (29) -376.505 01/2010 - 08/2015 -20.715 -62.568 -97.982 -117.746 -59.951 -17.543 0

-3.125.602 -125.154 -309.046 -632.358 -947.403 -545.421 -566.220 0

6.) Reserve (30) -63.497 0 0 0 0 0 -63.497 0

7.) Erhöhung Betriebskostenzuschuss (31) -40.312.768 -4.435.125 -6.689.623 -11.066.641 -8.896.301 -4.933.572 -4.291.507 0

(32) -40.312.768 -3.805.450 -6.900.902 -10.212.114 -9.725.498 -6.233.899 -3.434.903 0

Anm.
Zeit-

bezug

01/2010 - 03/2015

Mitfinanzierung Interimspielstätte Depot aus dem laufenden 

Geplante Bezuschussung gemäß  Berechnungsergebnis vom 21.2.2011 

06/2012 - 06/2015

09/2010 - 08/2011

09/2011 - 03/2012

09/2013 - 08/2014
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Anmerkungen zur Nachkalkulation der Auswirkungen des Interimspielbetriebs auf den Betriebskostenzuschuss

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32) Sofern die städtischen Zuschussmittel auf Basis des Ratsbeschlusses vom 1.3.2011 bis Ende 12/2014 wie geplant an die Bühnen ausgezahlt werden, erfolgt der Ausgleich der Abweichnung von dem neu kalkulierten Mittelbedarf (EUR 856.000) mit 

Feststellung und A

Als Darlehenszinsen werden (nicht aktivierte) Bauzeitzinsen für den Herstellungszeitraum von 1,5% bis 2,5% (bis 12/2012) und 3,0% bis 4,0% p.a. (bis 8/2015) veranschlagt. Die Herstellungs- bzw. Anschaf- fungskosten selbst wurden bzw. werden für 

Kalkulatio

Die bestehenden Einnahmerisiken durch den Mangel einer festen Spielstätte am Offenbachplatz wurden in der Kalkulation auf der Grundlage detaillierter Spartenplanungen ermittelt; als Referenzzeitraum wurde unverändert auf die Erlösdaten des 

Wirtschaftsplan

Aktualisiertes Berechnungsergebnis zur Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses im Zusammenhang mit Einrichtung und Betrieb der Interimspielstätten.

Den planmäßigen Abschreibungen auf die Mieterein- und umbauten in den Interimspielstätten liegt eine  Nutzungsdauer bis 8/2015  zu Grunde. Die Ein- und Umbauten werden in dieser Zeit vollständig abgeschrieben, die bühnentechnischen Anlagen 

sowie Einrichtu

(Geschätzte) zusätzliche Nebenkostennachzahlungen auf der Grundlage der tatsächlichen Betriebskostenabrechnungen bis 8/2012.

Bereits vereinnahmte bzw. noch geplante Erlöse aus der kurzzeitigen Untervermietung der Expo XXI bzw. des Depots.

Erlöse aus der Untervermietung von Büroräumen sowie der Vermietung von Werbeflächen am Offenbachplatz ab 4/2013.

Im Vergleich zu den mit Berechnung vom 21.2.2011 für den Zeitraum der Nutzung der Interimspielstätten (1/2010 - 9/2015) ermittelten und mit Ratsbeschluss vom 1.3.2011 genehmigten Zuschussmitteln in Höhe von insgsamt EUR 40.312.768 ergibt 

sich nach Aktuali

Aus dem laufenden Budget des Spielbetriebs Schauspiel soll in Abstimmung mit dem neuen Spartenintendanten für die Spielzeiten 2013/2014 sowie 2014/2015 ein Betrag von jährlich EUR 300.000 zur Kostendeckung im Zusammenhang mit dem 

Betreib der Interimspiels

Erwartete zusätzliche laufende Kosten der Telekommunikation (Provider, Wartung).

Geschätzte Umzugskosten in die sanierten Gebäude am Offenbachplatz.

Erwartete Rückbaukosten für Einbauten in den angemieteten Räumlichkeiten.

Erwartete laufende Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Instandhaltung etc.)  bei den Gebäuden am Offenbachplatz infolge der Nutzung der Interimspielstätten. Die bis 8/2011 anfallenden Kosteneinsparungen 

wurden geschätzt. F

Erwartete Mehrkosten infolge zusätzlicher Werbemaßnahmen für die Bewerbung der Interimspielstätten bzw. die Bewerbung des Ensembles Offenbachplatz vor dem Rückumzug in 2015.

Im Rahmen der vorzeitigen Kündigung der Interimspielstätte Expo XXI des Schauspiels musste eine Abstandszahlung geleistet werden. 

Im Rahmen der Interimspielstätten Oper/Kinderoper sind Gehälter übernommener Mitarbeiter sowie Erlöseinbußen des Vermieters auszugleichen.

Gezahlte Mieten für wechselnde, externe Spielstätten der Oper (Gürzenich, Philharmonie, Gerling-Quartier, Kirchen etc.) im Rahmen des Projekts "Oper künstlerisch unterwegs". Zusammen mit den geschätzten Produktionskosten des Projekts und der 

Abschreibunge

Geschätzte Herstellungs- / Anschaffungskosten inklusive Umsatzsteuer im Zusammenhang mit den Umbau- / Einbaumaßnahmen in den Interimspielstätten Oper und Schauspiel sowie übergreifenden Bereiche. Es wird insgesamt davon ausgegangen, 

dass es sich insoweit 

Aktualisierte Zeitplanung gemäß Auskünften der Betriebsleitung der Bühnen in 2/2013.

Kaltmieten für Palladium (einschließlich Nebenflächen) und für die Kinderoper über die aktuell vereinbarten Mietvertragslaufzeiten bis 12/2013 (Veranstaltungshalle Palladium) bzw. 8/2015 (Kinderoper). 

In der ersten Phase der Nutzung der Interimspielstätten (bis 8/2012) fielen nicht unbeträchtliche Kosten für Reparaturen, Materialverbräuche, Wartungsmaßnahmen und sonstige Dienstleistungen an, die nicht zu aktivierungspflichtigen 

Herstellungskosten führt

Bereits vereinnahmte bzw. noch geplante Erlöse aus der kurzzeitigen Untervermietung des Palladiums, diverser Hallen und der Oper am Dom.

Erwartete zusätzliche Bewachungskosten der Interimspielstätten sowie der Lager und Werkstätten. 

Erwartete zusätzliche Fuhrparkkosten für den Fahrdienst zwischen den Interimspielstätten, Lagern und Werkstätten. 

Sonstige, nicht definierte Kostenrisiken.

Geschätzte Umzugskosten in die Interimspielstätten und die übergreifenden Bereiche ab 6/2010 (Kinderoper ist bereits in 2009 umgezogen).

Kaltmieten für das Depot, das als weitere Interimspielstätte ab dem 1.5.2013 für das Schauspiel nach Auszug aus der Expo XXI angemietet wurde.

Laufende, vertraglich vereinbarte Nebenkostenvorauszahlungen aus den genannten Mietverhältnissen.

Kaltmieten für die Expo XXI. Das Mietverhältnis wurde vorzeitig zum 30.6.2013 gegen Leistung einer Abstandszahlung beendet.

Kaltmieten für die Lager und Werkstätten während der Interimspielzeit, zusätzliche Büroräume für die Verwaltung sowie Stellplätze für den Fahrdienst. Unabhängig von der aktuell fest vereinbarten Mietvertragslaufzeit wird davon ausgegangen, dass die 

gemiet

Kaltmieten für die "Oper am Dom". Die Miete umfasst eine monatliche Gebäudemiete von EUR 157.000 sowie eine Miete für Betriebsanlagen von EUR 61.500. In den Mieten ist ein Mietzuschlag von monatlich EUR 44.000 aus der Umlage von 

Investitionen des Vermiete
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