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Rodenkirchen Schillingsrotterstr. Straßensanierung 51.000,00    30.08.06 bis 19.09.06 Projekt beendet

Zollstock Am Vorgebirgstor Straßensanierung 97.000,00    28.08.06 bis 03.09.06 Projekt beendet

Rodenkirchen
Rodenkirchen/Weiß -

Grüngürtelstr.
Straßensanierung 109.400,00    24.08.06 bis 15.09.06 Projekt beendet

Zollstock

Gewerbegebiet Zollstock  - 

Zollstockgürtel/Bernkasteler 

Str.

Straßensanierung 141.000,00    19.08.06 bis 22.11.06 Projekt beendet

Bayenthal
Ost-West-Achse -Bonner 

Str./Bayenthalgürtel
Straßensanierung 165.000,00    04.10.06 bis 22.11.06 Projekt beendet

Marienburg

Ost-West-Achse -An der 

Alteburger Mühle/Auf dem 

Römerberg

Straßensanierung 192.700,00    08.05.06 bis 29.05.06 Projekt beendet

Raderberg Mannsfelderstr. Straßensanierung 92.000,00    22.05.06 bis 06.06.06 Projekt beendet

Rodenkirchen Weißer Str. Straßensanierung 102.700,00    29.05.06 bis 08.06.06 Projekt beendet

Rodenkirchen Weißer Kirmesplatz Straßensanierung 25.000,00    18.12.06 bis 04.03.09

Auftrag erteilt (Ausbau nach 

Hochwasserschutz-

maßnahmen)

Rodenkirchen
Bahnhofsvorplatz 

Rodenkirchen/Busspur
Straßensanierung 68.000,00    02.10.06 bis 13.10.06 Projekt beendet

Stadtbezirk: Rodenkirchen

Dezernat Stadtentwicklung, Planen und Bauen

30 Millionen Euro Sonderprogramm


