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Instandsetzung Ertiichtigung und Ersatzneubau der Milheimer Bricke

hier: Anmeldung zur Forderung aus dem vom Ministerium fir Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr bereitgestellten Mittelansatz fir die Sanierung der Kommunalen
GrofR3bricken in Hohe von 50,0 Mio. €

Aus Telefongesprachen mit dem Ministerium fur Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
(MBWSV) des Landes NRW sowie der Bezirksregierung Kéln wurde bekannt, dass vom Land kurz-
fristig zusatzliche Fordermittel fir die Sanierung von kommunalen Grof3briicken in Héhe von 50,0
Mio. € bereitgestellt wurden. Hiermit beschéftigt sich auch eine aktuelle Anfrage der CDU-Fraktion zur
Ratssitzung am 08.04.2014 (AN/0550/2014) sowie eine Anfrage der CDU-Fraktion im Regionalrat
vom 25.02.2014, die von der Bezirksregierung Koln und dem MBWSYV beantwortet wurde.

Die Koélner Rheinbriicken zéhlen zu den kommunalen Grol3brticken. Die Verwaltung hat am
26.05.2009 fiir den Teilabriss und die Grunderneuerung der Milheimer Deichbriicke gemaf3 Entflech-
tungsgesetz in Verbindung mit dem damaligen Entwurf der Richtlinien zur Férderung des kommuna-
len Stral3en- und Radwegebaus eine Programmanmeldung Uber Gesamtausgaben und zuwendungs-
fahige Ausgaben in Héhe von 12,483 Mio. € eingereicht. Das Vorhaben ist It. Einplanungsmitteilung
vom 08.08.2012 im mittelfristigen Programm 2012 bis 2016 mit Beginnjahr 2015 enthalten.

Diese Einplanungsmitteilung begriindet jedoch einen Rechtsanspruch auf Férderung weder dem
Grunde noch der Hohe nach. Uber die Hohe der Fordersatze wird abschlieRend erst im Jahr vor der
Aufnahme in das Jahresprogramm entschieden. Aufgrund der derzeit jahrlich fir den Regierungsbe-
zirk Kéln zur Verfigung stehenden Foérdermittel in Hohe von insgesamt 14,0 Mio. € jahrlich ist eine
komplette Férderung der MalBhahme aus Sicht der Verwaltung derzeit nicht gesichert.

Eine Programmanmeldung fur die Sanierung der restlichen Teilbauwerke wurde bisher nicht bei der
Bezirksregierung Kdéln eingereicht, da die Planungen hinsichtlich der durchzufiihrenden Arbeiten noch
nicht abgeschlossen waren und eine Forderfahigkeit daher noch nicht abschliel3end bewertet werden
konnte.

Im stadtischen Doppelhaushalt 2013/2014 der Stadt Koln wurden fiir den Teilabriss und den Neubau
der Mulheimer Briicke im Teilfinanzplan 1202 - Briicken, Stadtbahn, OPNV Gesamtauszahlungen in
Ho6he von 11,3 Mio. € bis einschliel3lich des Jahres 2017 aufgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2015
wurden korrespondierende Einzahlungen in Héhe von insgesamt 3,5 Mio. € veranschlagt. Die Diffe-
renz der Veranschlagung zur Gesamtkostenhohe von rd. 12,5 Mio. misste im noch zu beplanenden
stadtischen Haushalt 2015 fur das Jahr 2018 berlicksichtigt werden.

Fir die restlichen Teilbauwerke Flutbriicke, Strombricke und Rechtsrheinische Rampe wurde zu-
nachst unterstellt, dass eine Gesamtinstandsetzung ausreicht. Daher wurden im Teilergebnisplan
1202 - Brucken, Stadtbahn, OPNV Gesamtaufwendungen in Hohe von 21,9 Mio. bis zum Ende der
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Finanzplanung im Jahr 2017 veranschlagt. Auch hier hatten im Zuge der kommenden Haushaltsplan-
anmeldungen weitere Mittel in Hohe von rd. 5 Mio. € fir das Jahr 2018 veranschlagt werden missen.

Im Zuge der Planung der v. g. Instandsetzungsmaf3nahmen hat sich fur alle Bauwerksbereiche und
insbesondere fiir die rechtsrheinische Rampe eine deutliche Verschlechterung des Bauwerkszustan-
des zwischen den Hauptprifungen 2005 und 2012 gezeigt.

Auf Grundlage der im Mai 2011 durch das BMVBS (Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung) eingeftihrten und vom Amt fur Briicken und Stadtbahnbau der Stadt Kéln beachteten
Nachrechnungsrichtlinie wurden zum Teil erhebliche Defizite fiir den Briickenzug hinsichtlich des so-
genannten ,Ermidungsverhaltens” ermittelt. Dies bedeutet, dass die Bauwerke in den kommenden
Jahren nicht ohne erhebliche Verstarkungs- bzw. ErtichtigungsmalRnahmen ,lberleben” werden.

Daher musste entschieden werden, die Bauwerke ,zukunftsfahig” zu machen, d.h. im ersten Schritt
eine Ertlchtigung zu planen und im Anschluss baulich umzusetzen, so dass der Briickenzug den in
den kommenden Jahren und Jahrzehnten erhéhten verkehrlichen Belastungen auch Stand halt.

Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt der im Anschluss stehenden, weiteren Briickensanierungen
und Instandsetzungen Koélner Rheinbriicken zu sehen. Die Mulheimer Briicke wird Ausweichstrecke
fur den Verkehr aus dem Kélner Stiden und muss somit voll funktionsfahig sein. Ein weiterer Hinweis
fur die zwingende und zeitliche drangende Umsetzung dieser Ma3nahme ist die bevorstehende Neu-
baumalinahme der Rheinquerung der BAB Al im Kdlner Norden bei Merkenich. Sobald die Mal3-
nahme beginnt, wird die Mulheimer Briicke unweigerlich als Ausweich-/Umleitungsstrecke genutzt
werden und zusatzliche, belastende Verkehre abwickeln.

Fur die einzelnen Bauwerksbereiche ergaben sich folgende Ergebnisse:

Deichbricke:

Aufgrund der Bauwerksschaden hatte die Stadt KoIn bereits in 2009/10 entschieden, den Uberbau
abzubrechen und zu erneuern. Im Zuge der Planung hat sich gezeigt, dass u.a. aufgrund der Vorteile
in der Konstruktion, der geringeren Briickenflache und der Vorteile beim Bauablauf der vollstandige
Ersatzneubau — einschlief3lich Abbruch und Neubau der Unterbauten — die wirtschaftlichere und
glnstigere Lésung ist.

Flutbricke:

Fur die Flutbriicke haben sich im Zuge der Nachrechnung keine wesentlichen Defizite ergeben. Hier-
bei hat sich positiv die mit dem Umbau 1974 vorgenommene ,Leichterung” (Ersatz der Betonfahrbahn
durch eine orthotrope Stahlfahrbahn) ausgewirkt. Es werden die durch die Stadt in 2010 beschlosse-
nen Malihahmen umgesetzt. Im Wesentlichen sind dies der Ersatz der Gehwegkonsolen und die Kor-
rosionsschutzerneuerung.

Strombricke:

Um die rechnerischen Defizite (im Grenzzustand der Tragfahigkeit sowie bei den Nachweisen gegen
Ermidung) zu beseitigen, missen neben den wesentlichen Instandsetzungen (Korrosionsschutzer-
neuerung, Umbau/Ertiichtigung der Tragkabel- und Hangerverankerungen, Beseitigung der bekann-
ten Schaden z.B. an den Lastverteilungstragern, etc.) VerstarkungsmafRnahmen vorgenommen wer-
den. Da die Strombriicke auch unter dem bisherigen (heute jedoch nicht mehr aktuellen) Lastniveau
deutliche rechnerische Defizite aufweist, wird die Notwendigkeit einer Ertlichtigung als alternativios
angesehen. Ein Ersatzneubau der Strombriicke hingegen wére deutlich unwirtschattlich.

Rechtsrheinische Rampe:

Die Beseitigung der erheblichen Bauwerksschaden sowie der im Zuge der Nachrechnung festgestell-
ten rechnerischen Defizite ist unter Berlicksichtigung der Restnutzungsdauer (Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung nach Ri-Wi-Bri) unwirtschatftlicher als der Ersatzneubau. Erschwerend kommt fur dieses
Bauwerk die Tatsache hinzu, dass aufgrund fehlender Bestand-Bewehrungsplane fir wesentliche
Teilbereiche tUberhaupt keine rechnerische Beurteilung mdglich ist und damit grundsatzlich auch die
Grundlagen fur eine Ertlichtigung fehlen.
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Aufgrund der vg. Ausfihrungen kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, die wirtschaftlichste Losung
umzusetzen. Ein Baubeschluss hierzu soll in der ersten erreichbaren Sitzung nach der Kommunal-
wahl eingeholt werden. Darin wird die Ertiichtigung der bisher vorgesehenen Gesamtinstandsetzung
auch kostenméaRig gegeniubergestellt.

Da sich die Planung noch in der Entwurfsphase befindet, knnen die Kosten der Ertlichtigung derzeit
nur geschéatzt werden. Diese belaufen sich nach jetzigem Kenntnisstand auf 55,6 Mio.€ netto und
66,164 Mio. € brutto.

Aufgrund der Dringlichkeit der Ertiichtigung der Milheimer Briicke und der Funktion der Milheimer
Briicke als Ausweichstrecke fiir die bevorstehende Neubaumal3nahme der Rheinquerung der BAB Al
im Koélner Norden bei Merkenich beabsichtigt die Verwaltung fiir die Gesamtertiichtigung der Mulhei-
mer Briicke mit Gesamtkosten in Hohe von 66,164 Mio. € eine Programmanmeldung bei der Bezirks-
regierung Koln im Rahmen des fiir die Sanierung kommunaler Grof3bricken bereitgestellten Mittelan-
satzes in Hohe von 50,0 Mio. € einzureichen.

gez. Héing
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