
Begründung der Dringlichkeit: 
 
Bei der Straße Am Kümpchenshof handelt es sich um eine Hauptverkehrsstraße. Um den 
Eingriff in die Verkehrssituation so unbelastend wie möglich zu gestalten, kann der Umbau 
nur in der verkehrsarmen Zeit der Sommerferien erfolgen. Die Sommerferien 2015 beginnen 
am 29.06.2015. Da die Bauzeit ohne Verzögerungen voraussichtlich ca. 6 Wochen beträgt, 
muss der Baubeginn mit dem Beginn der Sommerferien erfolgen. Erfahrungsgemäß beträgt 
die Dauer zwischen Baubeschluss und Baubeginn bei Maßnahmen dieser Größenordnung 
zwischen 6 und 7 Monaten (Ausschreibungsdauer ca. 5 – 6 Monate zuzüglich Rüstzeit der 
bauausführenden Firma, wie z. B. Materialbestellung ca. 1 – 2 Monate). Insofern muss eine 
Beschlussfassung nach erfolgter Vorberatung in den entsprechenden Gremien spätestens 
Mitte Dezember 2014 erfolgen. Eine frühzeitigere Einleitung des Beschlussverfahrens war 
aufgrund der umfangreichen Abstimmungen mit dem Rechnungsprüfungsamt nicht möglich. 
 


