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AN/0430/2015 

Die Verwaltung wurde von der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln gebeten folgende Fragen zur Sa-
nierung der Brücke Merianstraße über den Fühlinger See zu beantworten: 
 

1. Aus welchen Gründen konnte die Baumaßnahme bis dato nicht abgeschlossen werden? 
2. Inwieweit ist es zutreffend, dass auf der Baustelle nur sporadisch mit sehr wenigen Mitarbei-

tern gearbeitet wird? 
3. Inwieweit trifft es zu, dass im Oktober 2014 dort überhaupt nicht gearbeitet wurde? 
4. Wie wird die Verwaltung sicherstellen, dass nun ein zügiger Abschluss der Baumaßnahme 

gewährleistet werden kann und in welchem Zeitraum ist damit zu rechnen? 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
zu 1. 
Trotz Durchführung von Voruntersuchungen in der Ausschreibungsphase wurden unter dem Fahr-
bahnbelag aus Asphalt mehr Schadstellen im Beton vorgefunden als angenommen. Zudem lagen ein 
Drittel aller Köpfe von Spanngliedern des Überbaus frei, da die tatsächliche Lage der Spannglieder 
nicht den Angaben in den Bestandsplänen entspricht. Es wurden deshalb umfangreiche zusätzliche 
Arbeiten erforderlich, die erheblichen Einfluss auf die Bauzeit hatten. Beschichtungs- und Abdich-
tungsarbeiten die unter günstigen Witterungsbedingungen eingeplant waren, verschoben sich da-
durch so weit nach hinten, dass der Aufbau eines Schutzzeltes erforderlich wurde um überhaupt wei-
terbauen zu können. 
 
zu 2. 
Diese Aussage ist nicht zutreffend. Die Baustelle war fast immer mit bis zu sieben Personen besetzt. 
 
zu 3. 
Diese Aussage ist nicht zutreffend. Im Oktober war die Baustelle immer besetzt. Zu dieser Zeit erfolg-
ten die Arbeiten an der Außenkappe. Es waren teilweise 12 Personen gleichzeitig auf der Baustelle 
tätig. Lediglich an zwei Tagen wurden witterungsbedingt die Arbeiten unterbrochen. 
 
Zu 4. 
Die  Arbeiten wurden inzwischen auf die zweite Hälfte der Brücke um gelegt. Da der Bereich, in dem 
jetzt gearbeitet wird, kleiner ist als der schon bearbeitete Teil der Brücke, ist mit einem Abschluss der 
Arbeiten in Jahresmitte zu rechnen. 
 
 
gez. Höing 
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