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A. Ermittlung der städtischen Finanzierungskosten Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe
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   nachrichtlich: 

   Kosten gem. eingereichtem und

   bewilligtem 1. GVFG-Finanzierungsantrag

   vom 12.05.2000

550.546.800 EUR        518.192.300 EUR        32.354.500 EUR          

 I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem 

   2. GVFG-Finanzierungsantrag 30.08.2011, zzgl. 

   nicht-stadtbahnbedingten sowie möglicher 

   Mehrkosten mit Stand vom 31.12.2014

956.851.426 EUR        730.045.910 EUR        226.805.516 EUR        66.665.517 EUR          59.750.257 EUR          6.915.259 EUR             890.185.909 EUR        670.295.653 EUR        219.890.257 EUR        

   nachrichtlich:  Kosten für die zusätzlichen, über den 

   § 7 des Nord-Süd Stadtbahn-Vertrages finanzierten 

   Leistungen Waidmarkt

33.300.000 EUR          - EUR                             33.300.000 EUR          - EUR                             - EUR                             - EUR                             33.300.000 EUR          - EUR                             33.300.000 EUR          

 II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten 73.004.591 EUR          8.720.135 EUR             67.029.565 EUR          

 Zwischensumme (Summe I. - II.) 333.110.107 EUR        15.635.394 EUR          320.219.822 EUR        

 Gesamtkosten  Zuwendung

(pauschal) 

 Eigenanteil  Kostenanteil 

Gesamtkosten  

 Kostenanteil Zu-

wendung (pauschal) 

 Kostenanteil 

Eigenanteil  

 Kostenanteil 

Gesamtkosten  

 Kostenanteil Zu-

wendung (pauschal) 

 Kostenanteil 

Eigenanteil  

 III. zzgl. Projektnebenkosten 130.100.000 EUR        25.800.000 EUR          104.300.000 EUR        1.000.000 EUR             200.000 EUR                800.000 EUR                129.100.000 EUR        25.600.000 EUR          103.500.000 EUR        

 Zwischensumme (Summe I. - III.) 437.410.107 EUR 16.435.394 EUR 423.719.822 EUR

 IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen - EUR                             

 Zwischensumme (Summe I. - IV.) 423.719.822 EUR

 V. Zinsaufwendungen i.R.d. Schuldendiensthilfe 

      für 423.745.922 EUR bei einem Darlehen 

      mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %

567.005.957 EUR        

 VI. Gesamtsumme Stadt Köln ( Summe I. - V.) 990.725.779 EUR

Zur Information: Gesamtkosten ohne zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages 1.086.951.426 EUR

Zur Information: Gesamtkosten mit zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages 1.120.251.430 EUR

KVB AG Stadt Köln
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B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 – 2018 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe

Zins- und Tilgungsleistung Plan Ist Prognose Erklärung:

Hpl. 2002 - 2011 49.119.898 EUR           Plan:

Ist: Ist-Abrechnung der Schuldendiensthilfe zum Berichtszeitpunkt

Zinsaufwand (konsumtiv) Plan Ist Prognose Prognose:

Hpl. 2012 10.646.000 EUR           8.320.000 EUR             8.103.000 EUR             

Hpl. 2013 12.185.000 EUR           9.012.751 EUR             7.675.000 EUR             Zinsaufwand: Ergebniswirksamer Aufwand im jeweiligen Haushaltsjahr
Hpl. 2014 14.916.000 EUR           9.530.855 EUR 15.033.000 EUR           Tilgung: Investive Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr

Hpl. 2015 8.911.972 EUR             10.311.000 EUR           

Hpl. 2016 10.320.196 EUR           13.762.000 EUR           

Hpl. 2017 10.316.211 EUR           13.578.000 EUR           
Hpl. 2018 9.906.641 EUR             13.611.000 EUR           

Tilgung (investiv) Plan Ist Prognose

Hpl. 2012 5.199.178 EUR             4.660.801 EUR             4.590.000 EUR             

Hpl. 2013 7.046.000 EUR             6.155.346 EUR* 5.111.000 EUR             

Hpl. 2014 7.918.000 EUR             7.881.926 EUR             7.009.000 EUR             

Hpl. 2015 9.747.000 EUR             10.732.000 EUR           

Hpl. 2016 8.770.000 EUR             9.850.000 EUR             

Hpl. 2017 8.210.000 EUR             9.293.000 EUR             
Hpl. 2018 7.736.000 EUR             8.820.000 EUR             

* Von diesem Betrag wurde im Jahr 2013 kassenwirksam ein Betrag i.H.v. 3.600.000 EUR und im Jahr 2014 - nach Vorlage der testierten Jahresrechnung des Schuldendienstes für 2013 - kassenwirksam ein Betrag i.H.v. 2.555.346,21 EUR ausgezahlt. Beide Beträge sind hierbei 

periodengerecht dem Haushaltsjahr 2013 zugerechnet. 

Planwerte im städt. Haushalt analog der KVB-Planung

Unterjährig, unabhängig vom Berichtszeitraum aktualisierte 

Prognosewerte der KVB AG
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C. Übersicht Kostenentwicklung in den Jahren 2000-2014 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe 
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Gesamtkosten inkl. Mehrkosten, nicht-stadtbahnbedingten Kosten und Projektnebenkosten
zzgl. zusätzl. Leistungen nach § 7 NSB-Vertrag

Gesamtkosten inkl. Mehrkosten und nicht-stadtbahnbedingten Kosten zzgl. zusätzl.
Leistungen nach § 7 NSB-Vertrag

Finanzierungssumme Stadt Köln


