Anlage 1d

Einrichtung Staatenhaus als Operninterim

| Woche 0 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Woche 9 | Woche 10 | Woche 11 | Woche 12 | Woche 13
I
Ratsbeschluss zum verldngerten Interim der . | | | | I | I | I | I | |
Biihnen
Allgemein
Genehmigungsverfahren | |

Anfertigen des vollstandigen
Brandschutzkonzeptes und Abgabe
Bauantrag
Baugenehmigungsverfahren und -
abnahme

Beauftragung Instandsetzungarbeiten

Staatenhaus 1

Instandsetzen Sprinkleranlage

Instandsetzen Sicherheitsbeleuchtung
Installation Brandmelder, Alarmierung
und BMA

technische Grundeinrichtung

Technische Einrichtung Produktion 1

technische Proben

kiinstlerische Proben

Premiere Staatenhaus 1
Staatenhaus 2

Instandsetzen Sprinkleranlage

Instandsetzen Sicherheitsbeleuchtung
Installation Brandmelder, Alarmierung
und BMA

technische Grundeinrichtung

Technische Einrichtung Produktion 1
technische Proben
kiinstlerische Proben
Premiere Staatenhaus 2
Staatenhaus 3
Instandsetzen Sicherheitsbeleuchtung

Installation Brandmelder, Alarmierung
und BMA

technische Grundeinrichtung
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| Woche 0 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 Woche 4 Woche 5 Woche 6 Woche 7 Woche 8 Woche 9 Woche 10 Woche 11 Woche 12 Woche 13

Backstage-Bereich
Herstellen des Brandabschnitts | | ‘
(Trockenbau)
Instandsetzen Sprinkleranlage |

Instandsetzen Sicherheitsbeleuchtung
Installation Brandmelder, Alarmierung | ]
und BMA

Instandsetzen Sanitaranlagen
Herstellen der Raumtrennungen und
Einrichtungsarbeiten

Foyer- und Publikumssanitarbereiche
Instandsetzen Sprinkleranlage | | i

Instandsetzen Sicherheitsbeleuchtung
Installation Brandmelder, Alarmierung | )
und BMA
Instandsetzen Sanitdranlagen | i
Herrichten des Zugangs- und |
Foyerbereichs
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