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Kenndaten (Generalterminplan Index E vom 18.09.2015) (Stand Kostenberechnung / Entwurfsplanung) (Stand Entwurfsplanung)  

Übergabe LPH 3 durch Planer 06.11.2014 Kosten der KG 300-400 51,574 Mio. € (brutto) Nutzfläche (NF) 14.492,50 m² 
Einreichung Bauantrag 20.02.2015 Kosten der KG 200-700 72,644 Mio. € (brutto) Technische Funktionsfläche (TF) 2.487,60 m² 
Erteilung Baugenehmigung, gesamt 18.08.2015 Preissteigerungen (PS) 3,334 Mio. € (brutto) Verkehrsfläche (VF) 3.317,10 m² 
Start der Baumaßnahme  04/2016 Kosten der KG 200-700 + PS 75,978 Mio. € (brutto) Brutto-Grundfläche (BGF) 22.510,00 m² 
Übergabe an den Nutzer 2019/2020 Risikoreserve (10 %) 7,598 Mio. € (brutto) Brutto-Rauminhalt (BRI) 81.190,92 m³ 

 
Kostenübersicht (in Mio. € brutto) 

 
Beschreibung zur Kostenübersicht 

 Basis 
(Stand Kostenberechnung) 

Prognose 
(aktuell Kostenprognose) 

Delta  
(Basis - Prognose = Delta) 

 

Aktuell werden aus der Risikoreserve keine Mittel benö-
tigt. Die bisherigen Vergaben konnten unterhalb des 
Kostenrahmens beauftragt werden. Kosten der KG 200-600 +PS 57,821 57,821 ± 0,000 

Kosten der KG 700  18,157 18,157 ± 0,000 

Kosten der KG 200-700 + PS 75,978 75,978 ± 0,000 

Risikoreserve (10 %) 7,598 0,000 7,598 

 
Mittelabfluss grafisch (in Mio. € brutto) 

 
Mittelabfluss (in Mio. € brutto) 

 
 
 

Die grafische Darstellung wird  nach Vergabe der VE 02 – Rohbau ergänzt 
 
 

 
Jahr 

 
Mittelabfluss 

 
Kumuliert 

 

2010 bis 2015 9,009 9,009 

2016 5,666 14,675 

2017 21,515 36,190 

2018 23,928 60,118 

2019 13,661 73,779 

2020 2,199 75,978 

 
Termine 

  
Aktivitäten durchgeführt  

 

 
 

  Bauausführungen in der VE 01 (Baugrube, Verbau) 
 Abstimmung zur Ausführung der Bohrpfahlgründung mit dem Auf-

tragnehmer der VE 01 
 Anpassung der Baugrubenplanung zur Ausführung in der VE 01 
 Ausführungsplanung VE 03 (Gebäudehülle) insgesamt geprüft und 

abgeschlossen 
 Die Ausführungsplanung für die TGA-Gewerke (VE 07 bis 12) und 

für den Ausbau (VE 04) werden bearbeitet 
 Vergabeempfehlung zur VE 10 (Förderanlagen) liegt vor 
 Vergabeempfehlung zur VE 02 (Rohbau) liegt vor 
 Übergabe von vertieften Planungsvorgaben durch die Fachraumpla-

nung des Nutzers an die Planungsbeteiligten 
 Übergabe der Ausschreibungsunterlagen (LV) der VE 03 (Gebäude-

hülle) zur Prüfung 

 
Aktivitäten geplant  

 Weiterführen der Ausführungsplanung 
 Abschluss der Ausschreibungsunterlagen zur VE 03 (Gebäudehülle) 
 Bauausführungen VE 01 (Herrichten und Baugrube) mit Durchfüh-

rung der zusätzlich erforderlichen Kampfmittelsondierung vor Beginn 
der Bohrpfahlgründung 

 Vergabe der VE 02 (Rohbau) 
 Vergabe der VE 10 (Förderanlagen) 
 Übernahme der vertieften Planungsvorgaben der Fachraumplanung 

des Nutzer in die Planung 

 
aktive Terminpläne 

Generalterminplan Index E vom 18.09.2015: Dieser Generalterminplan 
stellt den ungestörten Projektablauf dar und ist Basis der Projektbearbei-
tung. Nach Vergabe der VE 02 (Rohbau) wird der Generalterminplan 
angepasst.  

 
Termine / Termin-Risiken 

 
Kosten / Kosten-Risiken 

 
Allgemeine Hinweise / Risiken allg. 

 
Beauftragungs- / Vergabestand 

Aktuell 16 Wochen Verzögerung.  
Die Verzögerung befindet sich auf dem 
kritischen Weg. Der Endtermin wird sich 
aufgrund dessen verschieben. 
Die funktionsfähige Übergabe wird sich 
voraussichtlich bis in 2019/2020 ver-
schieben.  Die Verzögerungen sind 
insbesondere im Vergabeverfahren 
entstanden (Rohbau) sowie aufgrund 
von zusätzlichen Arbeiten zur Gelände-
freimachung und zusätzlichen Kampf-
mittelsondierungen (Baugrube), die 
zurzeit stattfinden. 
Nach Vergabe der VE 02 (Rohbau) wird 
der Generalterminplan angepasst. 

Die entstandenen Verzögerungen und 
Mehrarbeiten durch die zusätzlich er-
forderlich gewordenen Kampfmittelun-
tersuchungen in der Ausführung VE 01 
(Baugrube) führen zu Mehrkosten, die 
noch nicht ermittelt werden können. 
 
Durch die Terminverschiebungen wer-
den zusätzliche Honoraransprüche für 
die Projektbeteiligten entstehen. 

Das Inbetriebnahmemanagement 
(IBM) ist beauftragt. Die IBM-
Bearbeitung läuft. 
Das Konzept für ein Monitoring des 
Nutzers während der Bauausführung 
und nach der funktionsfähigen Über-
gabe liegt vor. 
Die Fachraumplanung des Nutzers ist 
weitgehend  abgeschlossen und liegt 
zur Integration in die bestehende 
Planung vor. 
Der Bauzaun wurde aufgestellt. Die 
weitere Baustelleneinrichtung und 
das Bauschild sind in Vorbereitung. 
Ein offizieller Pressetermin auf der 
Baustelle wurde am 05.08.2016 
durchgeführt. 

Planungsbeteiligte 

 Beauftragt:  
Inbetriebnahmemanagement (IBM) 
Fachraumplaner Nutzer 

 Vorbereitung Beauftragung: 

Ausführende Firmen 

 Beauftragt:  
VE 01 - Baugrube / Verbau / Tiefengründung 
VE 13 - Baustelleneinrichtung 

 Vorbereitung Beauftragung: 
VE 02 - Rohbau (Vergabe läuft) 
VE 03 - Gebäudehülle 
VE 04 - Ausbau 
VE 07 - Heizung / Sanitär 
VE 08 - Lüftung / Kälte 
VE 09 - Elektro 
VE 10 - Förderanlagen (Vergabe läuft) 
VE 11 - Feuerlöschtechnik 
VE 12 - Gebäudeautomation 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


