
MiQua 

LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln 

Sachstandsbericht für den Ausschuss Kunst und Kultur am 27.06.2017

Stand: 30.05.2017

1. Kerndaten des Projektes

Standort: Rathausplatz

Bauherr: Dezernat für Kunst und Kultur

Planungszeit: Juli 2008 bis heute

Bauzeit: 2013 - 2019

2. Termine

Meilensteine: Stand Ausschreibung + Vergabe:

Kampfmittelsondierung (Abschluss) 03/2017 Ausbaugewerke (Lese-LV-Erstellung) in Vorbereitung

Gründungsarbeiten (Abschluss) 04/2017 Platz- und Landschaftsbauarbeiten (LV-Erstellung) in Vorbereitung

Interimsmaßnahme (Eröffnung) 06/2017 Baustelleneinrichtung Ausbaugewerke (LV-Veröffentlichung)steht kurz bevor

Stahlbetonbauarbeiten (Start Bewehrung Gurt) 05/2017 Gerüstbauarbeiten (LV-Veröffentlichung) steht kurz bevor

Stahlbau (Montage Rautentragwerk) 08/2017 Dachdeckung- und Abdichtungsarbeiten (Submission) 31.05.2017

Ausbau Museum ab 06/2018 Gebäudeautomation (Submission) verschoben

Baudichtigkeit 06/2018 Natursteinfassade (Beauftragung) steht kurz bevor

Einbauten + Ausstellung ab 10/2018 Zimmerer- und Holzarbeiten (Beauftragung) steht kurz bevor

Übergabe an LVR 4Q 2019 Raumlufttechnik (Beauftragung) 24.04.2017

Elektro- und Nachrichtentechnik (Brauftragung) 05.05.2017

Auszug Steuerungsterminplan (Stand: 24.05.2017)

3. Kosten

Letzter Sachstand Kosten gemäß Ratsbeschluss Juli 2011 (WHL): Verteilung Anteile 2011

Baukosten 35,417 Mio. € Finanzierungsanteil Stadt 37,473 Mio. € BGF: 13.966 m²

Baunebenkosten, inkl. Grabungskosten 16,356 Mio. € Fördermittel des Landes 14,300 Mio. € BRI: 68.290 m³

Gesamtsumme (brutto) 51,773 Mio. € ∑ 51,773 Mio. €

Kostenberechnung gemäß Optimierung III 2015: Sachstand Optimierung III 2015 (GW)

Baukosten 37,777 Mio. € D

Baunebenkosten 16,622 Mio. € Finanzierungsanteil Stadt 28,878 Mio. € -8,595 Mio. € BGF: 10.277 m²

Grabungskosten 7,179 Mio. € Fördermittel des Landes 32,700 Mio. € 18,400 Mio. € BRI: 51.562 m³

Gesamtsumme (brutto) 61,578 Mio. € Kostenberechnung        ∑ 61,578 Mio. € 9,805 Mio. €

Prognose Gesamtkostensituation:

100,0% 61,578 Mio. €

4,6% 2,850 Mio. €

∑ 64,428 Mio. €

Gesamtbudget inkl. Risikobudget 110,0% 67,736 Mio. €

Anmerkung: 

Projektbeschreibung:

Vor dem historischem Rathaus  befindet sich ein großes Ausgrabungsfeld 

mit Überresten aus der Römerzeit und einer alten jüdischen Gemeinde. 

Das Grabungsfeld erhält eine Betondecke, unter der die Ausstellung 

eingerichtet wird. Entlang Marspfortengasse und Unter Goldschmied, im 

Bereich der alten jüdischen Synagoge, ensteht der oberirdische Teil des 

"MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln".

Kostenberechnung Optimierung III

Mehrkosten Projektdurchführung gem. 

Präsentation

weitere Kostenrisiken werden qualitativ erfasst, quantitative Bewertung 

erfolgt nach Definition der Anforderungen

Empfehlung: Berücksichtigung eines Risikobudgets von insgesamt 10% 

(inkl. vorliegender Mehrkosten zur Berücksichtigung weiterer 

Projektentwicklungen) 

Vorbehaltlich dem Ratsbeschluss mit der Vorlagennummer 1679/2017 zum 11.07.2017 ergibt sich eine Kostenprognose von 77,0 Mio €, 

die sich aus der Nachtragskostenberechnung 2017 zusammenstellt.
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