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23. Sitzung des Aktionsbündnisses:  29.06.2017   

Maßnahme  

Beschleunigungsmaßnahme II – Beschaffung 

und Aufstellung von Containereinheiten zur 

Minderung des Schulnotstandes 

Session-Nummer 4343/2016 

 

Sachstand  

Alle Aufträge wurden inzwischen vergeben.  

 

 

Beteiligte Ämter / Dienststellen 
26 und 63 

Federführend für Lösung:  
26 in Abstimmung mit 63 und VI 
  

Zum Aktionsbündnis 29.06.2017 lagen die Baugenehmigungen noch nicht vor; die vorbereitenden 

Arbeiten wurden aber unverzüglich begonnen. Bis auf die Grundschulstandorte Fußfallstraße und 

Nussbaumer Straße sollte die Inbetriebnahme pünktlich zum Schuljahresbeginn erfolgen, an den og. 

beiden Schulstandorten mit wenigen Wochen Verzögerung. Für die fristgerechte Freimessung haben 

die Auftragnehmer Sorge zu tragen. 

 
SACHSTANDSBERICHT – Stand 23.08.2017 
 

A. Alle Kölner Schulkinder werden mit Beginn des neuen Schuljahres geordnet den 
Unterricht antreten können. 

B. In enger und frühzeitiger Abstimmung zwischen 26 und 40 sowie unter engagierter 
der Mitwirkung der örtlichen Schulleitungen ist rechtzeitig und geplantermaßen für 
den Fall von absehbaren Lieferengpässen bei den Containermodulen ein „Plan B“ 
entwickelt worden. Mit Unterstützung der Objektsachbearbeitungen bei 40 konnten in 
allen Fällen jeweils individuelle Lösungen gefunden werden. 

C. Die Gebäudewirtschaft errichtet im Auftrag des Dezernats IV bis Herbst dieses 
Jahres rund 50 Container an 16 Schul- bzw. Containerstandorten. Der 17. 
Container-Standort (angedacht für die Heliosschule) entfällt, da die Interims-
Raumbedarfe in den bereits vorhandenen Klassencontainern an der 
Mommsenstraße erfüllt werden können. 

D. Derzeit sind 9 Schul- und Containerstandorte von Verzögerungen betroffen. In 
sechs Fällen sind die Verzögerungen auf Lieferengpässe bei den beauftragten 
Firmen zurückzuführen. Bei zwei weiteren Fällen wurden am 23.08.2017 terminliche 
Abstimmungsprobleme zwischen den mit der Ausführung beauftragten Unternehmen 
und ihren Nachunternehmern bekannt. In einem Fall liegt ein konkreter, 
witterungsbedingter Bauschaden vor, der durch die Starkregenereignisse Ende Juli 
2017 verursacht worden ist. 

E. Die Lieferengpässe bei den beauftragten Firmen begründen sich baulogistisch aus 
der aktuellen Marktauslastung und dem von Beginn an eng gestrickten Zeitplan 
(Ratsbeschluss Februar 2017 >> Fertigstellung August 2017). Zwar können die 
Auftragnehmer für Verzögerungen ggf. vertraglich zur Rechenschaft gezogen 
werden. Dies ändert faktisch aber nichts an der verspäteten Fertigstellung am Ort. 
Zur Entschärfung dieses Risikos wurde seitens der GW im Dialog mit 40 frühzeitig 



und offensiv die moderierte „Plan-B-Entwicklung“ in Angriff genommen. 

F. Das Schuljahr beginnt am 30.08.2017. 

 
_____________________ 
 
16 SCHUL-CONTAINER-STANDORTE 
 
Zu den 16 Schul-Container-Standorten im Einzelnen:  
 
Container-Standort Kuckucksweg 4 

 Termingerecht 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 30.08.2017 
 
Container-Standort Merianstraße 11 

 Termingerecht 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 30.08.2017 
 
Container-Standort Hardtgenbuscher Kirchweg 100 

 Termingerecht 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 30.08.2017 
 

Container-Standort Borsigstraße 13 

 Termingerecht 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 30.08.2017 
 

Container-Standort Nürnberger Straße 10 

 Termingerecht 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 30.08.2017 
 

Container-Standort Burgwiesenstraße 125 

 Termingerecht 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 30.08.2017 
 

Container-Standort Gotenring 5 

 Termingerecht 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 30.08.2017 
 
Container-Standort Schulstraße 16 

 Verzögerung: 1 Woche 

 Grund: anders als bei den regelmäßigen Baubesprechungen bislang dargestellt, 
bestanden Abstimmungsprobleme zwischen dem ausführenden Unternehmen Firma 
Losberger und dem von ihm beauftragten Nachunternehmer  

 Fertigstellung (bezugsfertig): 06.09.2017 
 
Container-Standort Kreuzgasse/Vogelsanger Straße 1 

 Verzögerung: 1 Woche 

 Grund: Lieferengpass   

 Fertigstellung (bezugsfertig): 06.09.2017 
 
Container Container-Standort Bonner Straße 40 

 Verzögerung: 2 Wochen 

 Grund: Lieferengpass 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 08.09.2017 
 



Container-Standort Martin-Köllen-Str. 1 

 Verzögerung:  1 Woche 

 Grund: anders als bei den regelmäßigen Baubesprechungen bislang dargestellt, 
bestanden Abstimmungsprobleme zwischen dem ausführenden Unternehmen Firma 
Losberger und dem von ihm beauftragten Nachunternehmer 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 08.09.2017 
 
Container-Standort Nachtigallenstraße 19-21 

 Verzögerung: 2 Wochen 

 Grund: Lieferengpass 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 08.09.2017 
 
Container-Standort Heerstraße 7 

 Verzögerung: 3 Wochen 

 Grund: Lieferengpass 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 15.09.2017 
 
Container-Standort Heßhofstraße 45 

 Verzögerung: 6-8 Wochen 

 Grund: Wasserschaden infolge eines Starkregenereignisses 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 20.10.2017 
 
Container-Standort Fußfallstraße 55 

 Verzögerung: geordnet in Abstimmung mit 40 (leistungsfähige Raumalternative 
vorhanden) 

 Grund: Lieferengpass 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 30.11.2017  
 
Container-Standort Nußbaumer Straße 254 - 256 

 Verzögerung: geordnet in Abstimmung mit 40 (keine Schulräume betroffen) 

 Grund: Lieferengpass 

 Fertigstellung (bezugsfertig): 21.12.2017 (statt, wie bisher kommuniziert, November 
2017)  

 
_____________________ 
 
Sämtliche Schul-Container-Standorte bedürfen nach der Fertigstellung der Überprüfung der 
Raumluft (Raumluftmessung) und auf deren Grundlage der bauaufsichtlichen Abnahme 
durch 63. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


