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29. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 22.03.2018   

Maßnahme  

Gesamtschule Nippes, Ossietzkystraße; 

Projektnr. 146 + 153  

 

 

Sachstand  
 

Neubau an der Ossietzkystraße 

Weitere Nutzung des Schulstandortes Paul-

Humburg-Straße  

Beteiligte Ämter / Dienststellen 
26, 40 

Federführend für Lösung:  
26 

Fertigstellung Neubau:  
Die bauseitige Fertigstellung verschiebt sich von Sommer 2018 auf einen Zeitraum zwischen den 
Oster- und Sommerferien 2019.  
Der wachsende Raumbedarf der Schule muss daher für ein weiteres Betriebsjahr im Bestand 
gedeckt werden. Hierfür müssen auch die Container im Park für ein weiteres Jahr zur Verfügung 
stehen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens benötigt 63 die Zustimmung des Beirates der 
unteren Naturschutzbehörde sowie des Amtes 57. Eine Zustimmung seitens 57 für ein weiteres 
Nutzungsjahr wird in Aussicht gestellt. 26 stimmt die erforderlichen Genehmigungsverfahren mit 63 
ab. 
 
Weitere Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg- Straße nach Fertigstellung des Neubaus an der 
Ossietzkystraße 
40 hat 26 vereinbarungsgemäß Ende Februar einen Vorabzug des Bausolls 1 für das VGV Verfahren 
geliefert. Im Anschluss an die Gespräche mit schulischen Vertretern wird die tatsächliche 
Bedarfsplanung im Mai/Juni übermittelt. Dies ist für die weitere Planung bezogen auf den Zeitplan 
unkritisch. 
 

 


