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31. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 29.05.2018   

Maßnahme  

Grund- und Gesamtschule Heliosgelände 

Projektnr. 76 

 

Hier: Interimsstandorte und Hauptbau 

 

Sachstand (unverändert)  
 

Interimsstandort (Grundschule) Kaisersescher 

Str.  

Interimsstandort (Gesamtschule) Overbeckstr 

und Borsigstr.   

Schulneubau Heliosgelände  

 

 

Beteiligte Ämter / Dienststellen 
26, 40, 63 

Federführend für Lösung:  
VI/26  

Interimsstandort für den Start der Gesamtschule; Schulgebäude Overbeckstr.; Projektnr. 149 und 

Borsigstraße 

Der Betrieb der Heliosschule startet zum Schuljahr 2018/19 für 1 Jahr an der Borsigstraße.  

Die Fertigstellung des weiteren Interimsstandort Overbeckstraße erfolgt nach aktuellem Terminplan 

zum 31.01.2019. 

Die Beschlussvorlage „Planungsaufnahme zur Erstellung eines Erweiterungsbaus für das 

Schulgebäude Overbeckstraße“ (Session-Nr. 0456/2018) soll im Gremienlauf beginnend mit der 

Bezirksvertretung 4 am 04.06.2018 bis zum Rat am 05.07.2018 gefasst werden.  

Schulneubau Heliosgelände 

Der Bauvorbescheid zum Brandschutz wurde mit Auflagen erteilt. Auf dem Heliosgelände selbst 

haben vorbereitende Maßnahmen begonnen.  

 


