
Kostenprognose Baufeld A Anlage 1.3

1

Baubeschluss v. 24.03.2015 Mehrkostenbeschluss 2018 Mehrkosten Abweichung in %

Baufeld A        25.108.968 € Baufeld A     43.255.509 € 18.146.541 € 73 %

Vorgezogene Instandsetzungsmaßnahmen incl. Risiko
(Fassadensanierung, Fenstersanierung, Dachsanierung)

ca.  2.687.840 €

Ursachen der Kostenerhöhung Mehrkosten Anteil in %

Gesamt ca. 18.146.541 € 100  %

Nicht geplante / mengenmäßig / monetär unterschätzte Maßnahmen

Unvorhersehbares im Bestand

Forderungen weiterer Beteiligter (z. B. Brandschutz, GUV, Barrierefr.)

ca.   6.004.953 €
ca. 698.268 €
ca.   1.255.380 €

ca.  33,1 %
ca. 3,8 %
ca.    6,9 %

Submissionsentwicklung 2018 ca.   2.015.099 € ca. 11,1  %

Geänderte Nutzeranforderungen ca.        75.000 € ca.    0,4 %

Bauzeitverzögerungen

Differenz der Baunebenkosten der KB (29%) zur KoPro (32 %)

ca.      714.000 €
ca. 4.365.884 €

ca.    3,9 %
ca. 24,1 %

Risikozuschläge
- 5 % auf KGR 300-500 (Submissionsergebnisse)
- 5 % auf KGR 300 (Raumakustik, Treppenhäuser)
- 5 % auf KGR 700 (Wiederholungsleistungen)

ca.   1.462.555 €
ca. 1.067.674 €
ca.      487.728 €

ca.  16,6 %

Kostenoptimierung
- keine (werden im weiteren Projektverlauf geprüft)



Kostenprognose Baufeld B
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Baubeschluss v. 05.02.2015 Mehrkostenbeschluss 2018 Mehrkosten Abweichung in %

Baufeld B        35.782.302 € Baufeld B     40.606.593 € 4.824.291 € 13 %

Vorgezogene Instandsetzungsmaßnahmen incl. Risiko
(Betonsanierung, Erneuerung Leuchten und Abhangdecken)

ca.   456.017 €

Ursachen der Kostenerhöhung Mehrkosten Anteil in %

Gesamt ca. 4.824.291€ 100 %

Nicht geplante / mengenmäßig / monetär unterschätzte Maßnahmen

Unvorhersehbares im Bestand

Forderungen weiterer Beteiligter (z. B. Brandschutz, GUV, Barrierefr.)

ca.   436.347 €

ca. 931.319 €

ca.   472.430 €

ca.   9,0 %

ca. 19,3 %

ca.   9,8 %

Submissionsentwicklung 2018 ca.    451.999 € ca.   9,4 %

Geänderte Nutzeranforderungen ca.    208.446 € ca.   4,3 %

Bauzeitverzögerungen

Differenz der Baunebenkosten der KB (29%) zur KoPro (32 %)

ca.    975.606 €

ca. 1.465.058 €

ca. 20,2 %

ca. 30,4 %

Risikozuschläge
- 5 % auf KGR 300-400 (Submissionsergebnisse) ca. 1.381.385 € ca. 28,6 %

Kostenoptimierung
- Einsparungen
- Verschiebungen in KG 600

ca.    -383.299 €
ca. -1.115.000 €

ca. - 7,9 %
ca. - 23,1 %



Kostenprognose Baufeld C
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Baubeschluss v. 24.03.2015 Mehrkostenbeschluss 2018 Mehrkosten Abweichung in %

Baufeld C        19.824.857 € Baufeld C     32.245.202 €* 12.420.345 € 63 %

Ursachen der Kostenerhöhung

erhöhte Anforderungen an Barrierefreiheit Der hier zum Vergleich herangezogene 
Kostenrahmen wurde über 
Kostenkennwerte  berechnet. Daher 
können hier keine themenbezogenen 
Mehrkosten benannt werden

neue Erkenntnisse aus Voruntersuchungen

Verlängerte Bauzeit aufgrund Verzögerungen Hansa-Gymnasium

Differenz der Baunebenkosten von 29% (KB) zu 32% (KoPro) 1.288.264 €

Indexierung bis 2020 mit jährlich 7,5% 3.963.025 €

Risikozuschläge
- 15 % auf KGR 200-500 / 700 (bautechnische Risiken)
- 10 % auf KGR 200 -500 (vergabetechnische Risiken)

3.459.239 €
1.761.345 €

Kostenoptimierung
- keine (werden im weiteren Planungsverlauf geprüft)

*Kostenschätzung von 27.024.618 € zuzüglich Index und der Risikozuschläge in Höhe von 5.220.584 €


