
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

0 Gymnasium Leybergstraße 647 Tage Fre 21.12.18 Die 17.08.21

1 Angebotstermine 20 Tage Fre 21.12.18 Fre 01.02.19

2 Angebotsabgabe 0 Tage Fre 21.12.18 Fre 21.12.18

3 Auftragsvergabe 0 Tage Fre 01.02.19 Fre 01.02.19

4 Ferien NRW 576 Tage Mon 15.04.19 Die 17.08.21

15 Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) SOLL 616 Tage Fre 15.02.19 Die 17.08.21

16 beginnen spätestens 14 Kalendertage 0 Tage Fre 15.02.19 Fre 15.02.19

17 Fertigstellung Abbruch: 31.05.2019 (119 KT nach Auftrag) 0 Tage Fre 31.05.19 Fre 31.05.19

18 Fertigstellung Baugrube: 31.07.2019 (180 KT nach Auftrag) 0 Tage Mit 31.07.19 Mit 31.07.19

19 Beginn Rohbauarbeiten: 01.08.2019 (181 KT nach Auftrag) 0 Tage Don 01.08.19 Don 01.08.19

20 Fertigstellung Rohbau: 31.03.2020 (424 KT nach Auftrag) 0 Tage Die 31.03.20 Die 31.03.20

21 Fertigstellung Dach/Fassade: 31.07.2020 (547 KT nach Auftrag) 0 Tage Fre 31.07.20 Fre 31.07.20

22 Fertigstellung baulicher Ausbau: 15.06.2021 (866 KT nach Auftrag) 0 Tage Die 15.06.21 Die 15.06.21

23 Abnahmereife Fertigstellung: 17.08.2021 (929 KT nach Auftrag) 0 Tage Die 17.08.21 Die 17.08.21

24 Projektbeginn 0 Tage Fre 15.02.19 Fre 15.02.19

25 Planung und Arbeitsvorbereitung 323 Tage Mon 04.02.19 Fre 29.05.20

32 Vorlauf Spezialtiefbau 55 Tage Fre 01.03.19 Die 21.05.19

40 Vorlauf Stahlverbundträger 190 Tage Mon 18.03.19 Mit 18.12.19

50 Vorlauf Elt und TGA 110 Tage Die 05.02.19 Die 16.07.19

58 Aufzuganlagen 185 Tage Mon 01.04.19 Don 09.01.20

66 Fenster und PR Fassade 175 Tage Fre 28.06.19 Die 17.03.20

73 Ausführungsplanung (LPH 5 HOAI) 103 Tage Fre 15.02.19 Mit 17.07.19

84 Übergabe RB Ausführungsplanung an  Auftragg. 33 Tage Die 28.05.19 Mit 17.07.19

90 Bemusterungen 219 Tage Mon 08.07.19 Fre 29.05.20

96 Bauliche Vormaßnahmen 308 Tage Mon 04.03.19 Mon 08.06.20

97 Baufelderschließung 7 Tage Mon 04.03.19 Die 12.03.19

106 Baustelleneinrichtung 308 Tage Mon 04.03.19 Mon 08.06.20

113 Kran 1 ( Achse Z-A/4) 256 Tage Mon 20.05.19 Mon 08.06.20

121 Kran 2 (Achse H/0) 200 Tage Mon 20.05.19 Fre 13.03.20

129 Kran 3 (Achse H/0) 56 Tage Fre 06.03.20 Don 28.05.20

133 Rückbau 34 Tage Don 14.03.19 Fre 03.05.19

141 Fertigstellung Abbruch: 31.05.2019 (119 KT nach Auftrag)IST 0 Tage Fre 03.05.19 Fre 03.05.19

142 Herrichten des Baufelds 9 Tage Die 23.04.19 Mon 06.05.19

149 Tiefbauarbeiten 214 Tage Fre 03.05.19 Mit 18.03.20

150 Erdarbeiten / Spezialtiefbau 95 Tage Fre 03.05.19 Die 17.09.19

163 Medientrasse vor Achse A 61 Tage Mon 17.06.19 Die 10.09.19

170 Anfüllarbeiten 55 Tage Don 19.12.19 Mit 18.03.20

180 Fertigstellung Baugrube: 31.07.2019 (180 KT nach Auftrag) IST 0 Tage Die 03.09.19 Die 03.09.19

181 Rohbauarbeiten 192 Tage Fre 06.09.19 Don 25.06.20

182 Beginn Rohbauarbeiten: 01.08.2019 (181 KT n. Auftrag) IST 0 Tage Fre 06.09.19 Fre 06.09.19

183 Gründung 37 Tage Fre 06.09.19 Die 29.10.19

190 Untergeschoß / Zwischengeschoß 31 Tage Mit 16.10.19 Don 28.11.19

199 Erdgeschoß 62 Tage Fre 22.11.19 Mon 02.03.20

203 Stahlverbundträger 37 Tage Don 12.12.19 Fre 14.02.20

205 Mobilkran Einsatz (Achse L) 16 Tage Don 09.01.20 Don 30.01.20

217 1. Obergeschoß 35 Tage Mon 17.02.20 Fre 03.04.20

222 2. Obergeschoß 30 Tage Die 24.03.20 Don 07.05.20

227 Dachebene 15 Tage Mon 04.05.20 Mon 25.05.20

231 Nachlaufende Rohbau- Arbeiten 118 Tage Mon 06.01.20 Don 25.06.20

249 Fertigstellung Rohbau: 31.03.2020 (424 KT nach Auftrag) IST 0 Tage Don 25.06.20 Don 25.06.20

250 Dach und Fassade 100 Tage Mon 06.04.20 Mon 31.08.20

251 Dachabdichtung Dachebene 73 Tage Mon 18.05.20 Mon 31.08.20

262 Dachabdichtung Flachdach Innenhof 37 Tage Mit 06.05.20 Die 30.06.20

270 Fenster / Rollladen / Vordach 53 Tage Mon 27.04.20 Die 14.07.20

281 Fassadenarbeiten 60 Tage Mon 06.04.20 Mon 06.07.20

284 Fertigstellung Dach/Fassade: 31.07.2020 (547 KT n.Auftrag) IST 0 Tage Die 01.09.20 Die 01.09.20

285 Gebäude Regendicht 0 Tage Die 30.06.20 Die 30.06.20

286 Technik - Installation 573 Tage Mit 13.02.19 Mon 14.06.21

287 E-Trafo Station 25 Tage Mit 13.02.19 Die 19.03.19

290 Steigeschächte 22 Tage Mit 17.06.20 Don 16.07.20

295 Rohinstallation der Schuletagen Elt und TGA 90 Tage Mit 01.07.20 Die 03.11.20

302 Technik in den Zentralen / Dach 153 Tage Fre 03.07.20 Don 11.02.21

308 Elt. TGA Sporthalle 208 Tage Mit 15.07.20 Fre 14.05.21

313 Dachebene 52 Tage Die 01.09.20 Mit 11.11.20

317 Arbeiten im Bestandsgebäude 71 Tage Mon 21.12.20 Fre 09.04.21

318 Vorbereitungsarbeiten 55 Tage Mon 21.12.20 Die 16.03.21

327 Umschlussarbeiten 8 Tage Mon 29.03.21 Fre 09.04.21

331 Feininstallation alle Ebenen 67 Tage Fre 05.03.21 Mon 14.06.21

341 Nichttechnischer Ausbau Schulbereich 223 Tage Mit 22.07.20 Die 15.06.21

342 Putz- und Stuckarbeiten Q3 70 Tage Mit 22.07.20 Die 27.10.20

349 Gipskartonwände / Vorsatzschalen (Rohboden) 40 Tage Mit 05.08.20 Die 29.09.20

354 Innentüren als Rohrrahmentüren 8 Tage Fre 07.08.20 Die 18.08.20

356 Estricharbeiten 68 Tage Mit 12.08.20 Fre 13.11.20

362 Estrich Beleg-Trocken (50T) 40 Tage Mit 28.10.20 Sam 02.01.21

368 Abhangdecke UK / Teilbereiche beplankt 60 Tage Mit 09.09.20 Die 01.12.20

373 Gipskartonwände / Vorsatzschalen schließen 45 Tage Mit 07.10.20 Die 08.12.20

378 Fliesen- und Plattenarbeiten Wände 55 Tage Mit 04.11.20 Don 28.01.21

383 Fliesen- und Plattenarbeiten Boden 53 Tage Mit 18.11.20 Die 09.02.21

388 Innenfensterbänke Echtholzoberflächen 30 Tage Mit 04.11.20 Die 15.12.20

390 innenliegender Sonnenschutz / Verdunkelungsanlage 30 Tage Mit 11.11.20 Die 22.12.20

392 Wände Q3 spachteln 70 Tage Mit 18.11.20 Don 04.03.21

397 Maler- und Lackierarbeiten 80 Tage Mit 25.11.20 Don 25.03.21

402 Abhangdecke Einbau Holzwolle-Leichtbauplatten 120 Tage Mit 09.12.20 Don 10.06.21

408 Geländer / Handläufe / Brüstungen 55 Tage Mon 02.11.20 Die 26.01.21

414 Parkett- und Holzpflasterarbeiten Lerntreppe 15 Tage Fre 12.03.21 Don 01.04.21

416 Möbel Lerntreppe 15 Tage Die 06.04.21 Mon 26.04.21

418 Bodenbelagsarbeiten 65 Tage Fre 29.01.21 Mon 03.05.21

423 WC-Trennwände 20 Tage Mit 10.02.21 Die 09.03.21

425 Innentüren 40 Tage Fre 12.03.21 Mon 10.05.21

428 Beschilderung 25 Tage Die 20.04.21 Mit 26.05.21

430 Schließanlage 30 Tage Die 27.04.21 Don 10.06.21

432 Einbauten Klassenräume 40 Tage Fre 26.02.21 Mon 26.04.21

434 Einbauten Labormöbel 40 Tage Die 06.04.21 Mit 02.06.21

436 Einbauten Bibliothek 25 Tage Die 06.04.21 Mon 10.05.21

441 Treppenhäuser 72 Tage Mit 27.01.21 Mon 10.05.21

442 Aufzuganlage 57 Tage Mit 27.01.21 Mon 19.04.21

447 Sporthalle 221 Tage Mit 01.07.20 Mit 19.05.21

464 Außenanlagen 193 Tage Die 01.09.20 Mon 14.06.21

483 Fertigst. Baulicher Ausbau: 15.06.2021 (866 KT n. Auftrag) IST 0 Tage Die 15.06.21 Die 15.06.21

484 Inbetriebnahme Management 93 Tage Don 01.04.21 Die 17.08.21

486 Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Einregulierung 71 Tage Don 01.04.21 Don 15.07.21

509 Sachverständigenabnahmen / Hygieneprüfung 42 Tage Fre 30.04.21 Don 01.07.21

523 VOB Abnahme 62 Tage Mit 19.05.21 Mon 16.08.21

530 Behördliche Abnahme Fertigstellung 10 Tage Fre 02.07.21 Don 15.07.21

531 Technische Abnahmebegehungen 15 Tage Fre 09.07.21 Don 29.07.21

533 Nicht-technische Abnahmebegehungen 20 Tage Mon 14.06.21 Fre 09.07.21

538 Gesamt - Abnahme und Übergabe 5 Tage Die 10.08.21 Mon 16.08.21

539 Abnahmereife Fertigstellung: 17.08.2021 (929 KT nach Auftrag) 0 Tage Die 17.08.21 Die 17.08.21

Gymnasium Leybergstraße

Angebotstermine

21.12 Angebotsabgabe

01.02 Auftragsvergabe

Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) SOLL

15.02 beginnen spätestens 14 Kalendertage 

31.05 Fertigstellung Abbruch: 31.05.2019 (119 KT nach Auftrag)

31.07 Fertigstellung Baugrube: 31.07.2019 (180 KT nach Auftrag)

01.08 Beginn Rohbauarbeiten: 01.08.2019 (181 KT nach Auftrag)

31.03 Fertigstellung Rohbau: 31.03.2020 (424 KT nach Auftrag)

31.07 Fertigstellung Dach/Fassade: 31.07.2020 (547 KT nach Auftrag)

Fertigstellung baulicher Ausbau: 15.06.2021 (866 KT nach Auftrag) 15.06

Abnahmereife Fertigstellung: 17.08.2021 (929 KT nach Auftrag) 17.08

15.02 Projektbeginn

Planung und Arbeitsvorbereitung

Vorlauf Spezialtiefbau

Vorlauf Stahlverbundträger

Vorlauf Elt und TGA

Aufzuganlagen

Fenster und PR Fassade

Ausführungsplanung (LPH 5 HOAI)

Übergabe RB Ausführungsplanung an  Auftragg.

Bemusterungen

Bauliche Vormaßnahmen

Baufelderschließung

Baustelleneinrichtung

Kran 1 ( Achse Z-A/4)

Kran 2 (Achse H/0)

Kran 3 (Achse H/0)

Rückbau

03.05 Fertigstellung Abbruch: 31.05.2019 (119 KT nach Auftrag)IST

Herrichten des Baufelds

Tiefbauarbeiten

Erdarbeiten / Spezialtiefbau 

Medientrasse vor Achse A

Anfüllarbeiten

03.09 Fertigstellung Baugrube: 31.07.2019 (180 KT nach Auftrag) IST

Rohbauarbeiten

06.09 Beginn Rohbauarbeiten: 01.08.2019 (181 KT n. Auftrag) IST

Gründung

Untergeschoß / Zwischengeschoß

Erdgeschoß

Stahlverbundträger

Mobilkran Einsatz (Achse L)

1. Obergeschoß

2. Obergeschoß

Dachebene

Nachlaufende Rohbau- Arbeiten

25.06 Fertigstellung Rohbau: 31.03.2020 (424 KT nach Auftrag) IST

Dach und Fassade

Dachabdichtung Dachebene

Dachabdichtung Flachdach Innenhof

Fenster / Rollladen / Vordach

Fassadenarbeiten

01.09 Fertigstellung Dach/Fassade: 31.07.2020 (547 KT n.Auftrag) IST

30.06 Gebäude Regendicht

Technik - Installation 

E-Trafo Station

Steigeschächte

Rohinstallation der Schuletagen Elt und TGA

Technik in den Zentralen / Dach

Elt. TGA Sporthalle

Dachebene

Arbeiten im Bestandsgebäude 

Vorbereitungsarbeiten

Umschlussarbeiten

Feininstallation alle Ebenen

Nichttechnischer Ausbau Schulbereich

Putz- und Stuckarbeiten Q3 

Gipskartonwände / Vorsatzschalen (Rohboden)

Innentüren als Rohrrahmentüren

Estricharbeiten

Estrich Beleg-Trocken (50T)

Abhangdecke UK / Teilbereiche beplankt

Gipskartonwände / Vorsatzschalen schließen

Fliesen- und Plattenarbeiten Wände

Fliesen- und Plattenarbeiten Boden

Innenfensterbänke Echtholzoberflächen 

innenliegender Sonnenschutz / Verdunkelungsanlage

Wände Q3 spachteln

Maler- und Lackierarbeiten

Abhangdecke Einbau Holzwolle-Leichtbauplatten

Geländer / Handläufe / Brüstungen

Parkett- und Holzpflasterarbeiten Lerntreppe

Möbel Lerntreppe

Bodenbelagsarbeiten

WC-Trennwände

Innentüren

Beschilderung

Schließanlage

Einbauten Klassenräume

Einbauten Labormöbel

Einbauten Bibliothek

Treppenhäuser

Aufzuganlage

Sporthalle

Außenanlagen

Fertigst. Baulicher Ausbau: 15.06.2021 (866 KT n. Auftrag) IST 15.06

Inbetriebnahme Management 

Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Einregulierung

Sachverständigenabnahmen / Hygieneprüfung

VOB Abnahme

Behördliche Abnahme Fertigstellung 10 Tage

Technische Abnahmebegehungen 15 Tage

Nicht-technische Abnahmebegehungen 20 Tage

Gesamt - Abnahme und Übergabe 5 Tage

Abnahmereife Fertigstellung: 17.08.2021 (929 KT nach Auftrag) 17.08
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