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Projektbezeichnung Neubau zweizügigige Grundschule mit Turnhalle

Objektname Friedrich-List-Schule

Stadtbezirk KÖLN GREMBERGHOVEN

Standort/Adresse Breitenbachstraße 2, 51149 KÖLN GREMBERGHOVEN

Termine/Meilensteinplan

Meilensteine

Auftrag Voruntersuchung ♦
Voruntersuchung AG ♦
Planungsbeschluss/Sammelbeschluss 14.07.2011 ♦
Weiterplanungsbeschluss ♦
Baubeschluss 15.12.2015 ♦
Baugenehmigung 06.03.2017 ♦
Fertigstellung/Beginn der Nutzung ♦

Planung Beauftragung eines neuen Planerteams / Wechsel Planer.

Ausschreibung

Ausführung

Sonstiges Vorübergehende Einstellung der Planungs- und / oder Bauarbeiten wegen der Zwischennutzung des Gebäudes aus wi

Verzögerungsgründe

Projektphasen Beginn Ende

Vorplanung (Lph. 0) Soll

Vorplanung (Lph. 0) Ist

Planung (Lph. 1-5) Soll 08.09.2011 28.09.2018

Planung (Lph. 1-5) Ist 09.01.2012

Ausschreibung (Lph. 6-7) Soll 15.04.2017 31.10.2019

Ausschreibung (Lph. 6-7) Ist 15.01.2018

Bauphase Plan/lt. Beschluss 31.07.2017 13.02.2019

Bauphase Plan aktualisiert 01.01.2018 31.01.2021

Bauphase (Lph. 8) Ist 17.01.2018

Objektbetreuung u. Dokum. (Lph.9) Soll 30.10.2020 30.10.2024

Objektbetreuung u. Dokum. (Lph.9) Ist

Vorplanung (Lph. 0) Soll

   (Bedarfsplanung) Ist 0%

Planung (Lph. 1-5) Soll

Ist 96%

Ausschreibung (Lph. 6-7) Soll

Ist 50%

Bauphase Plan/lt.Beschluss

Bauphase Plan aktualisiert

Bauphase (Lph. 8) Ist 10%

Objektbetreuung und Soll

   Dokumentation (Lph. 9) Ist 0%

Meilensteine

Projektphasen Farbenerklärung: Blau: geplante Phasen(Soll) - Grün: Ist-Phasen ohne Terminüberschreitung (im Plan) - Gelb:
Ist-Phasen mit drohender Terminüberschreitung - Rot: Ist-Phasen mit Terminüberschreitung  - Grau: ältere Planungen
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Wirtschaftlichkeit
Soll Ist

Honorare für Leistungen der GW 768.556,09 € 522.046,79 €

Honorare für Fremdleister 1.683.676,83 € 853.555,70 €

Summe 2.452.232,92 € 1.375.602,49 €

Richtwert * 2.750.000,00 € 2.750.000,00 €

Differenz zum Richtwert 297.767,08 € 1.374.397,51 €

Ausschöpfung des Richtwerts 89,17% 50,02%

* Richtwert: Verhältnis Planungskosten zu Baukosten: 20% bei Maßnahmen >2 Mio. 
23% bei Maßnahmen <2 Mio.

Ausschöpfung Soll Ausschöpfung Ist

Prognose 10.191.601,87 €

Genehmigte Kosten 10.850.000,00 €

Differenz absolut 658.398,13 €

Differenz relativ 93,93%

Prognose 10.191.601,87 €

Bisher verausgabt 2.550.746,07 €

Differenz absolut 7.640.855,80 €

Differenz relativ 25,03%
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