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Beantwortung einer mündl. Anfrage der SPD-Fraktion aus der BV7 vom 08.10.2019 
Sachstand Sportplätze Humboldtstraße und Stresemannstraße 

Sportanlage Humboldtstraße, Platz 2, Kieselrot- und Generalsanierung mit Umbau in 
einen Naturrasenplatz mit Kunststofflaufbahn: 

Durch die Änderung des Großspielfeld-Belags von Kunststoffrasen zu Naturrasen wurden 
eine Reihe von Änderungen und Anpassungen in der Planung erforderlich. Neben der Pla-

nung mussten auch diverse Gutachten überarbeitet werden, die für den Bauantrag und den 
wasserrechtlichen Antrag benötigt werden. Sobald diese vorliegen, können die Anträge ein-
gereicht werden. Die Ausführungsplanung und die Ausschreibung werden unmittelbar nach 

Einreichen der Bauantragsunterlagen durch Mitarbeiter des Sportamtes erstellt, sodass die 
Ausschreibung mit dem Erhalt der Baugenehmigung gestartet werden kann. Mit der Bau-

maßnahme soll in 2020 begonnen werden. 
 

Sportanlage Humboldtstraße, Platz 1, Generalsanierung mit Bau eines Umkleidege-
bäudes: 

Die Maßnahme wurde bei der Ämterbesprechung vorgetragen. Für den geplanten Bau einer 
Halle zur Unterbringung des Maschinen –und Geräteparks der Pflegekolonne im Bezirk 7 

besteht keine Aussicht auf die Erteilung einer Baugenehmigung. Hierfür wird bereits nach 
einem anderen Standort gesucht. Die Planung für das Umkleidegebäude und die Sportanla-
ge wurde konkretisiert und erneut in der Ämterbesprechung behandelt. Die vorgelegte Pla-

nung kann weiter verfolgt werden. Das Gebäude befindet sich in der Vorentwurfsphase, für 
die Außenanlagen werden derzeit der Entwurf und die Kostenberechnung erstellt. Um keine 

zusätzlichen zeitlichen Verzögerung zu verursachen, werden die beiden Maßnahmen unab-
hängig voneinander in den Beschluss gebracht. Frühestmöglicher Termin für die Baube-
schlüsse ist im ersten Quartal 2020. 
 

Sportanlage Stresemannstraße, mit Umbau in einen Kunstrasenplatz: 

Die Planung befindet sich in der Entwurfsphase. Es gab mehrere Abstimmungstermine mit 
der Schulleitung und der Bereichsleitung Sport. Ein Abstimmungstermin mit den Fußballver-

einen soll zeitnah erfolgen. Im Anschluss wird der Entwurf abgeschlossen und die Unterlagen 
mit der Kostenberechnung werden beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht, sodass im An-

schluss ein Baubeschluss herbeigeführt werden kann. Der Baubeschluss ist für das zweite 
Quartal 2020 vorgesehen. 
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